

DODATEK SMLOUVY O DÍLO Č.1

„Šitbořice – ul. Osvobození – kanalizace a komunikace, II. etapa“
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Šitbořice
Adresa : Osvobození 92, 691 76 Šitbořice
Jednající: Antonín Lengál, starosta obce – ve věcech smluvních
IČ : 00283622
bankovní spojení: KB a.s. Hustopeče, číslo účtu: 4121651/0100

Zhotovitel: Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
se sídlem Martina Benky 12, 695 01 Hodonín
zastoupený: Ing. Miroslavem Kolaciou, jednatelem společnosti
IČ: 46983309
DIČ: CZ46983309
bankovní spojení: KB a.s. Hodonín, číslo účtu: 1655920267/0100
zapsán v obchodním rejstříku u soudu v Brně, oddíle C, vložka 8379

2. Předmět a účel dodatku smlouvy č.1

Předmětem dodatku č.1 je změna termínu plnění. Důvodem prodloužení termínu plnění jsou opatření vlády České republiky v souvislosti s pandemií nemoci Covid-19.

3. Termín plnění

Termín ukončení plnění dle dodatku č.1: 28.2.2021

4. Další ujednání

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z toho dva jsou určeny pro Objednatele, jeden pro Zhotovitele.

V Šitbořicích
Dne: 22.12.2020

Za Objednatele:

Antonín Lengál
Starosta obce

OBEC ŠITBOŘICE ①
Osvobození 92
691 76 Šitbořice
IČ: 00283622. DIČ: CZ00283622

V Hodoníně
Dne: 22.12.2020

Za Zhotovitele:

Ing. Miroslav Kolacia
jednatel společnosti

Inženýrské stavby Hodonín, s.r.o.
695 01 HODONÍN, M. Benky 12
IČ: 469 83 309, DIČ: CZ46983309