

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052567.01

(ORG 3126)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 15021

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 31.7.2015
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení liniových staveb, Ing. Jitka Fraňková,
tel. 606 715 411, e-mail: jfrankova@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Michaela Běloševičová, tel. 725 663 793,
e-mail: mbelosevicova@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o.
sídlo společnosti: Pražákova 1000/60, 619 00 Brno
Zastoupený: Přemyslem Veselým, jednatelem
IČ: 25342100
DIČ: CZ25342100
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 27069
Pověření zaměstnanci:
stavbyvedoucí, Roman Škorpík, tel. 543 428 411
Bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu : 1014035372/5500
(dále jen zhotovitel)

název akce :

„Brno, Pellicova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti“

Zhotovitel stavbu „Brno, Pellicova II - drobná rekonstrukce na kanalizační síti“ provádí v koordinaci se stavbou „Brno, Pellicova II – oprava kanalizace“, na jejímž staveništi bude drobná rekonstrukce kanalizace provedena. V aktualizovaném harmonogramu koordinovaných staveb je pro provedení drobné rekonstrukce kanalizace stanoven termín až od ledna 2016, z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na posunu termínu dílčí faktury z 2.11.2015 na 4.4.2016. Termín dokončení stavby zůstává nezměněn.

V. Platební podmínky

Původní znění čl. V, odst. 2 je nahrazeno novým zněním:

2. Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s níže uvedeným popisem. Faktura bude doložena soupisem provedených prací. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla v termínu do 14 dnů od jeho podpisu.

výše dílčí fakturace bez DPH:

termín vystavení dílčí faktury:

550.000,- Kč bez DPH

4.4.2016

popis provedených prací nezbytný pro uhrazení dílčí faktury:

- část prací na kanalizaci úsek Š1 až Š2

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne
Za objednatele: 30 -10- 2015

V Brně dne
Za zhotovitele: 30 -10- 2015

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno

I.


.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

PŘEMYSL VESELÝ
stavební a inženýrská činnost s.r.o.
Pražákova 60, 619 00 Brno
IČ: 25342100, DIČ: CZ25342100



.....
PŘEMYSL VESELÝ stavební a
inženýrská činnost s.r.o.
Přemysl Veselý
jednatel společnosti