

## **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614051607 (ORG 5097)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

**Investiční akce:** „ZŠ Novolíšeňská - Sportovní centrum pro všechny generace“

### **I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno  
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna  
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785  
DIČ: CZ44992785  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 04 Praha 1  
č.ú.: 43-5316870267/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:  
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,  
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského  
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Leošem Chasákem, generálním ředitelem a. s.  
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel  
p. Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb  
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

**Zhotovitel:** DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
Zastoupený: Pavlem Lyskem – jednatelem společnosti  
IČ: 26255618  
DIČ: CZ26255618  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
Č. ú.: 27-7195010277/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,  
oddíl C, vložka 40526

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo  
(č. 5614051607 u objednatele) ze dne 4.4.2014.

**čl. II. Předmět smlouvy** – doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, č. 2, č. 3 a v položkových rozpočtech změn ze dne 11.6.2014
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3 a v položkových rozpočtech změn ze dne 11.6.2014

**čl. IV. Cena díla** - text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

|                                                           |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| Cena dle smlouvy o dílo ze dne 4.4.2014 bez DPH           | 9.394.237,00 Kč |
| Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH | 331.453,13 Kč   |
| Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH | -100.575,24 Kč  |

**Cena celkem bez DPH** 9.625.114,89 Kč

DPH 21% 2.021.274,13 Kč

**Cena díla celkem včetně 21 % DPH** 11.646.389,02Kč

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5614051607 u objednatele), uzavřené dne 4.4.2014 nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.**

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/144 dne 16.7.2014

23 -07- 2014

V Brně dne

V Brně dne

21. 7. 2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA  
Odbor investiční  
Kounicova 67  
601 67 BRNO  
-001-

.....  
za statutární město Brno  
Ing. Jan Kaucký  
vedoucí Odboru investičního  
Magistrátu města Brna

**DIRS Brno s.r.o.** ©  
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno  
tel.: 549212715 / fax: 549212714  
IČ: 26265618 DIČ: CZ26255618

.....  
za DIRS Brno s.r.o.  
Pavel Lysek  
jednatel společnosti