

DODATEK číslo 1
KTERÝM SE UPRAVUJE
SMLOUVA O DÍLO číslo 061/2012
uzavřená podle § 536 a následujících obchodního zákoníku zhotovení díla (stavby)

Záchrana místní komunikace severozápadního příjezdu v Nišovicích

I. Smluvní strany

1. **Objednatel:** **Obec Nišovice**
Sídlo (adresa): Nišovice č. p. 18
PSČ a doručovací pošta: 387 01 - Volyně
Oprávněný zástupce: starosta p. Josef Balík
Identifikační číslo: 00667757
Daňové identifikační číslo: CZ00667757
Bankovní spojení: 680329319/0800
- a
2. **Zhotovitel:** **Silnice Klatovy a. s.**
Registován: OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221
Sídlo (adresa): Vídeňská 190/I
PSČ a doručovací pošta: 339 01 Klatovy
Oprávněný zástupce: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a. s.
Identifikační číslo: 45357307
Daňové identifikační číslo: CZ45357307
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s., č. účtu 1063007271/0500

A. Dohoda o změně ujednání smlouvy

Na základě vzájemné dohody smluvních stran mění se původně dohodnutá ustanovení shora uvedené smlouvy v rozsahu:
Z důvodu úpravy lhůty dokončení díla upravuje se dohodou uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem smlouva č. 061/2012 uzavřená dne 24. srpna 2012 v rozsahu, jak je dále uvedeno.

A.1. V celém rozsahu se ruší první odstavec článku „IV. Sjednaná doba provedení díla“

a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel provede dílo v celém rozsahu ve lhůtách upravených ve smyslu uplatnění práv objednatele vyhrazených v zadávacím řízení, které byly dodatečně oboustranně odsouhlaseny protokolem:
- a) předání staveniště, zahájení prací 18.03.2013,
 - b) dokončení díla včetně dokladů 14.06.2013.

A.2. V celém rozsahu se ruší třetí odstavec článku „V.1. Staveniště“

a nahrazuje se novým zněním:

3. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště nejpozději 8 pracovních dnů před termínem sjednaným k zahájení zhotovování díla a zabezpečí předání staveniště zhotoviteli nejpozději k tomuto sjednanému termínu.

B. Ostatní ujednání tohoto dodatku

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo č. 061/2012 uzavřenou dne 24. srpna 2012.

V Klatovech, dne 11.10.2012

Za zhotovitele, Silnice Klatovy a. s.:
Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a. s.

V Nišovicích, dne 12.10.2012

Za objednatele, obec Nišovice:
Josef Balík, starosta

Silnice Klatovy a.s.
Vídeňská 190, 339 01 Klatovy
zapsáno v OR - Krajský soud Plzeň
oddíl B, vložka 221
IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307

