

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615052947.01 (ORG 2755)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 1419915

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:

Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva

K podpisu smlouvy je oprávněn :

Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 31.7.2015

společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783

IČ : 449 92 785

DIČ : CZ44992785

Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno

faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278

Pověření zaměstnanci:

vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776

e-mail: pciganek@bvk.cz

technický dozor , Ing. Zdenka Vymazalová, tel. 724 532 675

e-mail: zvyamazalova@bvk.cz, fax 543 433 278

(dále jen objednatel)

Zhotovitel : AQUA PROCON s.r.o.

sídlo společnosti Palackého tř. 12, 612 00 Brno

společnost zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 6597

Zastoupený : Ing. Josefem Šebkem, MBA, jednatelem společnosti

Ing. Janem Poláškem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat:

Ing. Jan Polášek, jednatel společnosti, tel. 541426020

Ing. Petr Baránek, ředitel divize Zásobování vodou, tel. 541426050

fax : 541426012

IČ : 46964371

DIČ : CZ46964371

Bankovní spojení: KB Brno-venkov

číslo účtu : 24301-641 / 0100

(dále jen zhotovitel)

název akce :

**„Brno, VDJ Palackého vrch 2 x17 500 m³ a 5 000 m³ - rekonstrukce armaturních
komor a technologie “**

Společnost AQUA PROCON s.r.o. zpracovává projektovou dokumentaci pro provádění stavby na akci „Brno, VDJ Palackého vrch 2 x 17 500 m³ a 5 000 m³ – rekonstrukce armaturních komor a technologie“.

Součástí zpracovávané projektové dokumentace je rekonstrukce potrubních propojů mezi armaturními komorami obou vodojemů, tak aby bylo možné zásobit VDJ Kraví hora, VDJ Stránská skála, VDJ Preslova vodou a z II. Březovského vodovodu přepouštět vodu do propojovacího potrubí DN 1000 mezi vodojemy.

Na základě doporučení zhotovitele provedl provozovatel vodovodní sítě dodatečné ověření výškového průběhu stávajících trubních propojů mezi armaturními komorami kopanými sondami. Průzkum prokázal, že stávající trubní vedení je v areálu VDJ Palackého vrch umístěno v hloubce 5 m pod terénem oproti původně předpokládané běžné hloubce vodovodního potrubí 2 m. Průběh výškového uspořádání stávajícího trubního vedení nemohl zhotovitel při zpracovávání projektové dokumentace předpokládat. Z tohoto důvodu je nutné projekčně upravit výškový technický návrh rekonstruovaných propojů, který bude mít dopad i na technické řešení trubního vystrojení armaturních komor.

Změna technického řešení vyžaduje částečné přepracování výkresové a textové části téměř dokončené projektové dokumentace.

Smluvní strany se dohody na posunu termínu dokončení projektové dokumentace do 29.2.2016. Cena díla se nemění.

III. Čas plnění

Původní text čl. III., odst.1, bod 1.3, který zněl

1.3 Termín dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):

8.12.2015

je upraven a nově zní :

1.3 Termín dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS):

do 29.2.2016

XI. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.


V Brně dne - 4. 12. 2015

Za objednatele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 602 00 Brno

V Brně dne - 1. 12. 2015

Za zhotovitele:



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel

.....
AQUA PROCON s.r.o.
Josef Šebek, MBA
jednatel společnosti