

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 20089-01

Smluvní strany

Objednatel: Město Nýrsko

Se sídlem: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko

IČ: 00255921

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Miloslav Rubáš, starosta města, e-mail: info@mestonyrsko.cz

za objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických:

technický dozor stavebníka bude určen zápisem do stavebního deníku

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost NÝRSKO – U HŘIŠTĚ: SKT + JSF

Se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

Zastoupená: Bc. Pavlem Panuškou, ředitelem společnosti Silnice Klatovy a.s. (na základě plné moci);
Ing. Jiřím Svejkovským a Ing. Jaroslavem Fládr, jednatelem společnosti JSF stavební s.r.o.

Korespondenční adresa: Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti Silnice Klatovy a.s.,

tel. +420 376 311 209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

Ing. Jiří Svejkovský a Ing. Jaroslav Fládr, jednatele společnosti JSF stavební s.r.o.,

tel. + 420 602 491 190, e-mail: info@jsfstavebni.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

František Mužík, kontaktní osoba pro komunikaci s objednatelem, tel. +420 376 312 591, e-mail: muzik@silnice-klatovy.cz

Ing. Jiří Svejkovský a Ing. Jaroslav Fládr, jednatele společnosti JSF stavební s.r.o.,

tel. + 420 602 491 190, e-mail: info@jsfstavebni.cz

osoba, jejíž prostřednictvím zhotovitel zabezpečuje odbornou způsobilost:

Ing. Karel Krůs, tel. +420 737 132 207, e-mail: info@jsfstavebni.cz

hlavní stavbyvedoucí:

Ing. Karel Krůs, tel. +420 737 132 207, e-mail: info@jsfstavebni.cz

zástupce stavbyvedoucího:

Ladislav Junek, tel. +420 777 705 410, e-mail: junek@silnice-klatovy.cz

geodet:

Ing. Jiří Novotný, tel. +420 604 385 722, e-mail: info@jsfstavebni.cz

vodohospodář:

Ing. Jan Kutil, tel. +420 603 236 217, e-mail: info@jsfstavebni.cz

plynář:

Ing. Jiří Cihlář, tel. +420 603 880 751, e-mail: info@jsfstavebni.cz

geotechnik:

Ing. Petr Lamparter, tel. +420 602 551 392, e-mail: info@jsfstavebni.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 3738692/0800

Vedoucí společník: Silnice Klatovy a.s.

Se sídlem: Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy

IČ: 45357307

DIČ: CZ45357307

Spisová značka: B 221 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ladislav Kolář, předseda představenstva a.s., případně Bc. Pavel Panuška, ředitel společnosti, tel. +420376311209, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. / Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 3738692/0800 / 1063004492/5500

Společník: JSF stavební s.r.o.

Se sídlem: Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

IČ: 05568714

DIČ: CZ05568714

Spisová značka: C33521 vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH.

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Svejkovský a Ing. Jaroslav Fládr, jednatelé, tel. +420602491190, e-mail: info@jsfstavebni.cz

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 115-3575860267/0100

(dále jen zhotovitel)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ – PŘEDMĚT DODATKU

I.1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 13.10.2020 uzavřena smlouva o dílo č. 20089-01, jejímž předmětem je zhotovení díla „Nýrsko - technická a dopravní infrastruktura lokalita „U hřiště““.

I.2. Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran (v souladu s odst.4 článku III. Oddílu IV. smlouvy o dílo) tato smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění s tím, že termín dokončení stavebních prací se posouvá na 30.09.2021.

Zhotovitel se zároveň zavazuje provést pokládku konstrukčních vrstev vozovky komunikací (MZK a asfaltobetonové vrstvy) v termínu 13.9.2021 – 25.9.2021.

II. ZMĚNA JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SMLOUVY O DÍLO

II.1 Tímto smluvním dodatkem se mění znění prvního odstavce článku II. Termín a místo plnění, Oddílu I. Nové znění tohoto odstavce je následující:

1. Termíny plnění:

Předání a převzetí staveniště: *bez zbytečného odkladu po uzavření SoD*

Zahájení stavebních prací: *bez zbytečného odkladu po předání a převzetí staveniště*

Dokončení stavebních prací: *nejpozději do 30.09.2021*

Předání a převzetí díla: *nejpozději do 7 (sedmi) kalendářních dní po dokončení stavebních prací, včetně předání všech dokladů*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- III.1.** Ostatní náležitosti smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.
- III.2.** Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 20089-01 ze dne 13.10.2020.
- III.3.** Všechny smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto smluvního dodatku.
- III.4.** Tento smluvní dodatek je elektronicky podepsán oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaný dodatek smlouvy má platnost originálu.
- III.5.** Tento smluvní dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- III.6.** Tento smluvní dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- III.7.** Smluvní strany tento smluvní dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou smluvních stran své podpisy.
-

V Nýrsku dne:

V Klatovech dne:

**Ing. Miloslav
Rubáš**

Digitálně podepsal
Ing. Miloslav Rubáš
Datum: 2021.08.12
09:25:25 +02'00'

.....
Ing. Miloslav Rubáš
starosta města
Město Nýrsko
(objednatel)

**Bc. Pavel
Panuška**

Digitálně podepsal
Bc. Pavel Panuška
Datum: 2021.08.12
07:56:00 +02'00'

.....
Bc. Pavel Panuška
ředitel společnosti Silnice Klatovy a.s.
(oprávněn na základě plné moci)
Společnost NÝRSKO - U HŘIŠTĚ: SKT + JSF
(zhotovitel)

**ING. Jiří
Svejkovský**

Digitálně podepsal
ING. Jiří Svejkovský
Datum: 2021.08.12
06:26:21 +02'00'

.....
Ing. Jiří Svejkovský
jednatel společnosti JSF stavební s.r.o.
Společnost NÝRSKO - U HŘIŠTĚ: SKT + JSF
(zhotovitel)

**Ing. Jaroslav
Fládr**

Digitálně podepsal Ing.
Jaroslav Fládr
Datum: 2021.08.12
06:58:30 +02'00'

.....
Ing. Jaroslav Fládr
jednatel společnosti JSF stavební s.r.o.
Společnost NÝRSKO - U HŘIŠTĚ: SKT + JSF
(zhotovitel)