

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Základní škola Libina, příspěvková organizace

Sídlo: Libina 548, 788 05
Zastoupeno: Mgr. Bc. Ivou Navrátilovou, ředitelkou školy
IČ: 70870861
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 168679176/0300
Zástupce ve věcech technických: Mgr. Bc. Iva Navrátilová
e-mail: zslibina@mybox.cz, tel.: +420 601 562 383

dále jen „objednatel“

2. EKOZIS spol. s r. o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě pod spis. zn. C 2061
Se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
Zastoupena: Ing. Petrem Blažkem, jednatelem
IČO: 410 31 024
DIČ: CZ41031024
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 365042/0800
Datová schránka: ai53fys
Tel: 583 411 084
e-mail: ekozis@ekozis.cz

dále jen „zhotovitel“

I. Účel dodatku

Smluvní strany se dohodly na znění dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 28. 4. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 8. 2021 (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 ke smlouvě z důvodu nezbytnosti provedení nepředpokládaných víceprací a dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy:

V čl. II. odst. 1 věta první se tečka na konci věty nahrazuje čárkou a doplňuje se text: „a dále v rozsahu specifikovaném v Rozpočtu víceprací a méněprací, který tvoří přílohu č. 1 Dodatku č. 2 k této smlouvě“

Čl. IV. odst. 1 nově zní:

1. Cena za řádně provedené dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána ve výši:

Cena celkem dle smlouvy bez DPH	554.096,95 Kč
Souhrnná cena víceprací a méněprací dle Rozpočtu víceprací a méněprací bez DPH	244.683,- Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 bez DPH	798.779,95 Kč
DPH 21 % celkem	167.743,79 Kč
Cena celkem dle Dodatku č. 2 vč. DPH	966.523,74 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních v listinné podobě, z nichž každá strana obdrží po podpisu dodatku z obou stran jedno vyhotovení.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Příloha:

Příloha č. 1 – Rozpočet víceprací a méněprací

V Libině dne
12.10.2021


Mgr. Bc. Iva Navrátilová, ředitelka školy
Objednatel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBINA
příspěvková organizace
788 05 Libina 548
IČ:70870861 DIČ:CZ70870861

V Zábřehu dne
12.10.2021


Ing. Petr Blažek, jednatel
Zhotovitel

EKOZIS
spol. s r.o. ZÁBŘEH 10
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

Číslo zakázky

Zakázka

2021 - 039

Vybudování jazykové učebny v ZŠ Libina

Komentář

Popis verze

Nabídka

Komentář verze

Adresa

Rok

Typ Firmy

Zhotovitel

Význam (funkce)

Jméno

REKAPITULACE

Kód stavebního objektu	Popis objektu	Kód zařídění	Zařídění
1s0D	Stavební úpravy		
3vcP	vícepráce		
2mnp	méněpráce		
4s0D	Elektroinstalace		
5mnp	méněpráce		
6vcP	vícepráce		

Celkem (bez DPH)

DPH 21%

Celkem (včetně DPH)

966 523,74

Za zhotovitele

Jméno : 1234

Datum: 22

Podpis:

EKOZIS

Za objednatele
0 Jméno : *Hgr.*

ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBINA

Datum: 20.12.2019

Podpis :

spol. s r.o. ZÁBŘEH 10
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024

průspěvková organizace
788 05 Libina 548
IČ: 70870861 DIČ: CZ70870861

Poznámka :

Zakázka:

Vybudování jazykové učebny v ZŠ Libina

Popis	Cena
S: Stavba	798 779,95
Dod: Dodatek	244 683,00
2mnp: méněpráce	-67 545,07
01C: Přístroje (Tlačítka, vypínače, zásuvky apod...)	-3 803,00
03D: Podlahový systém pro uložení kabeláže	-6 250,00
3: Svislé a kompletní konstrukce-SERVROVNA	-46 847,60
60: Úpravy povrchů, omítky	-6 172,67
784: Malby	-4 471,80
3vcp: vícepráce	312 228,06
006: Úpravy povrchu	36 268,93
009: Ostatní konstrukce a práce	14 309,90
01A: Kabely a vodiče	3 825,00
01C: Přístroje (Tlačítka, vypínače, zásuvky apod...)	1 715,60
01D: Osvětlení	1 252,00
022: Slaboproud	3 100,00
02B: Rozvaděč RU01	4 044,00
3: Svislé a kompletní konstrukce-SERVROVNA	169 769,84
725: Zařizovací předměty	4 121,00
741: Elektromontáže	10 774,00
762: Konstrukce tesařské	10 873,00
763: Konstrukce montované	1 098,00
766: Konstrukce truhlářské	22 008,00
781: Obklady keramické	1 305,60
783: Nátěry	570,10
784: Malby	3 530,00
97: Prorážení otvorů	20 568,13
VN: Vedlejší náklady	3 094,97
SoD: Smlouva o dílo	554 096,95
Celkem (bez DPH)	798 779,95
DPH	167 743,79
DPH 21 % ze základny: 798 780	167 743,79
Celkem (včetně DPH)	966 523,74

12.10.2021



EKOZIS

spol. s r.o. ZÁBŘEH 10
789 01 ZÁBŘEH, Na Křtaltě 21
IČO: 41031024 DIČ: CZ41031024



ZÁKLADNÍ ŠKOLA LIBINA
příspěvková organizace
788 05 Libina 548
IČ: 70870861 DIČ: CZ70870861

12.10.2021