

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB

- I. Název veřejné zakázky:** „ZŠ Bosonožské nám. 44 – pohybové prostory“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se společností PSK Group, spol. s r.o.

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacímho řízení bez uveřejnění

I.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem dodatku č.1 k SOD jsou změny – vícepráce, které se vyskytly po zahájení zemních prací zhotovitelem na úseku zakládání. Po sejmutí orniční vrstvy v místě severní stěny přístavby se objevila zabudovaná stávající železobetonová jímka, která s největší pravděpodobností v minulosti plnila funkci sběrné jímky splaškových vod. Tento objekt nebyl zanesen do žádných dostupných materiálů a z tohoto důvodu nebyl uveden i v zadávací projektové dokumentaci. Vzhledem k tomu, že výškově tento objekt zasahuje do os nově budovaných základů v osách B a 5 je bezpodmínečně nutné provést úpravy základových pasů pro přístavbu objektu. Součástí úprav je i řešení trasy stávající kanalizace, která je úpravami dotčena.

- II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele**

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno
Zastoupený: Radkem Kočkou, ředitelem a jednatelem společnosti
IČ: 25597710
DIČ: CZ 25597710

12

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení výše uvedených prací je v souladu s § 23, odst.7, písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 30.10.2014 bez DPH	10.649.114,- Kč
DPH 21%	2.236.314,- Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	76.180,77 Kč
DPH 21%	15 997,96 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 42.634,07 Kč
DPH 21%	- 8 953,15 Kč
Cena díla bez DPH	10.682.660,70 Kč
DPH 21%	2.243.358,81 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH	12.926.019,51 Kč

V Brně dne 21.5.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

.....
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního MMB