

Objednatel: **Obec Třebotov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00241741
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. 78

PROJEKT: **“ Rozšíření kapacit ZŠ a MŠ Třebotov “**

LOKALIZACE ZMĚNY: Pryžové segmenty kolem světlíků

DATUM: 12.08.2019

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Dle požadavku objednatele budou doplněny pryžové segmenty kolem střešních světlíků.

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha.

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

Příloha č.1: 29112017-ZL-ST - ZŠ a MŠ Třebotov ZL78.xls


POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny ~~sníží~~/ zvýší o 7 466,40 Kč

Datum dokončení díla se prodlouží do: Délka prováděných činností: 5 dní
17.08.2019

Změna bude realizována do: dle nového HMG

Obec Třebotov (stavební dozor objednatele - TDI) podpis/datum 12.08.2019	CL-EVANS s.r.o. CL - EVANS s.r.o. (vedoucí projektu stavby) 470 02 ČESKÁ LÍPA IČO: 26 76 86 07 DIČ: CZ26768607 podpis/datum 12.08.2019
Obec Třebotov (oprávněný zástupce objednatele) podpis/datum 12.08.2019	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) podpis/datum 12.08.2019



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -1-

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: MŠ Třebotov

Místo: Datum: 12.08.2019

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		2 426,58	2 936,16
29112017-ZL78	ZL78 - Gumové pásy kolem světlíků	2 426,58	2 936,16
ZL78	Gumové pásy kolem světlíků	2 426,58	2 936,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: MŠ Třebotov
Objekt: 29112017-ZL78 - ZL78 - Gumové pásy kolem světlíků
Soupis: ZL78 - Gumové pásy kolem světlíků

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč:

Datum: 12.08.2019
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 2 426,58

D PSV Práce a dodávky PSV 2 426,58

D 713 Izolace tepelné 2 426,58

1	K	713131141R	Montáž pryžových segmentů kolem střešních světlíků	kus	5,850	167,00	976,95
2	M	62866512R	GR 850 FS, 20 mm výšeč 1/6, mezikruží 1660 mm	m2	6,143	236,00	1 449,63

VV 18*1,05 *Přepočtené koeficientem množství 6,143

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 29112017-ZL-ST

Stavba: ZŠ Třebotov

Místo:

Datum:

12.08.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 039,82	6 098,18
29112017-ZL78	ZL78 - Gumové pásy kolem světlíků	5 039,82	6 098,18
ZL78	Gumové pásy kolem světlíků	5 039,82	6 098,18

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Třebotov

Objekt: 29112017-ZL78 - ZL78 - Gumové pásy kolem světlíků

Soupis: ZL78 - Gumové pásy kolem světlíků

Místo: Datum: 12.08.2019
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 5 039,82

D PSV Práce a dodávky PSV 5 039,82

D 713 Izolace tepelné 5 039,82

1	K	713131141R	Montáž pryžových segmentů kolem střešních světlíků	kus	12,150	167,00	2 029,05
2	M	62866512R	GR 850 FS, 20 mm výšeč1/6, mezikruží 1660 mm	m2	12,758	236,00	3 010,77
VV					18*1,05 *Přepočtené koeficientem množství	12,758	