

HARMONOGRAM PROVEDENÍ DÍLA

Stavba:

Snížení energetické náročnosti ZŠ a MŠ Petrohrad

Práce a dodávky	15.6. - 30.6.2015	1.7. - 15.7.2015	16.7. - 31.7.2015	1.8. - 15.8.2015	16.8. - 31.8.2015
Svislé a kopl. Konstrukce					
Úprava povrchů-podlahy a osazování výplní					
Ostatní kce. A práce - bourání					
Přesun sutě					
Povlakové krytiny					
Izolace tepelné					
ZTI - vnitřní kanalizace					
Elektromontáže - vzdušné vedení					
Kce. tesařské					
Kce. klempířské					
Kce. pokrývačské					
Kce. zámečnické					
Dokončovací práce - nátěry					
VRN					
Kce. truhlářské					

DESIGNSTAV
KARLOVY VARY S.r.o.
 Jahodová 479/8, 360 07 Karlovy Vary
 IČ: 014 86 381 DIČ: CZ01486381
 Tel.: 775 560 615

LP.