

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 025/2024_11
Stavba: Rekonstrukce ul. Školní II.etapa, Opatovice nad Labem ZSPD

KSO:
Místo: Opatovice nad Labem

CC-CZ:
Datum: 29. 5. 2026

Zadavatel:
Obec Opatovice nad Labem

IČ: 00274011
DIČ: CZ00274011

Účastník:
EKOSTAV HK, s.r.o.

IČ: 04761553
DIČ: CZ04761553

Projektant:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Zpracovatel:
DI PROJEKT s.r.o.

IČ: 01873687
DIČ: CZ01873687

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			-16 281,96
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-16 281,96	-3 419,21
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	-19 701,17

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	025/2024_11		
Stavba:	Rekonstrukce ul. Školní II.etapa, Opatovice nad Labem ZSPD		
Místo:	Opatovice nad Labem	Datum:	29. 5. 2026
Zadavatel:	Obec Opatovice nad Labem	Projektant:	DI PROJEKT s.r.o.
Účastník:	EKOSTAV HK, s.r.o.	Zpracovatel:	DI PROJEKT s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-16 281,96	-19 701,17	
025/2024_111	Komunikace méně/více práce	-16 281,96	-19 701,17	STA

Ing. Pavel
Václav Kohout

Digitálně podepsal Ing.
Pavel Václav Kohout
Datum: 2026.05.30
09:52:50 +02'00'

Ing. Luboš
Brambora

Digitálně podepsal
Ing. Luboš
Brambora
Datum: 2026.05.29
12:24:31 +02'00'

Lukáš
Třasák DiS.

Digitálně podepsal
Lukáš Třasák DiS.
Datum: 2026.05.29
12:33:42 +02'00'