

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

podepsané dne 12. 2.2025

(dále též „Smlouva“), uzavřené dle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Obec Šlapanov

Sídlo:	Šlapanov 40, 582 51 Šlapanov
Statutární zástupce:	Veronika Vyšinská, starostka
IČ:	00268348
Osoba oprávněná jednat:	
ve věcech smluvních:	Veronika Vyšinská
Ve věcech technických:	Jaroslav Pospíchal
	Ing. Jiří Pohořelý, technický dozor

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

MORAVIAPOWER s.r.o.

Sídlo:	Okružní 394, 672 01 Moravský Krumlov
Statutární zástupce:	Zdeněk Čemerka, jednatel
e-mail:	info@moraviapower.cz
telefon:	+420 732 818 285
IČ:	14348969
DIČ:	CZ14348969
Bankovní spojení:	246621560/0600 – MONETA Money Bank, a.s.
Osoba oprávněná jednat:	
ve věcech smluvních:	Zdeněk Čemerka, jednatel
Ve věcech technických:	David Šimeček

(dále jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

II. Odůvodnění dodatku

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 2 a č. 3, které jsou přílohou tohoto dodatku, vznikla potřeba upravit znění smlouvy, a to článku **Provedení a předání díla**.
2. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou podrobně popsány ve změnových listech č. 1 a příloze vyjádření poddodavatele, které jsou přílohou tohoto dodatku, vznikla potřeba výměny nabízených typů FVE panelů za jiný typ FVE panelů.

III. Úprava ceny díla

1. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné dodávky a nerealizované stdodávky(dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schváleným Změnovými listy, které jsou součástí tohoto dodatku.

2. Celková cena díla dle Článku VII. odst. 1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	1 939 338 Kč bez DPH
Vícepráce jsou v hodnotě celkem	180 000 Kč bez DPH
Méněpráce jsou v hodnotě celkem	180 000 Kč bez DPH
Nová smluvní cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 939 338 Kč bez DPH

3. Předmětem tohoto dodatku jsou změny závazku dle Změnového listu č. 1, které se nepovažují za podstatnou změnu závazku, neboť ve smyslu § 222 odst. 6 zákona se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

4. Současně nesmí změna podle §222 odst. 6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku. Výše změny oproti původní hodnotě závazku je 18,5 %.

IV. Úprava Provedení a předání díla

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě znění článku **Provedení a předání díla odst. 1** Smlouvy tak, že nové znění tohoto ustanovení je:

Zhotovitel je povinen dodat předmět smlouvy včetně zajištění plné funkcionality a zprovoznění v místě plnění včetně Umožnění trvalého provozu (UTP) nejpozději do 28 týdnů od podpisu smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.

Přílohy:

- Změnové listy č. 1, 2, 3
- Vyjádření poddodavatelů

Objednatel

Zhotovitel

Šlapanov, dne 7. 5. 2025

V Moravském Krumlově, dne 7. 5. 2025

za Objednatele:

za Zhotovitele:

 **OBEC ŠLAPANOV**
582 51 Šlapanov
tel. 564 407 005, 564 407 006
.....(1).....
Obec Šlapanov,
Veronika Vyšinská, starostka

 **MORAVIA
POWER**
MORAVIA POWER s.r.o.
Okružní 394
672 01 Moravský Krumlov
IČ: 14848969
www.moraviapower.cz ©
.....
MORAVIAPOWER s.r.o.,
Zdeněk Čemerka, jednatel

