

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2023

Smluvní strany

Objednatel: **Město Vizovice**
Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **ZAMONT cz s.r.o.**
se sídlem: Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh
Zastoupena: Pavel Zámečník - jednatel
Zastoupení:
• ve věcech smluvních:
• ve věcech technických:
IČO: 262 84 570
DIČ: CZ26284570
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-6688840207/0100
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 41873
(dále jen **zhotovitel**)

Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s ust. 222 odst. 2) ve vazbě na ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jako realizace vyhrazené změny závazku, kterou si strany sjednaly v č. XIII odst. 1.2 Smlouvy o Dílo a dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění.

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 4. 4. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek Dodavatele provádět pro Objednatele stavební práce na díle „**REKONSTRUKCE A MODERNIZACE CHODNÍKŮ, PARKOVIŠŤ A PLOCH PRO POPELNICE NA KOMUNÁLNÍ ODPAD NA SÍDLIŠTI ŠTĚPSKÁ A ČTVRTĚ A. HÁBY – III. ETAPA**“.
2. Smluvní strany se z důvodu vzniku okolností popsanych v čl. XIII. Odst. 1.2) Smlouvy o dílo spočívajících v nutnosti provádět vícepráce dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2, kterým se mění sjednaná doba plnění díla.

Článek II.

Změna sjednané doby plnění díla

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:

- a) V čl. III odst. 2) písm. a) se číslovka „142“, nahrazuje číslovkou „184“.

- b) Do čl. III. odst. 2) písm. a) se dále doplňuje tato věta: „Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a Objednateli předat do **16.11.2023.**“

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 4. 2023 zůstávají nezměněny v původním znění.
2. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek č. 2 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 2 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v Centrálním registru smluv. Toto zveřejnění provede Objednatel s tím, že Zhotovitel je povinen poskytnout ke zveřejnění nezbytnou součinnost. O zveřejnění dodatku č. 2 informuje Objednatel Zhotovitele. Dodatek č. 2 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v Centrálním registru smluv.
4. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 18/324/2023 ze dne 16.10.2023.
5. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si jej před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vizovicích dne:

V, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

ZAMONT cz s.r.o.
Pavel Zámečník
jednatel

Dokument je podepsán elektronickým podpisem
Podpisující: **Bc. Silvie Dolanská**
Organizace: Město Vizovice
Sériové č. cert.: 22769463
Vydavatel cert.: PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas: 24.10.2023 08:20:22
Místo:

Pavel
Zámečník

Digitálně
podepsal Pavel
Zámečník
Datum: 2023.10.24
13:30:28 +02'00'