

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### Smluvní strany:

A. Objednatel: Obec Topolná  
687 11 Topolná 420  
IČO: 00291421  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 1543066369 / 0800  
Zastoupená ve věcech smluvních Ing. Ladislavem Botkem, starostou

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: M Plus elektro s.r.o.  
Nedakonice 468, 687 38 Nedakonice  
IČO: 28330081  
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
Číslo účtu: 227422267 / 3800  
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Rokyta  
Zastoupená ve věcech technických: Ing. Miroslav Zemánek

(Dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 6. 2017 ke stavbě  
**„Topolná, VO ul. k Bílovicím“**

### I.

1. Dne 9. 6. 2017 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba veřejného osvětlení v obci Topolná

### II.

2. Dle čl. XII. Odst. 5 se smluvní strany dohodly, že položka LED Svítidlo, max. 78 W, 4000 K, min. dvoustupňová regulace v rozpočtované množství 15 ks, bude nahrazena LED svítidlem, max. 70 W, 4000 K. min. dvoustupňová regulace v počtu 15 ks.
3. V návaznosti na čl. II odstavec 1 Dodatku č. 1 se čl. IV. Cena za dílo snižuje o 94 410, - Kč bez DPH a mění se takto:

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Celková cena bez 21 % DPH    | 1 356 436,63 Kč |
| 21 % DPH                     | 284 851,70 Kč   |
| Celková cena včetně 21 % DPH | 1 641 288,23 Kč |

### III.

1. Dle čl. XII. Odst. 5 Smlouvy se smluvní strany dohodly, že se termín plnění prodlužuje.
2. V návaznosti na čl. III odstavec 1 Dodatku č.1 se čl. III. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení doby plnění: 10. 7. 2017

Termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: 30. 11. 2017

#### IV.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
3. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.
4. Tento dodatek byl schválen Zastupitelstvem obce Topolná dne 23. 10. 2017 usnesením číslo 06/2017/ZO

V Topolné dne 25. 10. 2017

V Topolné 25. 10. 2017

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

  
.....  
**Obec Topolná**  
**Ing. Ladislav Botek**  
starosta obce

  
.....  
**M Plus elektro, s.r.o.**  
**Ing. Miroslav Rokyta**  
jednatel společnosti



**M Plus elektro s.r.o**  
687 38 Nedakonice 468  
IČO 28330081, DIČ CZ28330081