

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. SOŠ/367/2016
na zhotovení projektové dokumentace

„Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba dílen a odborných učeben“

Smluvní strany

1. Objednatel: Průmyslová střední škola Letohrad
Zastoupen: Ing. Martin Prikner, ředitel školy
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Ing. Martin Prikner
Bankovní spojení: Komerční banka, č.u. 86-0505800257/0100
IČ: 49314912
DIČ: CZ49314912 plátce DPH

2. Zhotovitel: PK Adamec, s.r.o.
sídlo: Komenského 42, 561 51 Letohrad
zastoupen: Ing. Jiří Adamec, jednatel
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Jiří Adamec
Bankovní spojení: Česká spořitelna, č.u. 1212155359/0800
IČ: 27482456
DIČ: CZ27482456 plátce DPH
Spisová značka rejstříkového soudu: C21623 vedená u krajského soudu v Hradci Králové

Uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 24. 5. 2016 smlouvu o dílo č. SOŠ/367/2016 na zhotovení projektové dokumentace „Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba dílen a odborných učeben“.

(dále jen smlouva)

Článek I.

V průběhu zpracování projektové dokumentace „Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba dílen a odborných učeben“, která byla připravována na podání do 32. výzvy Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol v rámci IROP, došlo k rozdělení zpracování projektové dokumentace na dvě části.

První část projektové dokumentace řešila výstavbu nové budovy (dílny, odborné učebny a jídelnu s výdejnou jídla) v místě stávající uhelny a kotelny. Součástí projektové dokumentace je i rekonstrukce stávajících nevyhovujících šaten v prostorách školy ve 2.NP a rekonstrukce rozvodů elektrické energie dílen. Tato část projektové dokumentace byla podána pod původním názvem projektu „**Průmyslová střední škola Letohrad – výstavba dílen a odborných učeben**“ 16. listopadu 2016 do 32. výzvy Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol v rámci IROP.

Druhá část projektové dokumentace řeší zateplení stávajících objektů na pracovišti SOU. Z tohoto důvodu došlo k rozdělení původně plánované projektové dokumentace, protože náklady spojené se zateplováním by byly považovány v rámci projektu IROP za neuznatelné. Druhá část projektové dokumentace byla dále zpracovávána pod novým názvem „**Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad, areál Ústecká, objekt učeben a dílen**“. Smluvní strany s tímto rozdělením zpracování projektové dokumentace na dvě části souhlasí. Projekt na zateplení byl úspěšně podán do 39. Výzvy OPŽP dne 20. 12. 2016.

Článek II.

Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu zpracování projektové dokumentace uvedené ve smlouvě o dílo v článku I. bod 1. písm. c) v rámci projektu „**Realizace úspor energie - Průmyslová střední škola Letohrad, areál Ústecká, objekt učeben a dílen**“.

Projektová dokumentace bude z důvodu zpracování pro OPŽP rozšířen o:

1. Energetický posudek
2. Rozšíření projektové dokumentace zateplení dle požadavku OPŽP

Článek III.

Smluvní strany se dohodly na doplatku z důvodu rozšíření rozsahu projektové dokumentace dle článku II. tohoto dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo č. SOŠ/367/2016.

Článek č. II smlouvy o dílo se mění takto:

Původní text bodu 1. článku II. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí celkem:

(897.000),- Kč (Slovy: **(osmsetdevadesátsedmtisíc)** korun českých) bez DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH činí **(188.370)** Kč (Slovy: **(stoosmdesátosmtisíctřístasedmdesát)** korun českých).

Cena včetně DPH činí **(1 085.370),-** Kč

(Slovy: **(jedenmilionosmdesátpěttisíctřístasedmdesát)** korun českých).

Z toho:

- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. a) činí **(42.350)** Kč (Slovy: **(čtyřicetdvaticíctřístapadesát)** korun českých).
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. b) činí **(219.010)** Kč (Slovy: **(dvěstědevatenáctisícdest)** korun českých).
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. c) činí **(430.760)** Kč (Slovy: **(čtyřistatřicettisícsedmsetšedesát)** korun českých).
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. d) činí **(262.570)** Kč (Slovy: **(dvěstěšesátdvatisícpětsetsedmdesát)** korun českých).
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v čl. I bod 1. písm. e) činí **(42.350)** Kč (Slovy: **(čtyřicetdvatisíctřístapadesát)** korun českých).
- cena včetně DPH za předmět díla uvedený v dodatku č. 1 čl. II činí **(88.330)** Kč (Slovy: **(osmdesátosmtisíctřístatřicet)** korun českých).

Článek IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.

V Letohradě dne 27. 12. 2016

Za objednatele:



Ing. Martin Prikner
ředitel školy

Průmyslová střední škola Letohrad
Komenského 472, 561 51 Letohrad
IČ: 49314912 DIČ: CZ49314912

-1-

Za zhotovitele:



Ing. Jiří Adamec
jednatel

PK Adamec, s.r.o.
Komenského 42, 561 51 LETOHRAD
DIČ: CZ27482456 IČO: 274 82 456
Tel. 465 621 380