

Dodatek č. 1 k SOD 10/21/S

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ODDÍL I – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Malé Svatoňovice

se sídlem Nádražní 105, 542 34 Malé Svatoňovice

Zastoupený: Vladimírem Provazníkem, starostou obce

IČ: 00278114

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2906215349/0800

K technickému jednání je oprávněn: Vladimír Provazník, starosta

Zhotovitel:

STAKO Červený Kostelec s.r.o.

Se sídlem: Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec

Zastoupený: Ing. Josefem Kosinkou, jednatelem společnosti

IČ: 45536422

Bankovní spojení: KB Náchod

Číslo účtu: 745048-551/0100

Ke smluvnímu jednání je oprávněn: Ing. Josef Kosinka

K technickému jednání je oprávněn:

Telefon : 491 462 554,

E-mail: stavba@stako-ck.cz

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov společenské smlouvy nebo jiného obdobného organizačního předpisu, jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k podpisu není třeba podpisu jiné osoby.

Smlouva o dílo 10/21/S je Dodatkem č. 1 upravena následovně:

ODDÍL III. Předmět smlouvy, odstavec 3.8 – doplnění (vyznačeno kurzívou)

ODDÍL IV. Cena díla, odstavec 4.2 – doplnění (vyznačeno kurzívou)

ODDÍL XV. Závěrečná ujednání, odstavec 15.6 – doplněno (vyznačeno kurzívou)

V ostatních ustanoveních zůstává Smlouva o dílo beze změn.

III. Předmět smlouvy (doplnění o odstavec 3.8)

- 3.1. Předmětem této smlouvy je provedení díla „Přeložka dešťové kanalizace, ulice Hornická“ v Malých Svatoňovicích.



Červený Kostelec s. r. o.

Lhota za Červeným Kostelcem 393, 549 41 Červený Kostelec

Tel.: 491 462 554

e-mail: stavba@stako-ck.cz

- 3.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle projektové dokumentace „Malé Svatoňovice, ul. Hornická, přeložka dešťové kanalizace“ vypracované ing. Vlastimilem Novotným, IČO: 145 61 859, U Hřiště 212, 541 42 Trutnov, a soupisem dodávek a prací.

Součástí plnění zhotovitele je dodání všech dokladů, tj. průkazů o ověření vlastností použitých výrobků ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády ČR a dále záručních listů, dokladů o provedení zkoušek a dalších dokladů nutných k provozování díla dle platných českých právních a technických norem, které smluvní strany budou tímto považovat za závazné. V případě rozporu mezi zněním výše uvedených dokumentů a zněním této smlouvy platí ustanovení této smlouvy. Zhotovitel provede funkční dílo ve vysoké kvalitě odpovídající všem standardům a technickým parametrům dle platných českých právních a technických norem.

- 3.3. Veškeré změny předmětu plnění vyplývající z dodatečných požadavků objednatele musí být obsaženy v písemném dodatku k této smlouvě za podmínek dle bodu 2.3. této smlouvy, jinak nemá zhotovitel právo na zaplacení rozdílu v ceně plnění.
- 3.4. Místem plnění je: st. 471 a p.p.č. 180/3 v k.ú. Malé Svatoňovice
- 3.5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu, subdodavatele odsouhlasí objednatel.
- 3.6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 3.7. Předmět plnění bude proveden s náležitou odbornou péčí v rozsahu stanoveném touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen dodržet příslušné technické a technologické normy a předpisy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno tak, aby nemělo nedostatky, které by snižovaly jeho funkčnost nebo by bránily v užívání díla k účelu, k němuž je dílo určeno.
- 3.8. *Tento Dodatek č. 1 k této Smlouvě o dílo z důvodů nově vzniklých skutečností upravuje rozsah díla o dohodnuté méněpráce a vícepráce dle přiloženého změnového listu ZL č.1 1- Přeložka dešťové kanalizace z 5.8.2021, který je přílohou tohoto Dodatku č.1.*

IV. Cena díla (doplnění o odstavec 4.2.)

- 4.1. Cena díla v rozsahu článku 3. této smlouvy se sjednává jako nejvýše přípustná v Kč takto:

Cena díla bez DPH	986.925,88 Kč
DPH	207.254,43 Kč
Cena díla včetně DPH	1 194.180,31 Kč

Nabídkovou cenu lze překročit pouze za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce, které jsou předmětem této smlouvy.

- 4.2 Celková cena díla po dohodnutých změnách činí:

<i>Smluvní cena z odstavce 4.1. bez DPH</i>	<i>986.925,88 Kč</i>
<i>ZL. č.1 bez DPH</i>	<i>119.493,66 Kč</i>
<i>Celkem bez DPH</i>	<i>1.106.419,54 Kč</i>
<i>DPH 21%</i>	<i>232.348,10 Kč</i>
<i>Celkem včetně DPH</i>	<i>1.338.767,64 Kč</i>

XV. Závěrečná ustanovení

- 15.1. Tato smlouva je bez dopadu na termín plnění.
- 15.2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.
- 15.3. Tato smlouva může být změněna pouze písemnou formou. Případné změny v osobách jednajících jménem smluvních stran budou uvedeny v dodatku k této smlouvě, účinné jsou však již v okamžiku, kdy tato skutečnost byla prokázána.
- 15.4. Není-li ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
- 15.5. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2031.
- 15.6. O uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice dne 8. 03. 2021 usnesení číslo 21/1-21.
- 15.7. O uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy rozhodlo zastupitelstvo obce Malé Svatoňovice na svém zasedání dne 20.09.2021 usnesením číslo 5/3-21.

V Malých Svatoňovicích dne 23.09.2021



OBEC MALÉ SVATOŇOVICE
PSČ: 542 34, tel: 499 886 341
IČO: 00278114 ②
obec@malesvatonovice.cz

objednatel

(stako) ③
STAKO Červený Kostelec s.r.o.
Lhota za Červeným Kostelcem 393
549 41 Červený Kostelec
IČO: 45536422 DIČ: CZ45536422
tel.: 491 462 554, stavba@stako-ck.cz



zhotovitel

Přílohy:

1/ položkový rozpočet změnového listu ZL č. 1 1-Přeložka dešťové kanalizace ze dne 05.08.2021