

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního MMB

Název veřejné zakázky: „Sportovní centrum Útěchov“ - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
se společností Moravská stavební unie - MSU s.r.o.

kterou zadavatel vyhotovuje na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění a zveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek.

I. Předmět veřejné zakázky

Během realizace byly zjištěny skutečnosti, které mají dopad na cenu výše uvedeného díla a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.

Jedná se o dodání 8 ks otopných těles včetně souvisejících armatur, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr a u dvou z nich upravit rozměry tak, aby je bylo možné osadit do prostoru snížených parapetů pod 2ks oken. Bez osazení chybějících radiátorů by nebylo možné vytápět vybudovanou tělocvičnu a zajistit plně vyregulování systému, na který byl projekt ÚT navržen.

Dále se jedná o doplnění záchytného systému, který je dle platné vyhlášky nezbytnou součástí dodávky střech. Bez provedení záchytného systému, by nebylo možné zajistit kolaudaci stavby a její užívání.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: Moravská stavební unie – MSU s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno
Právní forma uchazeče: společnost s ručením omezeným
IČ: 48529303
DIČ: CZ 48529303
Nabídková cena bez DPH: 191.905,00 Kč

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení prací uvedených ve změnovém listu č. 3 je v souladu s § 23, odst.7, písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5613054685 ze dne 12.12.2013
včetně dodatku č. 1 ze dne 2.6.2014 a dodatku č. 2 ze dne 1.10.2014 12.187.426,96 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5613054685
ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 včetně DPH 12.419.632,01 Kč

V Brně dne 19.12.2014

.....
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního