

HARMONOGRAM PRACÍ

k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávanou
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem

„Rekonstrukce zázemí pro služby sociální prevence Charity Přelouč NZDM Jakub klub a SASRD Podpora rodiny“

Popis činnosti	Termín dokončení plnění do
zahájení stavby	1. 6. 2025
demolice	15. 7. 2025
hrubá stavba	30. 11. 2025
dokončení část Charita (čistá stavba)	28. 2. 2026
dokončení část Orel (čistá stavba)	28. 2. 2026
Kolaudace - rozhodnutí	31. 3. 2026

Za nedodržení termínů, které jsou v tomto dokumentu uvedeny, bude uložena smluvní pokuta v souladu s ustanovením čl. XVI. Smlouvy o dílo k této veřejné zakázce.