



DODATEK č.2

č. Smlouvy u objednatele:

č. Smlouvy u zhotovitele: 23Sml015

„Malšovice – splašková kanalizace - STOKA A“ ze dne 15.06.2023

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen „občanský zákoník“) mezi:

1. OBJEDNATELEM:

OBEC MALŠOVICE

se sídlem Malšovice 6, 405 02 Děčín

IČO: 00261548

bankovní spojení:

zástupce ve věcech smluvních: Jiří Krpálek, starosta obce

zástupce ve věcech technických:

dále také jen jako „objednatel“ na straně jedné

a

2. ZHOTOVITELEM:

TELKONT s.r.o.

se sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle C, vložce 19503

bankovní spojení: č.ú.: 27-830360257/0100 vedený u KB Teplice, a.s.,

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti

zástupce ve věcech technických: Ivan Picur

dále také jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

(objednatel a zhotovitel jsou společně dále označeni také jen jako „smluvní strany“ nebo „účastníci“)

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na výškové úpravě stávajících uličních vpustí včetně kanalizačních šachet a označení kanalizačních odboček PVC KG potrubím nad terén (nebylo v rozpočtu – dále jen „Změny“).



2. Změny provedené na základě tohoto dodatku mění zároveň cenu díla takto :

cena díla dle smlouvy o dílo (včetně dodatku č. 1) bez DPH:	4 196 456,81 Kč
cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	60 026,00 Kč
cena díla dle dodatku č. 2 bez DPH:	4 256 482,81 Kč
DPH 21% :	893 861,39 Kč
cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH:	5 150 344,20 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít.
2. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
4. Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě o dílo zůstávají neměnná.
5. Tento dodatek byl ze strany objednatele schválen v souladu s článkem 2., odst. 4 směrnice č. 1/2023 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (navýšení ceny o 1,43%).
6. Přílohy : Změnový list č. 2

V Malšovicích, dne 4. 10. 2023

za objednatele


Obec Malšovice


Jiří Krpálek, starosta obce



V Teplicích, dne 4. 10. 2023

za zhotovitele


TELKONT s.r.o.
S. J. R. -2-

Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti

SCHVALOVACÍ DOLOŽKA OBJEDNATELE

2. místostarosta - Ing. Radovan Urban

pověřený zastupitel - Eva Plačková

předseda fin. výboru - Ing. Lubomír Rajf

předseda kontrolního výboru - Václav Kuncl

a

1. místostarosta - Dušan Jehlička



CENOVÁ NABÍDKA

Zakázka: Malšovice - splašková kanalizace - stoka A

Změnový list č. 2

17. 11. 2019

Komentář: příloha dodatku č. 2

ZHOTOVITEL: TELKONT s.r.o.
U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
IČO: 25467069

Cena bez DPH:	60 026	Kč
Cena s DPH:	72 632	Kč

2a TAS

-2-
TELKONT s.r.o.

TELKONT s.r.o. | U Pivovaru 136, 415 01 Teplice | IČ: 25467069 | DIČ: CZ 25467069
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 19503
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Teplice | S.Ú. 27-4830360257/0100
tel: 417 539 888 | www.telkont.cz | telkont@telkont.cz

Mašovice - splašková kanalizace - stoka A - Nabídka

Popis	Cena
03: DOD 03	60 026
S: Stavba	60 026
ČÁST:: PŘÍPOJKY	60 026
008: Vedení dílkové a přípojně	45 886
1: Zemní práce	5 456
8: Trubní vedení	9 684
Celkem (bez DPH)	60 026
DPH	12 606
DPH 21 % ze základny: 60 026	12 606
Celkem (včetně DPH)	72 632

Malšovice - splašková kanalizace - stoka A - Nabídka

Por.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Dodatek Stavba Objekt Odřez							
03: DOD 03 S: Stavba ČAST:: PŘÍPOJKY 008: Vedení dílnová a přípojná							
72	SP	888231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříža	kus	6,000	2 500,77	50 026
73	SP	888331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením mříža	kus	13,000	2 350,91	60 026
008: Vedení dílnová a přípojná							
26	SP	175151101	1: Zemní práce				48 886
27	H	58337331	Obtýpní potrubí strojné sypáním bez prohození, uloženo do 3 m	m3	5,440		15 006
008: Vedení dílnová a přípojná							
38	SUB	57131221	8: Trubní vedení	t	10,980	222,85	30 562
39	SP	87731211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednotné tloušťky řady SN8 DN 160				5 456
40	SUB	28611360	Manžla tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednotná DN 160	m	12,000	525,00	1 212
008: Vedení dílnová a přípojná							
				kus	4,000	280,31	4 243
				kus	4,000	415,90	9 004
							6 300
							1 041
							1 663

