



DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

Obnova pěšiny a cesty v obci Janov

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Název/Obchodní jméno: **Obec Janov**
Se sídlem: **Janov 235, 405 02 Děčín**
IČ: **00556025**
DIČ: **CZ00556025**
Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**
Číslo účtu: **15927431/0100**
Zastoupený: **Ladislavou Kotkovou, starostkou obce**

a

Zhotovitel: Obchodní jméno: **DOKOM FINAL s. r. o.**
Se sídlem: **Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII**
IČ: **25487230**
DIČ: **CZ25487230**
Bankovní spojení: **ČSOB a. s.**
Číslo účtu: **117833823/0300**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C vložce 20411
Zastoupený: **Lindou Simurníkovou a Martinem Kalvasem – jednatelem společnosti**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 20.06.2022 v následujícím znění:

Článek 4. TERMÍNY PLNĚNÍ se mění takto:

4.2 Ukončení prací: 05/2023

Důvodem prodloužení termínu ukončení prací je, že rozhodnutí - stavební povolení č. 2217/2022 vydané Magistrátem města Děčín, odbor stavební úřad ze dne 31.05.2022 proti, kterému se odvolal jeden z účastníků řízení doposud nenabylo právní moci a tudíž nelze stavbu zahájit.

Dodatek č. 1 ke smlouvě je v jednom vyhotovení, podepisován elektronicky a nabývá platnosti dnem připojení elektronického podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek ke smlouvě řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny a nadále v platnosti.

V Děčíně, dne
za zhotovitele:

V Janově, dne
za objednatele:

**Martin
Kalvas**

Digitálně podepsal
Martin Kalvas
Datum: 2022.10.25
10:31:26 +02'00'

**Ladislava
Kotková**

Podepsal Ladislava Kotková
DN: cn=Ladislava Kotková, c=CZ,
o=Obec Janov, ou=3,
email=obec.janov@volny.cz
Datum: 2022.10.25 11:40:54
+02'00'

Martin Kalvas
jednatel společnosti

Ladislava Kotková
starostka obce

**Linda
Simurníková**

Digitálně podepsal
Linda Simurníková
Datum: 2022.10.25
07:54:24 +02'00'

Linda Simurníková
jednatelka společnosti