

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Město Planá

IČO: 00260096

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

VHS technology a.s.

IČO: 27347753

se sídlem Chotějovice 166, 418 04 Světec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1885

zastoupená Ing. Dalimilem Kotasem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na následující změně při realizaci stavby „**Zliv nad Mží - Vodovod**“ (dále jen „dílo“) takto:

Článek I. Cena za dílo

1.1.	Původní cena za provedení díla činí	4 877 969,00 Kč bez DPH
	Navýšení ceny dle ZL č. 1 činí	1 300 025,00 Kč bez DPH
	Nová cena díla činí dle ZL č. 1	6 177 994,00 Kč bez DPH
	Navýšení ceny díla dle ZL č. 2	308 862,34 Kč bez DPH
	Nová cena díla dle ZL č. 2 činí	6 486 856,34 Kč bez DPH
	DPH 21%	1 362 239,83 Kč
	Nová cena díla vč. DPH činí	7 849 096,17 Kč

Závěrečná ustanovení

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno, na 76. zasedání Rady města Planá, dne 3. 11 2025, usnesením č. U 275/8. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně předchozího dodatku č. 1 k SOD, zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – ZL č. 2

V Plané dne

Ve Světcí dne

**Mgr.
Martina
Němečková**
Digitálně
podepsal Mgr.
Martina
Němečková
Datum:
2025.11.10
13:17:57 +01'00'

.....
Město Planá

Mgr. Martina Němečková – starostka

**Ing. Dalimil
Kotas**
Digitally signed
by Ing. Dalimil
Kotas
Date: 2025.11.10
20:32:05 +01'00'

.....
VHS technology a.s.

Ing. Dalimil Kotas – předseda představenstva

ZL č. 2 - změna za třídění horniny

Název stavby:		ZLIV nad Mží - vodovod							
Objednatel:		Město Planá							
Zhotovitel:		VHS technology a.s.							
Datum:		29.09.2025							
PČ	Kód	Varianta	Název	MJ	Množství	Cena/MJ Kč bez DPH	Náklady (Kč bez DPH)		
							Dodávka	Montáž	Celkem
SO-301 Vodovodní síť Zliv									308 862,34
7	133201102R00	Hloubení šachet v hor.3 nad 100 m3		m3					
10	141721101R00	Řízené protlačení a vtažení PE d 63 mm, hor.1 - 4		m					
N1		Hloubení šachet v hor.5 nad 100 m3		m3					
N2		Řízené protlačení a vtažení PE d 63 mm, hor.5 - 6		m					

Cena celkem, CZK bez DPH:		308 862,34
DPH základní, %	21,00	64 861,09
Cena celkem, CZK vč. DPH:		373 723,44

Objednatel: Mgr.
Martina
Němečková
Datum: 2025.11.10
13:18:52 +01'00'

Datum, razítko a podpis

Zhotovitel:

Datum, razítko a podpis