



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

lee mal-č. 99/2013

## Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dne 12. 6. 2013 (dále jen „smlouva o dílo“), a to na základě zadání veřejné zakázky „Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou“ zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel

**Název:** Město Zruč nad Sázavou  
Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou  
**IČ:** 00231801  
**zastoupený:** Mgr. Martinem Hujerem, starostou  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna  
**Číslo účtu:** 443549369/0800  
**Odpovědná osoba ve věcech smluvních:** Mgr. Martin Hujer  
**tel.:** +420 724 503 023  
**e-mail:** [starosta@mestu-zruc.cz](mailto:starosta@mestu-zruc.cz)  
**Odpovědná osoba ve věcech technických:** Ing. Václav Bažant, PhD.  
**e-mail:** [baza.baza@atlas.cz](mailto:baza.baza@atlas.cz)

#### 2. Zhotovitel

**Název:** Gardenline, s. r. o.  
**sídlo:** Šeříková 405/13, 412 01 Litoměřice  
**zápis v OR:** vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 21435  
**jednající:** Ing. Miloš Náprstek, jednatel  
**IČ:** 27263827  
**DIČ:** CZ27263827  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s.  
**Číslo účtu:** 107-1361330237/0100  
**Odpovědná osoba ve věcech smluvních:** Ing. Miloš Náprstek, jednatel  
**tel.:** 777 104 955  
**e-mail:** [milos.naprstek@garden-line.eu](mailto:milos.naprstek@garden-line.eu)  
**Odpovědná osoba ve věcech technických:** Ing. Petr Skřivánek  
**tel.:** 777 104 937  
**e-mail:** [petr.skriveranek@garden-line.eu](mailto:petr.skriveranek@garden-line.eu)



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

### Úvodní ustanovení

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** „Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou“ uzavřené mezi městem Zruč nad Sázavou a Gardenline s.r.o. dne 12. 6. 2013 (dále jen "smlouva") následovně:

### Článek I.

#### Cena díla

|                      |              |               |
|----------------------|--------------|---------------|
| 1.1. Cena díla činí: | 6 197 469,00 | Kč bez DPH    |
|                      | 1 301 468,50 | Kč DPH        |
|                      | 7 498 937,50 | Kč včetně DPH |

### Článek II.

#### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.
- 2.2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají v platnosti a tímto dodatkem nedotčena.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - změnový list č. 1.

Ve Zruči nad Sázavou dne: 11. 6. 2014

Za objednatele

Za zhotovitele

  
.....  
Mgr. Martin Hujer, starosta




  
.....  
Ing. Miloš Náprstek, jednatel



Gardenline s.r.o.  
Sádkova 405/13, 472 01 Litoměřice  
Tel: +420 475 532 656  
IČO: 272 13 827, DIČ: CZ27263827  
www.gardenline.cz

# Změnový list č.1

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby: <b>Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Objednavatel:<br><b>Město Zruč nad Sázavou</b>                                                                                                                                                                                                  | Zhotovitel:<br><b>Gardenline s.r.o.</b>                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Název části stavby: <b>Ošetření dřevin</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                    | Změna rozsahu ošetření dřevin dle skutečné situace v jednotlivých lokalitách.<br>Viz. Příloha č.2 - Přehled změn v ošetřování dřevin                                                                                                                            |
| Důvody pro změnu:                                                                                                                                                                                                                               | V době od zpracování projektové dokumentace do začátku realizace došlo ke změnám v zdravotním stavu některých dřevin. Další dřeviny byly poškozeny vichřicí. Nejvíce poškozené dřeviny byly odstraněny před započítáním realizace                               |
| Název části stavby: <b>Výsadby dřevin</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Popis změny:                                                                                                                                                                                                                                    | Změna rozsahu výsadby dřevin dle skutečné situace v jednotlivých lokalitách.<br>Viz. Příloha č.3 - Přehled změn ve výsadbě dřevin                                                                                                                               |
| Důvody pro změnu:                                                                                                                                                                                                                               | Lokalita č.1 - Zámecký park - Dosadba 1 ks keře. Náhrada za odstr. kus. Dodržení kompozice.<br>Lokalita č.2 - Lesopark - Úprava výkazu výměr dle projektové dokumentace.<br>Lokalita č.7 - Malostranské nám. - Přesun 1 ks dřeviny z Lesoparku na Malostr. nám. |
| Vliv změny na smluvní cenu bez DPH:                                                                                                                                                                                                             | zvýšení celkové ceny díla o <b>46 833,- Kč</b>                                                                                                                                                                                                                  |
| Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH :                                                                                                                                                                                                        | <b>6 150 636 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poslední upravená cena dle změnových listů:                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nová cena díla bez DPH:                                                                                                                                                                                                                         | <b>6 197 469 Kč</b>                                                                                                                                                                                                                                             |
| Vliv změny na termín dokončení:                                                                                                                                                                                                                 | <b>NE</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nový termín dokončení díla                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Přílohy změnového listu:                                                                                                                                                                                                                        | č.1. - Finanční rekapitulace<br>č.2. - Přehled změn v ošetřování dřevin<br>č.3. - Přehled změn ve výsadbě dřevin                                                                                                                                                |
|  <b>Gardenline s.r.o.</b><br>Šenkovská 405/13 • 412 01 Litoměřice<br>Tel. Fax: (+420) 416 532 656<br>ICO: 272 63 827   DIC: CZ27263827<br>www.garden-line.eu |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <br>Souhlas zhotovitele                                                                                                                                      | <br>Souhlas objednatele                                                                                                                                                     |
| Datum : <b>6.5. 2014</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |





## Finanční rekapitulace změnového listu č.1

|               |                                            |
|---------------|--------------------------------------------|
| Název stavby: | Obnova veřejné zeleně ve Zruči nad Sázavou |
|---------------|--------------------------------------------|

|  |                               | Původní cena        | Skutečnost          | Rozdíl           |
|--|-------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|  | <b>Ošetření dřevin</b>        |                     |                     |                  |
|  | Zámecký park - stromy         | 680 930             | 666 650             | -14 280          |
|  | Lesopark - stromy             | 19 000              | 15 150              | -3 850           |
|  | Lesopark - stromové skupiny   | 2 600               | 1 960               | -640             |
|  | Sad Míru - stromy             | 253 188             | 257 388             | 4 200            |
|  | Sad Míru - keře               | 14 210              | 10 010              | -4 200           |
|  | Park T.Bati - dřeviny komplet | 194 850             | 202 940             | 8 090            |
|  | Lipová ulice - stromy         | 31 200              | 37 450              | 6 250            |
|  | Malostranské náměstí - stromy | 107 830             | 118 760             | 10 930           |
|  | Vekenda                       | 0                   | 25 000              | 25 000           |
|  | Nádražní ulice - stromy       | 56 100              | 62 300              | 6 200            |
|  | <b>Výsadba dřevin</b>         |                     |                     |                  |
|  | Zámecký park                  | 1 714 173           | 1 716 696           | 2 523            |
|  | Lesopark                      | 966 920             | 968 165             | 1 245            |
|  | Malostranské náměstí          | 143 110             | 148 475             | 5 365            |
|  |                               |                     |                     |                  |
|  | <b>Cena celkem bez DPH</b>    | <b>4 184 111,00</b> | <b>4 230 944,00</b> | <b>46 833,00</b> |

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Nová cena díla bez DPH | 6 150 636 Kč |
|------------------------|--------------|

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Nová cena díla bez DPH | 6 197 469 Kč |
|------------------------|--------------|



Přehled změn v ošetřování dřevin

| Pořad. č. | Taxon | Návrh opatření | MÉNĚPRÁCE      |                   | VÍCEPRÁCE      |                   | Změna zásahu | Ošetřované stromy |
|-----------|-------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|
|           |       |                | Ocenění zásahu | Ocenění frézování | Ocenění zásahu | Ocenění frézování |              |                   |

1. ZÁMECKÝ PARK - STROMY

|      |                          |                                                                                      |          |        |          |        |          |                                     |    |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|----------|-------------------------------------|----|
| 35.  | Picea pungens            | zákł. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10% | 2 950 Kč |        | 2 950 Kč |        |          | ODSTRANĚN - TS                      | -1 |
| 38.  | Thuja occidentalis       | odstranit + frézování pařezu                                                         | 310 Kč   | 160 Kč | 310 Kč   |        |          | ODSTRANĚN - TS frézování Gardenline |    |
| 69.  | Fagus sylvatica          | zákł. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10% | 3 750 Kč |        | 3 750 Kč |        |          | ODSTRANĚN - TS                      | -1 |
| 70.  | Carpinus betulus         | zákł. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10% | 2 800 Kč |        | 2 800 Kč |        |          | ODSTRANĚN - TS                      | -1 |
| 101. | Tilia cordata            | vazba v jedné úrovni (Cobra 2t)                                                      | 3 100 Kč |        |          |        | 7 200 Kč | PŘIDAT REDUKČNÍ ŘEZ                 |    |
| 102. | Tilia platyphyllos       | zákł. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10% | 7 950 Kč |        |          |        | 3 100 Kč | PŘIDAT VÝŠKOVOU REDUKCI KORUNY      |    |
| 106. | Picea abies 'Barry'      |                                                                                      |          |        |          |        | 310 Kč   | KÁCENÍ 150 Kč                       |    |
| 143. | Betula pendula "Youngii" | odstranit + frézování pařezu                                                         | 390 Kč   | 160 Kč | 390 Kč   | 160 Kč | 1 400 Kč | BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ                    | 1  |
| 144. | Ulmus glabra             | odstranit                                                                            | 80 Kč    |        | 80 Kč    |        |          | ODSTRANĚN - TS                      |    |
| 179. | Corylus colurna          | zákł. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10% | 2 500 Kč |        | 2 500 Kč |        | 1 400 Kč | KÁCENÍ 620 Kč                       | -1 |
| 196. | Betula pendula           | bezpečnostní řez                                                                     | 2 650 Kč |        | 2 650 Kč |        | 900 Kč   | KÁCENÍ 470 Kč                       | -1 |
| 220. | Tsuga canadensis         | bezpečnostní řez                                                                     | 2 800 Kč |        | 2 800 Kč |        | 1 400 Kč | KÁCENÍ 620 Kč                       | -1 |
| 222. | Tsuga canadensis         | bezpečnostní řez                                                                     | 2 000 Kč |        | 2 000 Kč |        | 1 400 Kč | KÁCENÍ 620 Kč                       | -1 |
| 287. | Quercus robur            |                                                                                      |          |        |          |        | 400 Kč   | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ                | 1  |
| 289. | Pseudotsuga menziesii    |                                                                                      |          |        |          |        | 1 900 Kč | BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ                    | 1  |
| 294. | Pseudotsuga menziesii    |                                                                                      |          |        |          |        | 1 400 Kč | BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ                    | 1  |
| 296. | Pseudotsuga menziesii    |                                                                                      |          |        |          |        | 1 900 Kč | BEZPEČNOSTNÍ ŘEZ                    | 1  |
| 297. | Pseudotsuga menziesii    | bezpečnostní řez                                                                     | 1 900 Kč |        | 1 900 Kč |        | 1 400 Kč | KÁCENÍ 620 Kč                       | -1 |
| 340. | Acer platanoides         |                                                                                      |          |        |          |        | 620 Kč   | KÁCENÍ 310 Kč                       |    |
| 354. | Acer platanoides         |                                                                                      |          |        |          |        | 2 200 Kč | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ                | 1  |
| 355. | Ulmus minor              |                                                                                      |          |        |          |        |          | ODSTRANĚN - TS                      |    |
| 417. | Acer pseudoplatanus      |                                                                                      |          |        |          |        | 5 150 Kč | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ                | 1  |

|      |                  |                                                                                      |          |  |           |  |           |          |        |                      |    |
|------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----------|--|-----------|----------|--------|----------------------|----|
| 466. | Pinus nigra      |                                                                                      |          |  |           |  |           | 1 400 Kč | 620 Kč | KÁCENÍ               |    |
| 473. | Acer platanoides |                                                                                      |          |  |           |  |           | 2 200 Kč |        | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ | 1  |
| 474. | Acer platanoides |                                                                                      |          |  |           |  |           | 2 200 Kč |        | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ | 1  |
| 525. | Tilia cordata    | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%                       | 5 150 Kč |  |           |  |           |          |        | ODSTRANĚN - TS       | -1 |
| 546. | Quercus robur    | zákl. zdrav. řez - odstranit větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10% | 3 700 Kč |  |           |  |           |          |        | ODSTRANĚN - TS       | -1 |
| 547. | Pinus nigra      | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%                       | 3 100 Kč |  |           |  |           |          |        | ODSTRANĚN - TS       | -1 |
| 554. | Larix decidua    | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%                       | 5 150 Kč |  |           |  |           |          |        | ODSTRANĚN - TS       | -1 |
| 555. | Larix decidua    | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%                       | 4 050 Kč |  |           |  |           |          |        | ODSTRANĚN - TS       | -1 |
| 561. | Alnus glutinosa  | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%                       | 6 850 Kč |  |           |  |           |          |        | ODSTRANĚN - TS       | -1 |
| 562. | Alnus glutinosa  | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%                       | 5 900 Kč |  |           |  |           |          |        | ODSTRANĚN - TS       | -1 |
|      |                  |                                                                                      |          |  | 56 190 Kč |  | 41 910 Kč |          |        |                      |    |
|      |                  |                                                                                      |          |  |           |  |           |          | -6     |                      |    |

-14 280 Kč

## 2. LESOPARK - STROMY

|    |                      |                                                           |          |        |          |        |        |        |  |                |    |
|----|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|----------|--------|--------|--------|--|----------------|----|
| 30 | Quercus rubra        | bezp. řez - odstranit větve suché, mech. poškozené do 10% | 4 350 Kč |        | 4 350 Kč |        |        |        |  | ODSTRANĚN - TS | -1 |
| 31 | Pseudotsuga menziesi | odstranit + frézování pařezu                              | 150 Kč   | 150 Kč | 150 Kč   | 150 Kč |        |        |  | PONECHÁNÍ      |    |
| 40 | Fagus sylvatica      | odstranit + frézování pařezu                              |          |        |          |        | 400 Kč | 400 Kč |  | KÁCENÍ         |    |
|    |                      |                                                           | 4 650 Kč |        | 4 650 Kč |        | 800 Kč |        |  |                | -1 |

-3 850 Kč

## 2. LESOPARK - STROMOVÉ SKUPINY

|   |                                                                                                    |                                                                                                           |          |  |        |  |      |  |                |   |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--------|--|------|--|----------------|---|
| D | Fagus sylvatica - buk lesní<br>Larix decidua - modřín<br>opadavý<br>Quercus rubra - dub<br>červený | zdravotní probírka - 20 ks                                                                                |          |  |        |  |      |  | PROBÍRKA 15 KS |   |
| E | Fagus sylvatica - buk lesní                                                                        | zdravotní probírka - 35 ks                                                                                | 1 400 Kč |  | 365 Kč |  |      |  | PROBÍRKA 23 KS |   |
| F | Fagus sylvatica - buk lesní<br>Acer platanoides - javor<br>mléč                                    | odstranit 1ks se zlomeným vrcholem(prům. 15) a 2ks s<br>klanolístkou (nouba na bázi kmene)(prům. 11 a 15) | 150 Kč   |  | 50 Kč  |  |      |  | ODSTRANIT 1 KS |   |
|   |                                                                                                    |                                                                                                           | 2 450 Kč |  | 640 Kč |  | 0 Kč |  |                | 0 |

-640 Kč



### 3. SAD MÍRU - STROMY

|      |               |                                                           |          |  |      |          |          |                        |   |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------|----------|--|------|----------|----------|------------------------|---|
| 36.  | Tilia cordata | bezp. řez - odstranit větve suché, mech. poškozené do 10% | 3 600 Kč |  |      | 3 100 Kč |          | INSTALACE VAZBY        |   |
| 120. | Picea pungens |                                                           |          |  |      | 1 100 Kč |          | ŘEZ NÁHRADNÍHO VRCHOLU | 1 |
|      |               |                                                           | 3 600 Kč |  | 0 Kč |          | 4 200 Kč |                        | 1 |

### 3. SAD MÍRU - KEŘE

|    |                   |                               |          |          |          |  |   |                                        |  |
|----|-------------------|-------------------------------|----------|----------|----------|--|---|----------------------------------------|--|
| O. | Prunus cerasifera | odstranit + frézování patřezu | 4 200 Kč | 1 550 Kč | 4 200 Kč |  |   | ODSTRANĚN - TS frézování<br>Gardenline |  |
|    |                   |                               | 5 750 Kč | 4 200 Kč | 0 Kč     |  | 0 |                                        |  |

#### 4. PARK TOMAŠE BATI - DŘEVINY KOMPLET

|     |                                        |                                                                                       |           |        |          |  |           |        |                                     |    |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|--|-----------|--------|-------------------------------------|----|
| 4   | Corylus columna                        | zákl. zdrav. řez - odstranění větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10% | 2 650 Kč  |        | 2 650 Kč |  | 1 400 Kč  | 620 Kč | KÁCENÍ                              | -1 |
| 94  | Morus alba                             | zákl. zdrav. řez - odstranění větve suché, napadené, poškozené či kodominantní do 10% | 1 900 Kč  |        | 1 900 Kč |  | 750 Kč    | 310 Kč | KÁCENÍ                              | -1 |
| 101 | Tilia cordata                          | bezpečnostní řez                                                                      | 2 650 Kč  |        |          |  | 3 100 Kč  |        | DOPLNIT VAZBU                       |    |
| 181 | Betula pendula                         |                                                                                       |           |        |          |  | 1 800 Kč  |        | ZLOMENÁ VĚTEV - OŘEZ                | 1  |
| 188 | keřová skupina Corylus avellana Cornus | odstranit lísku 28m2                                                                  | 9 350 Kč  |        |          |  | 4 340 Kč  |        | ODSTRANIT SVIDU 13 M2               |    |
| 200 | Picea abies                            |                                                                                       |           |        |          |  | 310 Kč    | 160 Kč | KÁCENÍ                              |    |
| 201 | Picea abies                            |                                                                                       |           |        |          |  | 310 Kč    | 160 Kč | KÁCENÍ                              |    |
| 208 | Acer platanoides 'Globosum'            | odstranit + frézování pařezu                                                          | 310 Kč    | 250 Kč | 310 Kč   |  |           |        | ODSTRANĚN - TS frézování Gardenline |    |
| 217 | Betula pendula                         | odstranit + frézování pařezu                                                          | 310 Kč    | 250 Kč | 310 Kč   |  |           |        | ODSTRANĚN - TS frézování Gardenline |    |
|     |                                        |                                                                                       | 17 670 Kč |        | 5 170 Kč |  | 13 260 Kč |        |                                     | -1 |

## 5. LIPOVÁ ULICE- STROMY

|   |                    |                                                                |          |      |  |          |  |                      |   |
|---|--------------------|----------------------------------------------------------------|----------|------|--|----------|--|----------------------|---|
| 2 | Třila platyphyllos |                                                                |          |      |  | 3 300 Kč |  | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ | 1 |
| 3 | Třila platyphyllos | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10% | 2 800 Kč |      |  | 2 950 Kč |  | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ |   |
|   |                    |                                                                | 2 800 Kč | 0 Kč |  | 6 250 Kč |  |                      | 1 |



7. MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ - STROMY

|    |                                 |                                                                |           |  |          |          |           |                         |           |
|----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--|----------|----------|-----------|-------------------------|-----------|
| 6  | Acer platanoides 'Crimson King' |                                                                |           |  |          | 1 300 Kč |           | VÝCHOVNÝ ŘEZ            | 1         |
| 49 | Tilia cordata                   | opravný redukční řez výškový do 10%                            | 2 800 Kč  |  | 2 800 Kč | 2 800 Kč | 1 100 Kč  | KÁČENÍ + ODSTR. PAŘEZU  | -1        |
| 76 | Quercus robur                   | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10% | 5 800 Kč  |  |          | 3 100 Kč |           | DOPLNIT VÁZBU           |           |
| 77 | Fraxinus excelsior              |                                                                |           |  |          | 620 Kč   | 310 Kč    | KÁČENÍ + ODSTR. PAŘEZU  |           |
| 80 | Quercus robur                   | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10% | 7 200 Kč  |  |          | 1 500 Kč |           | PŘIDAT SYMETRIZAČNÍ ŘEZ |           |
| 82 | Quercus robur                   | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10% | 5 150 Kč  |  |          | 1 500 Kč |           | PŘIDAT SYMETRIZAČNÍ ŘEZ |           |
| 83 | Quercus robur                   | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10% | 4 700 Kč  |  |          | 1 500 Kč |           | PŘIDAT SYMETRIZAČNÍ ŘEZ |           |
|    |                                 |                                                                | 25 650 Kč |  | 2 800 Kč |          | 13 730 Kč |                         | 0         |
|    |                                 |                                                                |           |  |          |          |           |                         | 10 930 Kč |

8. VEKENDA - STROMY

|    |                    |  |      |  |      |          |           |                      |           |
|----|--------------------|--|------|--|------|----------|-----------|----------------------|-----------|
| 1. | Tilia platyphyllos |  |      |  |      | 3 750 Kč |           | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ | 1         |
| 4. | Tilia platyphyllos |  |      |  |      | 4 700 Kč |           | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ | 1         |
| 5. | Tilia platyphyllos |  |      |  |      | 3 750 Kč |           | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ | 1         |
| 6. | Tilia platyphyllos |  |      |  |      | 4 700 Kč |           | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ | 1         |
| 7. | Tilia platyphyllos |  |      |  |      | 2 950 Kč |           | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ | 1         |
| 8. | Tilia platyphyllos |  |      |  |      | 5 150 Kč |           | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ | 1         |
|    |                    |  | 0 Kč |  | 0 Kč |          | 25 000 Kč |                      | 6         |
|    |                    |  |      |  |      |          |           |                      | 25 000 Kč |

10. NÁDRAŽNÍ ULICE - STROMY

|    |                              |                                                                                             |          |  |      |          |          |                              |          |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|------|----------|----------|------------------------------|----------|
| 10 | Tilia cordata - lípa srdčitá | bezp. řez - odstranit větve suché, mechanicky poškozené do 10%+ redukční řez výškový do 10% | 3 600 Kč |  |      | 6 200 Kč |          | PŘIDAT ZDRAVOTNÍ ŘEZ + VÁZBU | 0        |
|    |                              |                                                                                             | 3 600 Kč |  | 0 Kč |          | 6 200 Kč |                              | 6 200 Kč |

CELKOVÝ PŘEHLED ZMĚN

| CELKOVÝ PŘEHLED ZMĚN |           |           |                         |   |
|----------------------|-----------|-----------|-------------------------|---|
|                      | MÉNĚPRÁCE | VÍCEPRÁCE | POČET OŠETŘENÝCH DŘEVIN |   |
| Celkem rozdíl        | 37 700 Kč | 73 650 Kč | 111 350 Kč              | 0 |

# Přehled změn ve výsadbě dřevin

## 1. ZÁMECKÝ PARK - ROZPOČET

Vícepráce/méněpráce - podklad pro změnový list

### SPECIFIKACE PRACÍ

| původní výkaz výměr                                                                                                                                       |    |            |             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|-----------|
| položka                                                                                                                                                   | ks | jedn. cena | cena celkem |           |
| přípravné práce:                                                                                                                                          |    |            |             |           |
| Chem. Odpl.půdy před založením kultury v rov. nebo na svahu do 1:5                                                                                        | m2 | 4 178      | 0,8 Kč      | 3 342 Kč  |
| Plošná úprava terénu , bez dopl. ornice, v h. 1 až 4 při nerovn. terénu přes ±150 do ±200 mm na svahu přes 1:2 do 1:1 (svah pod jižní terasou)            | m2 | 1 224      | 80,0 Kč     | 97 920 Kč |
| Doplnění ornice na travnatých plochách tloušťky do 50mm; na rovině nebo na svahu do 1:5 (pouze spodní terasa)                                             | m2 | 656        | 8,0 Kč      | 5 248 Kč  |
| výsadby alejových stromů:                                                                                                                                 |    |            |             |           |
| Hloubení jamek pro vys. rostlin v h. 1 až 4 bez výměny půdy s naložením výkopků, odvozem do 20 km; v rov. nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1,00 m3 | ks | 90         | 470,0 Kč    | 42 300 Kč |
| Výsadba dřeviny s balem do vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 600 do 800 mm                                  | ks | 90         | 390,0 Kč    | 35 100 Kč |
| Ukotvení dřeviny 3 a více kůly, s ochranou proti poškození kmene při průměru kůlů do 100 mm při délce kůlů přes 2 do 3 m                                  | ks | 51         | 170,0 Kč    | 8 670 Kč  |

| změna |
|-------|
| ks    |
| 0     |
| 0     |
| 0     |
| 0     |
| 0     |

| upravený výkaz výměr |            |             |  |
|----------------------|------------|-------------|--|
| ks                   | jedn. cena | cena celkem |  |
| 4 178                | 0,8 Kč     | 3 342 Kč    |  |
| 1 224                | 80,0 Kč    | 97 920 Kč   |  |
| 656                  | 8,0 Kč     | 5 248 Kč    |  |
| 90                   | 470,0 Kč   | 42 300 Kč   |  |
| 90                   | 390,0 Kč   | 35 100 Kč   |  |
| 51                   | 170,0 Kč   | 8 670 Kč    |  |



|                                                                                                                                                                            |    |       |         |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|-----------|
| Ukotvení dřeviny 1 kulem s ochrannou proti poškození kmene při průměru kůlí do 100 mm při délce kůlí přes 2 do 3 m                                                         | ks | 31    | 20,0 Kč | 620 Kč    |
| Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                      | ks | 14    | 8,0 Kč  | 112 Kč    |
| <b>výsadby středně vzrůstných keřů:</b>                                                                                                                                    |    |       |         |           |
| Založení záhonu pro výsadbu rostlin - s urovňnáním a případný naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením                                         | m2 | 2 303 | 10,0 Kč | 23 030 Kč |
| Hloubení jamek pro vysaz. rostlin v h. 1 až 4 s <b>50% výměnou půdy</b> s naložením , odvozem do 20 km; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,01do 0,02 m3           | ks | 75    | 15,0 Kč | 1 125 Kč  |
| Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300mm                                             | ks | 75    | 8,0 Kč  | 600 Kč    |
| Hloubení jamek pro vysaz. rostlin v h. 1 až 4 <b>bez výměny půdy</b> s naložením, odvozem do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,01do 0,02 m3 | ks | 271   | 5,0 Kč  | 1 355 Kč  |
| Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300mm                                             | ks | 271   | 8,0 Kč  | 2 168 Kč  |
| Hloubení jamek pro vys.rostlin v h. 1 až 4 <b>bez výměny půdy</b> s naložením výkopků, odvozem na vzdálenost do 20 km; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01m3      | ks | 6 717 | 5,0 Kč  | 33 585 Kč |

|   |
|---|
| 0 |
| 0 |
|   |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| 31    | 20,0 Kč | 620 Kč    |
| 14    | 8,0 Kč  | 112 Kč    |
|       |         |           |
| 2 303 | 10,0 Kč | 23 030 Kč |
| 76    | 15,0 Kč | 1 140 Kč  |
| 76    | 8,0 Kč  | 608 Kč    |
| 271   | 5,0 Kč  | 1 355 Kč  |
|       |         |           |
| 271   | 8,0 Kč  | 2 168 Kč  |
| 6 717 | 5,0 Kč  | 33 585 Kč |



|                                                                                                                                               |    |                   |         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------|---------|-----------|
| Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zsalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při průměru balu do 100mm                        | ks | 6 717             | 8,0 Kč  | 53 736 Kč |
| Mulčování vysazených rostlin s naložením odpadu, odvozem do 20 km a se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 | m2 | 2 303             | 15,0 Kč | 34 545 Kč |
| <b>založení travních porostů:</b>                                                                                                             |    |                   |         |           |
| Založení travníku na půdě připravené , odvozem odpadu do 20 km; park. výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 - parková směs do sucha           | m2 | 1 875             | 11,0 Kč | 20 625 Kč |
| <b>CELKEM</b>                                                                                                                                 |    | <b>364 081 Kč</b> |         |           |

|   |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |
| 0 |

|            |         |           |
|------------|---------|-----------|
| 6 717      | 8,0 Kč  | 53 736 Kč |
| 2 303      | 15,0 Kč | 34 545 Kč |
| 1 875      | 11,0 Kč | 20 625 Kč |
| 364 104 Kč |         |           |

SPECIFIKACE REALIZAČNÍHO MATERIÁLU

| původní výkaz výměr                                              |    |            |             |           |
|------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|-----------|
| položka                                                          | ks | jedn. cena | cena celkem |           |
| Kontaktní herbicid 200ml/10l vody/300m2                          | 1  | 2,9        | 500,0 Kč    | 1 462 Kč  |
| Zahradnická zemina (písek:kompost:ornice - 1:1:1) ve vrstvě 5 cm | m3 | 32,8       | 1 000,0 Kč  | 32 800 Kč |
| Rašelina pro výměnu půdy v jamách vřesovištních keřů (20l)       | m3 | 1,0        | 1 400,0 Kč  | 1 400 Kč  |
| Zahradnický substrát pro výměnu půdy v jamách keřů (20l)         | m3 | 2,3        | 1 000,0 Kč  | 2 300 Kč  |
| Rákosová rohož                                                   | ks | 14,0       | 70,0 Kč     | 980 Kč    |
| Závlahové sondy                                                  | ks | 90,0       | 110,0 Kč    | 9 900 Kč  |
| Kůly průměr 7cm délky od 2 do 3 m                                | ks | 192,0      | 170,0 Kč    | 32 640 Kč |
| Příčky pro spojení kotvení v horní části                         | ks | 153,0      | 45,0 Kč     | 6 885 Kč  |
| Úvazky z bavlněného popruhu o šíři 50 mm                         | ks | 90,0       | 55,0 Kč     | 4 950 Kč  |
| Tabletové hnojivo                                                | ks | 8115,0     | 0,6 Kč      | 4 869 Kč  |

| změna |  |
|-------|--|
| ks    |  |
| 0     |  |
| 0     |  |
| 0     |  |
| 0     |  |
| 0     |  |
| 0     |  |
| 0     |  |

| upravený výkaz výměr |            |             |  |
|----------------------|------------|-------------|--|
| ks                   | jedn. cena | cena celkem |  |
| 2,9                  | 500,0 Kč   | 1 462 Kč    |  |
| 32,8                 | 1 000,0 Kč | 32 800 Kč   |  |
| 1,0                  | 1 400,0 Kč | 1 400 Kč    |  |
| 2,3                  | 1 000,0 Kč | 2 300 Kč    |  |
| 14,0                 | 70,0 Kč    | 980 Kč      |  |
| 90,0                 | 110,0 Kč   | 9 900 Kč    |  |
| 192,0                | 170,0 Kč   | 32 640 Kč   |  |
| 153,0                | 45,0 Kč    | 6 885 Kč    |  |
| 90,0                 | 55,0 Kč    | 4 950 Kč    |  |
| 8115,0               | 0,6 Kč     | 4 869 Kč    |  |



|                                                             |    |       |            |            |
|-------------------------------------------------------------|----|-------|------------|------------|
| Mulčovací kůra drcená (záhony keřů + závlahové misy stromů) | m3 | 257,3 | 1 150,0 Kč | 295 895 Kč |
| CELKEM                                                      |    |       |            | 394 081 Kč |

|   |
|---|
| 0 |
|   |

|            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 257,3      | 1 150,0 Kč | 295 895 Kč |
| 394 081 Kč |            |            |

SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

| původní výkaz výměr                                                      |    |       |          |             |
|--------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|-------------|
| položka                                                                  | ks | jedn. | cena     | cena celkem |
| Listnaté stromy                                                          | 51 |       |          | 286 750 Kč  |
| beze změn                                                                |    |       |          |             |
| Jehličnaté stromy                                                        | ks | 39    |          | 218 500 Kč  |
| beze změn                                                                |    |       |          |             |
| Středně vzrůstné keře                                                    |    |       |          |             |
| Azalea 'Fireball' - azalka (kv. ore                                      | ks | 20    | 780 Kč   | 15 600 Kč   |
| vel. 60-80, kontainer, 3x tabl. hnojivo pro Ericaceae, s 50%výměnou půdy |    |       |          |             |
| Cornus mas - dřín obecný                                                 | ks | 54    | 55 Kč    | 2 970 Kč    |
| vel. 40-60, kontainer,3x tabl. hnojivo                                   |    |       |          |             |
| Cornus florida 'Rubra' - dřín kvě                                        | ks | 3     | 2 650 Kč | 7 950 Kč    |
| vel. 100-125, kontainer, 3x tabl. hnojivo, s 50%výměnou půdy             |    |       |          |             |
| Hamamelis intermedia - vīln pro                                          | ks | 5     | 2 500 Kč | 12 500 Kč   |
| vel. 100-125, kontainer, 3x tabl. hnojivo, s 50%výměnou půdy             |    |       |          |             |
| Hamamelis intermedia 'Diane' -                                           | ks | 2     | 2 500 Kč | 5 000 Kč    |
| vel. 100-125, kontainer, 3x tabl. hnojivo, s 50%výměnou půdy             |    |       |          |             |
| Hydrangea macrophylla - hortěn                                           | ks | 65    | 120 Kč   | 7 800 Kč    |
| vel. 30-40, kontainer, 3x tabl. hnojivo, s 50%výměnou půdy               |    |       |          |             |
| Rhododendron 'Bohumil Kavka'                                             | ks | 10    | 1 000 Kč | 10 000 Kč   |
| vel. 40-60, kontainer, 3x tabl. hnojivo pro Ericaceae, s 50%výměnou půdy |    |       |          |             |
| Rhododendron 'Nova Zemba' -                                              | ks | 10    | 1 000 Kč | 10 000 Kč   |
| vel. 40-60, kontainer, 3x tabl. hnojivo pro Ericaceae, s 50%výměnou půdy |    |       |          |             |
| Rhododendron 'Lee's Dark Purple' - pěnišník (tm. purpur.)                | ks | 10    | 1 000 Kč | 10 000 Kč   |
| vel. 40-60, kontainer, 3x tabl. hnojivo pro Ericaceae, s 50%výměnou půdy |    |       |          |             |
| Syringa vulgaris - šerík obecný \                                        | ks | 43    | 550 Kč   | 23 650 Kč   |
| vel. 80-100, kontainer, 3x tabl. hnojivo                                 |    |       |          |             |

| změna |
|-------|
| ks    |
|       |
|       |
|       |
|       |
|       |
| 0     |
| 0     |
| 0     |
| 1     |
| 0     |
| 0     |
| 0     |
| 0     |
| 0     |

| upravený výkaz výměr |       |          |             |
|----------------------|-------|----------|-------------|
| ks                   | jedn. | cena     | cena celkem |
| 51                   |       |          | 286 750 Kč  |
|                      |       |          |             |
| 39                   |       |          | 218 500 Kč  |
|                      |       |          |             |
| 332                  |       |          | 172 990 Kč  |
| 20                   |       | 780 Kč   | 15 600 Kč   |
| 54                   |       | 55 Kč    | 2 970 Kč    |
| 3                    |       | 2 650 Kč | 7 950 Kč    |
| 5                    |       | 2 500 Kč | 12 500 Kč   |
| 3                    |       | 2 500 Kč | 7 500 Kč    |
| 65                   |       | 120 Kč   | 7 800 Kč    |
| 10                   |       | 1 000 Kč | 10 000 Kč   |
| 10                   |       | 1 000 Kč | 10 000 Kč   |
|                      |       |          |             |
| 10                   |       | 1 000 Kč | 10 000 Kč   |
| 43                   |       | 550 Kč   | 23 650 Kč   |

|                                                                                                  |    |             |        |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|--------|-------------------|
| Taxus baccata - tis červený<br>vel. 80-100, kontajner, 3x tabl. hnojivo                          | ks | 69          | 780 Kč | 53 820 Kč         |
| Viburnum plicatum 'Mariesii' - k:<br>vel. 40-60, kontajner, 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy | ks | 40          | 280 Kč | 11 200 Kč         |
| <b>Půdokryvné keře</b>                                                                           |    | <b>6717</b> |        | <b>273 370 Kč</b> |
| beze změn                                                                                        |    |             |        |                   |
| <b>Popínavé keře</b>                                                                             |    | <b>15</b>   |        | <b>6 900 Kč</b>   |
| beze změn                                                                                        |    |             |        |                   |
| <b>CELKEM</b>                                                                                    |    |             |        | <b>956 010 Kč</b> |

|          |
|----------|
| <b>0</b> |
| <b>0</b> |
|          |
|          |
|          |
|          |
|          |

|             |        |                   |
|-------------|--------|-------------------|
| 69          | 780 Kč | 53 820 Kč         |
| 40          | 280 Kč | 11 200 Kč         |
| <b>6717</b> |        | <b>273 370 Kč</b> |
| <b>15</b>   |        | <b>6 900 Kč</b>   |
| 422         |        | <b>958 510 Kč</b> |

|                                    | původní výkaz výměr | upravený výkaz výměr |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Specifikace prací                  | 364 081 Kč          | 364 104 Kč           |
| Specifikace realizačního materiálu | 394 081 Kč          | 394 081 Kč           |
| Specifikace rostlinného materiálu  | 956 010 Kč          | 958 510 Kč           |
| <b>Celkem</b>                      | <b>1 714 173 Kč</b> | <b>1 716 696 Kč</b>  |
| <b>Celkem vícepráce</b>            |                     | <b>2 523 Kč</b>      |



# Přehled změn ve výsadbě ošetřování dřevin

## 2. LESOPARK - ROZPOČET

Vícepráce/méněpráce - podklad pro změnový list

### SPECIFIKACE PRACÍ

| původní výkaz výměr                                                                                                                                                                                          |    |            |             | změna     |    | upravený výkaz výměr |            |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-------------|-----------|----|----------------------|------------|-------------|
| položka                                                                                                                                                                                                      | ks | jedn. cena | cena celkem |           |    | ks                   | jedn. cena | cena celkem |
| <b>přípravné práce:</b>                                                                                                                                                                                      |    |            |             |           |    |                      |            |             |
| Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem naširoko                                                                                                            | m2 | 107        | 0,8 Kč      | 86 Kč     | 0  | 107                  | 0,8 Kč     | 86 Kč       |
| <b>výsadby alejových stromů:</b>                                                                                                                                                                             |    |            |             |           |    |                      |            |             |
| Hloubení jamek pro vysazování rostlin v h. 1 až 4 bez výměny půdy s naložením výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzd. do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 obj. přes 0,4 do 1,00 m3 | ks | 104        | 460,0 Kč    | 47 840 Kč | -1 | 103                  | 460,0 Kč   | 47 380 Kč   |
| Výsadba dřeviny s balem do předu vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 600 do 800 mm; úprava závlahové mísy                                                        | ks | 104        | 390,0 Kč    | 40 560 Kč | -1 | 103                  | 390,0 Kč   | 40 170 Kč   |
| Ukótvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození kmene v místě vzeptění při průměru kůlů do 100 mm při délce kůlů přes 2 do 3 m                                                                | ks | 81         | 170,0 Kč    | 13 770 Kč | -1 | 80                   | 170,0 Kč   | 13 600 Kč   |

|                                                                                                                                                                                                                                                   |    |     |         |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|----------|
| Ukotvení dřeviny jedním kulem s ochranou proti poškození kmene v místě vzeptění při průměru kůů do 100 mm při délce kůů přes 2 do 3 m                                                                                                             | ks | 23  | 25,0 Kč | 575 Kč   |
| Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                             | ks | 81  | 8,0 Kč  | 648 Kč   |
| <b>Výsadby středně vzrůstných keřů:</b>                                                                                                                                                                                                           |    |     |         |          |
| Založení záhonu pro výsadbu rostlin - s urovnánám a případný naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením                                                                                                                 | m2 | 107 | 10,0 Kč | 1 070 Kč |
| Hloubení jamek pro vysazování rostlin v horně 1 až 4 s 50% výměnou půdy s případným naložením přebytečných výkoptů na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,01do 0,02 m3 | ks | 39  | 15,0 Kč | 585 Kč   |
| Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při průměru balu přes 200 do 300mm                                                                                                                    | ks | 39  | 8,0 Kč  | 312 Kč   |
| Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                    | m2 | 107 | 15,0 Kč | 1 605 Kč |
| <b>zalození travních porostů:</b>                                                                                                                                                                                                                 |    |     |         |          |

|    |
|----|
| 0  |
| -1 |
| 0  |
| 0  |

|     |         |          |
|-----|---------|----------|
| 23  | 25,0 Kč | 575 Kč   |
| 80  | 8,0 Kč  | 640 Kč   |
| 107 | 10,0 Kč | 1 070 Kč |
| 39  | 15,0 Kč | 585 Kč   |
| 39  | 8,0 Kč  | 312 Kč   |
| 107 | 15,0 Kč | 1 605 Kč |



|                                                                                                                                                                                        |        |         |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------------|--|
| Regenerace trávníku s pomístním doplněním ornice a doseřím, s naložením odvozem odpadu do 20 km a se složením; parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 - parková směs do sucha |        |         |            |  |
| m2                                                                                                                                                                                     | 11 082 | 20,0 Kč | 221 640 Kč |  |

|                                     |   |    |                   |           |
|-------------------------------------|---|----|-------------------|-----------|
| <i>realizace biotopu pro plazy:</i> |   |    |                   |           |
| rovnáni lomového kamene             | t | 50 | 1 000,0 Kč        | 50 000 Kč |
| <b>CELKEM</b>                       |   |    | <b>378 691 Kč</b> |           |

|   |  |
|---|--|
| 0 |  |
| 0 |  |

|        |            |                   |
|--------|------------|-------------------|
| 11 082 | 20,0 Kč    | 221 640 Kč        |
| 50     | 1 000,0 Kč | 50 000 Kč         |
|        |            | <b>377 663 Kč</b> |

SPECIFIKACE REALIZAČNÍHO MATERIÁLU

| původní výkaz výměr                                         |    |            |                   |           |
|-------------------------------------------------------------|----|------------|-------------------|-----------|
| položka                                                     | ks | jedn. cena | cena celkem       |           |
| Kontaktní herbicid 200ml/10l vody/300m2                     | 1  | 0,1        | 500,0 Kč          | 50 Kč     |
| Zahradnický substrát pro výměnu půdy v jamách keřů (20l)    | m3 | 0,8        | 1 000,0 Kč        | 780 Kč    |
| Rákosová rohož                                              | ks | 81,0       | 70,0 Kč           | 5 670 Kč  |
| Závlahové sondy                                             | ks | 104,0      | 110,0 Kč          | 11 440 Kč |
| Kůly průměr 7cm délky od 2 do 3 m                           | ks | 266,0      | 170,0 Kč          | 45 220 Kč |
| Příčky pro spojení kotvení v horní části                    | ks | 243,0      | 45,0 Kč           | 10 935 Kč |
| Úvazky z bavlněného popruhu o šíři 50 mm                    | ks | 104,0      | 55,0 Kč           | 5 720 Kč  |
| Tabletové hnojivo                                           | ks | 533,0      | 0,6 Kč            | 320 Kč    |
| Mulčovací kůra drcená (záhony keřů + závlahové misy stromů) | m3 | 41,9       | 1 150,0 Kč        | 48 185 Kč |
| Lomový kámen frakce 10-50cm                                 | t  | 50,0       | 580,0 Kč          | 29 000 Kč |
| <b>CELKEM</b>                                               |    |            | <b>157 320 Kč</b> |           |

| změna |  |
|-------|--|
| ks    |  |
| 0     |  |
| 0     |  |
| -1    |  |
| -1    |  |
| -3    |  |
| -3    |  |
| -1    |  |
| -4    |  |
| -0    |  |
| 0     |  |

| upravený výkaz výměr |            |             |                   |
|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| ks                   | jedn. cena | cena celkem |                   |
| 0,1                  | 500,0 Kč   | 50 Kč       |                   |
| 0,8                  | 1 000,0 Kč | 780 Kč      |                   |
| 80,0                 | 70,0 Kč    | 5 600 Kč    |                   |
| 103,0                | 110,0 Kč   | 11 330 Kč   |                   |
| 263,0                | 170,0 Kč   | 44 710 Kč   |                   |
| 240,0                | 45,0 Kč    | 10 800 Kč   |                   |
| 103,0                | 55,0 Kč    | 5 665 Kč    |                   |
| 529,0                | 0,6 Kč     | 317 Kč      |                   |
| 41,6                 | 1 150,0 Kč | 47 840 Kč   |                   |
| 50,0                 | 580,0 Kč   | 29 000 Kč   |                   |
|                      |            |             | <b>156 092 Kč</b> |

SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

| původní výkaz výměr                                                                         |       |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------------|
| položka                                                                                     | ks    | jedn. cena | cena celkem |
| <b>Listnaté stromy</b> 81                                                                   |       |            |             |
| Castanea sativa - kaštanovník setý                                                          | ks 24 | 3 900 Kč   | 93 600 Kč   |
| alejové stromy s bałem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo |       |            |             |
| Fagus sylvatica 'Rohanií' - buk lesní                                                       | ks 3  | 7 500 Kč   | 22 500 Kč   |
| alejové stromy s bałem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo |       |            |             |
| Fagus sylvatica 'Pendula' - buk lesní                                                       | ks 1  | 7 500 Kč   | 7 500 Kč    |
| alejové stromy s bałem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo |       |            |             |
| Koelreuteria paniculata - světlíkatnatý                                                     | ks 4  | 5 900 Kč   | 23 600 Kč   |
| alejové stromy vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo         |       |            |             |
| Palatanus x hispanica - platan javorolistý                                                  | ks 8  | 3 300 Kč   | 26 400 Kč   |
| alejové stromy vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo         |       |            |             |
| Prunus hilerii - slivoň Hilerova                                                            | ks 9  | 4 350 Kč   | 39 150 Kč   |
| alejové stromy s bałem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo |       |            |             |
| Prunus sargentii - třešeň Sergeantova                                                       | ks 9  | 4 050 Kč   | 36 450 Kč   |

| změna |
|-------|
| ks    |
| -12   |
| 0     |
| 0     |
| 0     |
| 0     |
| 0     |

| upravený výkaz výměr |            |             |  |
|----------------------|------------|-------------|--|
| ks                   | jedn. cena | cena celkem |  |
| 80                   |            |             |  |
| 12                   | 3 900 Kč   | 46 800 Kč   |  |
|                      |            |             |  |
| 3                    | 7 500 Kč   | 22 500 Kč   |  |
|                      |            |             |  |
| 1                    | 7 500 Kč   | 7 500 Kč    |  |
|                      |            |             |  |
| 4                    | 5 900 Kč   | 23 600 Kč   |  |
|                      |            |             |  |
| 8                    | 3 300 Kč   | 26 400 Kč   |  |
|                      |            |             |  |
| 9                    | 4 350 Kč   | 39 150 Kč   |  |
|                      |            |             |  |
| 9                    | 4 050 Kč   | 36 450 Kč   |  |



|                                                                                              |    |    |          |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|-----------|
| alejové stromy s balem; vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo |    |    |          |           |
| <b>Prunus sargentii - třeseň</b>                                                             |    |    |          |           |
| Sergentova                                                                                   | ks | 9  | 4 050 Kč | 36 450 Kč |
| alejové stromy s balem; vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo |    |    |          |           |
| <b>Prunus yedoensis - višň</b>                                                               |    |    |          |           |
| jedoská                                                                                      | ks | 9  | 3 900 Kč | 35 100 Kč |
| alejové stromy s balem; vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo |    |    |          |           |
| <b>Quercus petraea - dub zimní</b>                                                           | ks | 3  | 4 800 Kč | 14 400 Kč |
| alejové stromy vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo          |    |    |          |           |
| <b>Quercus frainetto - dub uherský</b>                                                       | ks | 2  | 7 500 Kč | 15 000 Kč |
| alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo  |    |    |          |           |
| <b>Sorbus domestica - jeřáb</b>                                                              |    |    |          |           |
| oskeruše                                                                                     | ks | 1  | 4 850 Kč | 4 850 Kč  |
| alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo  |    |    |          |           |
| <b>Jehličnaté stromy</b>                                                                     | ks | 23 |          |           |
| <b>Pinus nigra - borovice černá</b>                                                          | ks | 9  | 2 350 Kč | 21 150 Kč |
| jehličnaté stromy velikosti 175-200; 1 kůl; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo                 |    |    |          |           |
| <b>Tsuga canadensis - jedlovec kanadský</b>                                                  | ks | 14 | 2 800 Kč | 39 200 Kč |
| jehličnaté stromy velikosti 175-200; 1 kůl; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo                 |    |    |          |           |
| <b>Středně vzrůstné keře</b>                                                                 | ks | 39 |          |           |
| <b>Acer tataricum - javor tatarský</b>                                                       | ks | 10 | 550 Kč   | 5 500 Kč  |

|    |
|----|
|    |
|    |
| -3 |
|    |
| 0  |
|    |
| 12 |
|    |
|    |
| 0  |
|    |
| 1  |
|    |
|    |
| 0  |
|    |
| 0  |

|           |
|-----------|
|           |
| 6         |
| 4 050 Kč  |
| 24 300 Kč |
|           |
| 9         |
| 3 900 Kč  |
| 35 100 Kč |
|           |
| 15        |
| 4 800 Kč  |
| 72 000 Kč |
|           |
| 2         |
| 7 500 Kč  |
| 15 000 Kč |
|           |
| 2         |
| 4 850 Kč  |
| 9 700 Kč  |
|           |
| 23        |
|           |
| 9         |
| 2 350 Kč  |
| 21 150 Kč |
|           |
| 14        |
| 2 800 Kč  |
| 39 200 Kč |
|           |
| 39        |
|           |
| 10        |
| 550 Kč    |
| 5 500 Kč  |

|                                                               |    |     |        |                    |
|---------------------------------------------------------------|----|-----|--------|--------------------|
| vel. 160-180, kontainer, 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy |    |     |        |                    |
| <b>Staphylea pinnata - klokoč</b>                             |    |     |        |                    |
| <b>zpeřený</b>                                                | ks | 16  | 390 Kč | 6 240 Kč           |
| vel. 80-100, kontainer, 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy  |    |     |        |                    |
| <b>Cotinus coggygria - ruj vlasatá</b>                        |    |     |        |                    |
| vel. 80-100, kontainer, 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy  | ks | 6   | 310 Kč | 1 860 Kč           |
| <b>Viburnum plicatum 'Mariesii' - kalina řasná</b>            |    |     |        |                    |
| vel. 40-60, kontainer, 3x tabl. hnojivo, s 50% výměnou půdy   | ks | 7   | 280 Kč | 1 960 Kč           |
| <b>CELKEM</b>                                                 |    | 143 |        | <b>4 30 910 Kč</b> |

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| 0 |  |
| 0 |  |
| 0 |  |

|     |        |                    |
|-----|--------|--------------------|
| 16  | 390 Kč | 6 240 Kč           |
| 6   | 310 Kč | 1 860 Kč           |
| 7   | 280 Kč | 1 960 Kč           |
| 142 |        | <b>4 34 410 Kč</b> |

|                                    | původní výkaz výměr | upravený výkaz výměr |
|------------------------------------|---------------------|----------------------|
| Specifikace prací                  | 378 691 Kč          | 377 663 Kč           |
| Specifikace realizačního materiálu | 157 320 Kč          | 156 092 Kč           |
| Specifikace rostlinného materiálu  | 430 910 Kč          | 434 410 Kč           |
| <b>Celkem</b>                      | <b>966 920 Kč</b>   | <b>968 165 Kč</b>    |
| <b>Celkem vícepráce</b>            |                     | <b>1 245 Kč</b>      |



# Přehled změn ve výsadbě dřevin

## 7. MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ - ROZPOČET

Vícepracel/méněpráce - podklad pro změnový list

| SPECIFIKACE PRACÍ                                                                                                                                                                                                                              |    |                     |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|--------|------------|
| původní výkaz výměr                                                                                                                                                                                                                            |    | původní výkaz výměr |        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                |    | položka             | ks     | jedn. cena |
| přípravné práce:                                                                                                                                                                                                                               |    |                     |        |            |
| Chemické odplevelení půdy před založením kultury v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                 | m2 | 14                  | 0,8 Kč | 11 Kč      |
| postřikem naširoko                                                                                                                                                                                                                             |    |                     |        |            |
| výsadby alejových stromů:                                                                                                                                                                                                                      |    |                     |        |            |
| Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 bez výměny půdy s případným naložením přebytkých výkopků na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,4 do 1,00 m3 |    |                     |        |            |
| Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5 při průměru balu přes 600 do 800 mm; úprava závlahové mísy                                                                                         |    |                     |        |            |
| Ukotvení dřeviny třemi a více kůly, s ochranou proti poškození kmene v místě vzeptření při průměru kůlů do 100 mm při délce kůlů přes 2 do 3 m                                                                                                 |    |                     |        |            |
| Zhotovení obalu kmene z rákosové rohože v rovině nebo na svahu do 1:5                                                                                                                                                                          |    |                     |        |            |
| výsadby půdokryvných keřů:                                                                                                                                                                                                                     |    |                     |        |            |
| Založení záhonu pro výsadbu rostlin - s urovňnáám a případný naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a složením                                                                                                              |    |                     |        |            |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
|       |  |  |  |  |
| změna |  |  |  |  |
| ks    |  |  |  |  |
| 0     |  |  |  |  |
| 1     |  |  |  |  |
| 1     |  |  |  |  |
| 1     |  |  |  |  |
| 0     |  |  |  |  |

|                      |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|
|                      |  |  |  |  |
| upravený výkaz výměr |  |  |  |  |
| ks                   |  |  |  |  |
| jedn. cena           |  |  |  |  |
| cena celkem          |  |  |  |  |
| 14                   |  |  |  |  |
| 0,8 Kč               |  |  |  |  |
| 11 Kč                |  |  |  |  |
| 23                   |  |  |  |  |
| 470,0 Kč             |  |  |  |  |
| 10 810 Kč            |  |  |  |  |
| 23                   |  |  |  |  |
| 390,0 Kč             |  |  |  |  |
| 8 970 Kč             |  |  |  |  |
| 23                   |  |  |  |  |
| 170,0 Kč             |  |  |  |  |
| 3 910 Kč             |  |  |  |  |
| 23                   |  |  |  |  |
| 8,0 Kč               |  |  |  |  |
| 184 Kč               |  |  |  |  |
| 14                   |  |  |  |  |
| 10,0 Kč              |  |  |  |  |
| 140 Kč               |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                             |    |     |         |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---------|------------------|
| Hloubení jamek pro vysazování rostlin v h. 1 až 4 bez výměny půdy s. naložením. výkopy na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením; v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu do 0,01m3 | ks | 14  | 5,0 Kč  | 70 Kč            |
| Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo ve svahu do 1:5 při průměru balu do 100mm                                                                                       | ks | 50  | 8,0 Kč  | 400 Kč           |
| Mulčování vysazených rostlin s. naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5                                       | m2 | 14  | 15,0 Kč | 210 Kč           |
| <b>zalожení travních porostů:</b>                                                                                                                                                                           |    |     |         |                  |
| Založení trávníku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením; parkového výsevem v rovině nebo na svahu do 1:5 - parková směs do sucha                          | m2 | 200 | 11,0 Kč | 2 200 Kč         |
| <b>CELKEM</b>                                                                                                                                                                                               |    |     |         | <b>25 867 Kč</b> |

|   |
|---|
| 0 |
| 0 |
| 0 |

|                  |         |          |
|------------------|---------|----------|
| 14               | 5,0 Kč  | 70 Kč    |
| 50               | 8,0 Kč  | 400 Kč   |
| 14               | 15,0 Kč | 210 Kč   |
| 200              | 11,0 Kč | 2 200 Kč |
| <b>26 905 Kč</b> |         |          |

## SPECIFIKACE REALIZAČNÍHO MATERIÁLU

| původní výkaz výměr                                         |    |        |            |                  |
|-------------------------------------------------------------|----|--------|------------|------------------|
| položka                                                     | ks | jedn.  | cena       | cena celkem      |
| Rákosová rohož                                              | ks | 22,00  | 70,0 Kč    | 1 540 Kč         |
| Závlahové sondy                                             | ks | 22,00  | 110,0 Kč   | 2 420 Kč         |
| Kůly průměr 7cm délky od 2 do 3 m                           | ks | 66,00  | 170,0 Kč   | 11 220 Kč        |
| Příčky pro spojení kotvení v horní části                    | ks | 66,00  | 45,0 Kč    | 2 970 Kč         |
| Úvazky z bavlněného popruhu o šíři 50 mm                    | ks | 22,00  | 55,0 Kč    | 1 210 Kč         |
| Tabletové hnojivo                                           | ks | 138,00 | 0,6 Kč     | 83 Kč            |
| Mulčovací kůra drcená (záhony keřů + závlahové mísy stromů) | m3 | 8,00   | 1 150,0 Kč | 9 200 Kč         |
| <b>CELKEM</b>                                               |    |        |            | <b>28 643 Kč</b> |

|       |
|-------|
| změna |
| ks    |
| 1     |
| 1     |
| 3     |
| 3     |
| 1     |
| 4     |
| 0,3   |

| upravený výkaz výměr |            |           |             |
|----------------------|------------|-----------|-------------|
| ks                   | jedn.      | cena      | cena celkem |
| 23,00                | 70,0 Kč    | 1 610 Kč  |             |
| 23,00                | 110,0 Kč   | 2 530 Kč  |             |
| 69,00                | 170,0 Kč   | 11 730 Kč |             |
| 69,00                | 45,0 Kč    | 3 105 Kč  |             |
| 23,00                | 55,0 Kč    | 1 265 Kč  |             |
| 142,00               | 0,6 Kč     | 85 Kč     |             |
| 8,30                 | 1 150,0 Kč | 9 545 Kč  |             |
|                      |            |           | 29 870 Kč   |



SPECIFIKACE ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

| položka                                                                                     |    | původní výkaz výměr |            |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|------------|-------------|
|                                                                                             |    | ks                  | jedn. cena | cena celkem |
| Listnaté stromy                                                                             |    |                     |            |             |
| Catalpa bignonioides 'Nana' - katalpa trubačovitá                                           | ks | 22                  |            |             |
| alejové stromy vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo         | ks | 6                   | 4 000 Kč   | 24 000 Kč   |
| Prunus serrulata - sakura                                                                   | ks | 11                  | 3 900 Kč   | 42 900 Kč   |
| alejové stromy vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo         | ks | 3                   | 4 500 Kč   | 13 500 Kč   |
| Quercus robur - dub letní                                                                   | ks | 2                   | 3 100 Kč   | 6 200 Kč    |
| Tilia cordata - lípa srdčitá                                                                | ks | 0                   | 3 100 Kč   | - Kč        |
| alejové stromy vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo         | ks | 0                   | 3 100 Kč   | - Kč        |
| Acer campestre - javor babyka                                                               | ks | 0                   | 3 100 Kč   | - Kč        |
| alejové stromy s balem vel. 14-16; 3 kůly; rákosová rohož; zalévací sonda; 4x tabl. hnojivo | ks | 50                  |            |             |
| Půdokryvné keře                                                                             |    |                     |            |             |
| Hypericum calycinum - třezalka kalíškatá                                                    | ks | 50                  | 40 Kč      | 2 000 Kč    |
| vel. 20-30, kontainer, 1x tabl. hnojivo                                                     |    |                     |            |             |
| CELKEM                                                                                      |    |                     |            | 88 600 Kč   |

| změna |
|-------|
| ks    |
| 0     |
| 0     |
| 0     |
| 0     |
| 1     |
|       |
| 0     |

| upravený výkaz výměr |            |             |
|----------------------|------------|-------------|
| ks                   | jedn. cena | cena celkem |
| 23                   |            |             |
| 6                    | 4 000 Kč   | 24 000 Kč   |
| 11                   | 3 900 Kč   | 42 900 Kč   |
| 3                    | 4 500 Kč   | 13 500 Kč   |
| 2                    | 3 100 Kč   | 6 200 Kč    |
| 1                    | 3 100 Kč   | 3 100 Kč    |
| 50                   |            |             |
| 50                   | 40 Kč      | 2 000 Kč    |
|                      |            |             |
|                      |            | 91 700 Kč   |

| původní výkaz výměr                |  |  |           | upravený výkaz výměr |  |  |            |
|------------------------------------|--|--|-----------|----------------------|--|--|------------|
| Specifikace prací                  |  |  | 25 867 Kč |                      |  |  | 26 905 Kč  |
| Specifikace realizačního materiálu |  |  | 28 643 Kč |                      |  |  | 29 870 Kč  |
| Specifikace rostlinného materiálu  |  |  | 88 600 Kč |                      |  |  | 91 700 Kč  |
| <b>Celkem</b>                      |  |  |           | 143 110 Kč           |  |  | 148 475 Kč |
| <b>Celkem vícepráce</b>            |  |  |           |                      |  |  | 5 365 Kč   |