

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Vypracování projektové dokumentace komplexní obnovy náměstí v Mrákotíně

Objednatel: Městys Mrákotín
se sídlem: Mrákotín 49, 588 54 Mrákotín
zastoupený starostou: Miroslavem Požárem
IČO: 00286265
Telefon: 725 102 685
E-mail: mestys.mrakotin@seznam.cz
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Ateliér Krejčířikovi s.r.o.
se sídlem: Petra Bezruče 182, Valtice 691 42
zastoupený: Ing. Přemyslem Krejčířikem Ph.D.
zapsán v obchodním rejstříku C 94540 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení: ČSOB Břeclav
Č. účtu : 275988484/0300
IČO: 05291895
DIČ: CZ05291895
Telefon: 604 834 527
E-mail: premysl.krejcirik@gmail.com
(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu dlouhodobé nemoci subdodavatelů zhotovitele bude posunut termín odevzdání dokumentace takto:

Dokumentace pro územní a stavební řízení do: 31.08.2025
Prováděcí dokumentace do: 30.11.2025

Zhotovitel:

Objednatel:

Ve Valticích dne: 19.3.2025

V Mrákotíně dne: 17.3.2025



Doc. Ing. Přemysl Krejčířik Ph.D.
jednatel Ateliér Krejčířikovi, s.r.o.



Miroslav Požár
starosta

MĚSTYS MRÁKOTÍN
588 54 MRÁKOTÍN 49
IČO: 00286265 DIČ: CZ00286265
☎ 567 317 514 -1-