

## **DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DÍLO ZE DNE 15.1.2018**

*uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
mezi těmito stranami:*

### **1. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel:**

se sídlem:  
zastupuje:  
IČ:  
e-mail:  
tel.:

**Obec Věžnice**

Věžnice 9, 582 52 Věžnice  
Ing. Josef Málek, starosta obce  
00268461  
starosta@obecveznice.cz  
725 106 601

*(dále jen „objednatel“)*

a

**1.2 Zhotovitel:**

se sídlem:  
zastupuje:  
IČ:  
DIČ:  
Zápis v OR/ŽR:

**REKOSTAV s.r.o.**

Tyršova 517, 588 13 Polná  
Jan Stránský, jednatel  
46961194  
CZ46961194  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném  
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6318  
Česká Spořitelna, a.s.  
994404-348174001/0800

bankovní spojení  
číslo účtu:

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 15.1.2018 (dále jen „**Dodatek**“).

### **2. PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Předmětem tohoto Dodatku jsou stavební práce a dodávky na stavbě „**Stavební úpravy zemědělského objektu ve Věžnici**“,

### **3. DOBA A ZPŮSOB PLNĚNÍ**

- 3.1 Termín dokončení a předání díla v čl. IV. odst. 1 se mění do: **31. října 2018**

3.2 Ostatní ustanovení SoD se tímto dodatkem č. 2 nemění.

#### 4. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 4.1 Veškeré pojmy obsažené v tomto Dodatku mají shodný obsah jaký je jim stanoven v textu smlouvy o dílo, nevyplyvá-li z kontextu tohoto Dodatku nebo není-li v tomto Dodatku uvedeno jinak.
- 4.2 Tento Dodatek je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu. Každý z účastníků obdrží po 1 vyhotoveních.
- 4.3 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu všech zástupců oprávněných jednat za jednotlivé smluvní strany.

Ve Věžnicích, dne

V Polné, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**OBEC VĚŽNICE**

582 52 Věžnice 9

IČO: 002 68 461

DIČ: CZ00268461

.....  
Ing. Josef Málek, starosta

REKOSTAV s.r.o.  
Tyršova 517, 588 13 Polná  
DIČ: CZ46961194 ①

.....  
Jan Stránský, jednatel