

**DODATEK Č. 1 KE
SMLOUVĚ O DÍLO SML-0030/2025**

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění na
stavební zakázku /dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany

I.1 Objednatel:

zastoupené:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

fax:

e-mail:

Město Žirovnice

p. Radkem Vopravilem, starostou města

Cholunská 665, 394 68 Žirovnice

00249505

CZ00249505

Česká spořitelna, a.s.

00622158339/0800

+420 565 301 510

565 301 522

starosta@zirovnice.cz

dále jen **objednatel**

I.2 Zhotovitel:

I. Kamenická stavební a obchodní firma, s. r. o.

se sídlem:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zmocnění k jednání:

ve věcech smluvních Ing. Pavel Drbal, jednatel

ve věcech technických: Michal Šindelář, vedoucí střediska

stavbyvedoucí: Michal Šindelář

U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

60838531

CZ60838531

Komerční banka, a.s.

19-3875730237/0100

dále jen **zhotovitel**

**s ohledem na zpoždění při stavbě mostu a navazující stavby pod názvem „Chodník
podél silnice III 1329 Žirovnice“ měníme body SMLOUVY O DÍLO SML-0030/2025.**

Článek IV. Termín a místo plnění

4.2 Termín dokončení prací: 4/2026

Článek VIII. Platební podmínky

8.1 Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Fakturace proběhne pro předání celého díla na základě soupisu prací. Zhotovitel předloží soupisy prací a dodávek, odsouhlasených zástupcem objednatele.

Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran.
Dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku seznámily v celém jeho rozsahu, že obsahu dodatku rozumí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Žirovnici dne: 25.11.2025

V Kamenci nad Lipou dne: 25.11.2025

Za objednatele:



Radek Vopravil
starosta města

Za zhotovitele:



**I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**
U Kulturního domu 770 -18-
394 70 Kamence nad Lipou
tel.: 565 482 243 DIČ: CZ60838531

Ing. Pavel Drbal
jednatel společnosti