

Evidenční číslo Objednatele

**169/2014
D/12/2015**

Evidenční číslo Zhotovitele

201411601/1454/14/VHS a DS

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Objednatel

Technické sítě Brno, akciová společnost

Sídlo: Barvířská 5, 602 00 Brno

zastoupený Ing. Jaromírem Machálkem, MBA, generálním ředitelem

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2025576339/0800

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2500

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

IMOS Brno, a.s.

Sídlo: Olomoucká 174, 627 00 Brno

zastoupený Ing. Robertem Suchánkem, generálním ředitelem

IČ: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Bankovní spojení: KB, a.s.
číslo účtu: 63706641/0100

Zapsaný v: Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl B, vložka 2211

(dále jen Zhotovitel)



Smluvní strany se dohodly na doplnění a změně smlouvy o dílo v následujících bodech:

článek I. Předmět smlouvy

Text článku 1.1. Předmět smlouvy se doplňuje o toto znění:

Předmět plnění Zhotovitele se, v rámci dodatku č.3 Smlouvy o dílo rozšiřuje o definitivního zajištění ostění v místě bývalého závalu a v části oslabené, prasklé a deformované klenby v délce cca 8 m tak, jak je specifikováno v položkových rozpočtech zhotovitele, které jsou nedílnou přílohou tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

článek IV. Cena

Text odstavce IV.1. Cena díla se doplňuje a mění takto:

4.1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Původní cena díla uvedeného v článku 1. odst. 1.1. dle smlouvy o dílo :

9 893 570,- Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.1

10 304 642,- Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.3

12 559 931,- Kč bez DPH

Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude vypořádána dle platných a účinných právních předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Na plnění dle SoD (bod. 4.1.1.) se bude vztahovat režim přenesené daňové povinnosti podle ustanovení § 92a zákona 235/2004 Sb.

Odstavce 4.1.2. a 4.1.3. se ruší.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Závěrečná ustanovení:

Smluvní strany konstatují, že tento Dodatek č.3 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Přílohy: 1. ZL č.2

V Brně dne 9. 4. 2015

Objednatel:

.....

Ing. Jaromír Machálek, MBA
generální ředitel
Technické sítě Brno, a.s.

V Brně dne 9. 4. 2015

Zhotovitel:

IMOS

IMOS Brno, a.s.

Ing. Robert Suchánek

předseda představenstva a generální ředitel

.....

Ing. Robert Suchánek
generální ředitel
IMOS Brno, a.s.