

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Objednatel: **Město Žirovnice**
se sídlem: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
IČ: 00249505
DIČ: CZ00249505
jednající: Mgr. Milan Šmíd – starosta města
zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních: Mgr. Milan Šmíd
b) technických: Mgr. Milan Šmíd
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 0622158339/0800

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel: **Wetland s.r.o.**
se sídlem: Lovětínská 612/48, 588 51 Batelov
IČ: 27725839
DIČ: CZ27725839

zapsaná v obch. rejstříku vedeným u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 54892,

jednající Mgr. Abraham Hofhanzl – jednatel společnosti

zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: Mgr. Abraham Hofhanzl
b) technických: Mgr. Abraham Hofhanzl
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 182586910/0600

dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé

Předmětem díla je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele kompletní dodávku v tomto bodě uvedených stavebních prací na stavbě označené jako:

Starý dvůr – rekonstrukce


Na základě dohody objednatele se zhotovitelem se tímto dodatkem č. 1 mění bod č. III. **Doba plnění** a to následujícím způsobem:

Dokončení prací: do 31. srpna 2021

Důvodem je zajištění odvozu sedimentu z levé části rybníka.

V jiných bodech se smlouva o dílo nemění.

V Žirovnici dne 14.6.2021


.....
Mgr. Milan Šmíd – starosta města
Objednatel



V Batelově dne 14.6.2021


.....
WETLAND s.r.o.
Lovětínská 612/48
588 51 Batelov
IČO: 27725839, DIČ: CZ27725839
mobil 777 014 947
Mgr. Abraham Hofhanzl – jednatel
Zhotovitel