

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 12. 04. 2023

č. zhotovitele 2023/022

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku na akci

„Hostouň – Oprava MK Mirkovice – Mělnice“**I. SMLUVNÍ STRANY:**

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o.
Sídlo: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy
IČ: 02877155
DÍČ: CZ02877155

Zástupce pověřený jednáním
Vladimír Hájek – jednatel společnosti

Objednatel: Město Hostouň
Sídlo/bydliště: Dobrohostova 110, 345 25 Hostouň
IČ: 00253391

Statutární zastoupení: Ing. Miroslav Rauch – starosta obce

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo **upravuje rozsah prací a celkovou cenu díla**. Rozsah prací se mění na základě požadavků investora. Celkovou cenu díla upravuje aktualizovaný položkový rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Místo plnění: k. ú. Hostouň

II. CENA DíLA

Původní cena bez DPH:	4 153 095,62 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	4 503 934,93 Kč
Nová cena dle dodatku č. 1 s DPH:	5 449 761,27 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.

V Hostouni dne

14.04.2023

Za objednatele:



MĚSTO HOSTOUN
DOBROHOSTOVA 110, PSČ 345 25
IČ: 256391, tel. 379 96 112

Ing. Miroslav Rauch, starosta

Za zhotovitele:



FINAL KOM s. r. o.
Havlíčková 947, 339 01 Klatovy
IČ: 02877155, DIČ: CZ02877155

Vladimír Hájek, jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2023/022 Hostouň - Oprava MK Mirkovice - Mělnice

Objekt: SO 01 Komunikace

Rozpočet: 2 Rozpočet - prodloužení

Objednatel: Město Hostouň IČO: 00253391
Dobrohostova 110 DIČ: CZ00253391
34525 Hostouň

Zhotovitel: FINAL KOM s.r.o. IČO: 02877155
Havlíčková 947 DIČ: CZ02877155
33901 Klatovy-Klatovy IV

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			4 503 934,93
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 503 934,93

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	4 503 934,93 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 4 503 934,93 CZK

v Hostouň dne 14. 04. 2023

Ligas Aleš, Ing.
Za zhotovitele

Za objednatele

MĚSTO HOSTOŮŇ
DOBROHOSTOVA 110, PSČ 345 25
IČO: 00253391, tel. 379 430 112

FINAL KOM s.r.o.
Havlíčková 947, 339 01 Klatovy
IČ: 02877155, DIČ: CZ02877155

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			4 166 248,17	92,5
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			130 184,00	2,9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			90 684,38	2,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			116 818,38	2,6
Cena celkem					4 503 934,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	2023/022	Hostouň - Oprava MK Mirkovice - Mělnice
O:	SO 01	Komunikace
R:	2	Rozpočet - prodloužení

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace				4 166 248,17
1	577112114	Beton asfalt. ACO 11 S š. do 3 m, tl.5 cm	m2	6 082,50000	398,05	2 421 139,13
2	577141122	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 4 cm	m2	4 956,00000	329,34	1 632 209,04
3	572751111	Vyspravení výtluků krytů asf.betonem, 1 km do 10 t	t	20,00000	5 645,00	112 900,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				130 184,00
4	938909111	Odstranění nánosu s povrchu podkladu šterkového	m2	4 956,00000	12,00	59 472,00
5	938909611	Odstranění nánosu na krajnicích tl. do 10 cm	m2	1 390,00000	40,80	56 712,00
6	573-000-1T	Zalití napojení asfaltovou emulzí vč. zařízení, zarovnání, dobourání do tl. 10cm	m	40,00000	350,00	14 000,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				90 684,38
7	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	1 354,10695	52,20	70 684,38
8	99-000-01	Přesun stavební mechanizace na místo stavby	kpl	1,00000	20 000,00	20 000,00
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				116 818,38
9	979087212	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	175,14000	185,00	32 400,90
10	979091211	Vodorovné přemístění sutí do 7 km	t	175,14000	236,50	41 420,61
11	979093111	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	175,14000	25,50	4 466,07
12	979990103	Poplatek za uložení sutí	t	175,14000	220,00	38 530,80

