

úhrada 26.1

DF 1400-100-142

STAVOING s.r.o.

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD č. 1422001

Dodavatel:

STAVOING s.r.o.
Uhřice č.p. 207
696 34 Žarošice

IČ: 25598805
 DIČ: CZ25598805

Variabilní symbol:

1422001

Konstantní symbol:

0308

Objednávka č.: 25/2014/STAR

ze dne: Číslo dop.:

Odběratel:

IČ:

00283665

DIČ:

Zpracovatel:

Město Valtice
Náměstí Svobody 21
691 42 Valtice

Č.j.:

Počet listů:

Příloha:

Číslo účtu:

86-2562010277 0100

Datum vystavení:

12.02.2014

Datum splatnosti:

26.02.2014

Datum uskutečnění plnění:

12.02.2014

Forma úhrady:

příkazem

Konečný příjemce:

Označení dodávky

Cena %DPH

DPH

Kč Celkem

Fakturuje Vám za provedené stavební práce na vybudování záchytného parkoviště ve Valticích dle soupisu prací

0,00	0%		0,00
0,00	15%	0,00	0,00
229 133,75	21%	48 118,09	277 251,84

Součet

229 133,75

48 118,09

277 251,84

Zaokrouhlení

0,16

CELKEM K ÚHRADĚ**277 252,00**

Vystavil:

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).

Rekapitulace DPH v Kč :

Základ v Kč	Sazba	DPH v Kč	Celkem s DPH v Kč
0,16	0%		
0,00	15%	0,00	0,00
229 133,75	21%	48 118,09	277 251,84

Převzal:

Razítko:

STAVOING, s.r.o.,

696 34 Uhřice 207

tel./fax: 518 631 688 • DIČ: CZ25598805

Výpis z OR u KS v Brně

oddíl C, vložka 37069

Ekonomický a informační systém POHODA

STAVOVÉ S. P. O. zemní a stavební práce VŘÍČE

za měsíc
únor rok 2014

1
ZACHYTNÉ PAROVITE
NÁZEV STAVBY

NÁZEV STAVEB, OBJEKTU

ićo	2	5	5	9	8	0	5
dić	C	Z	2	5	5	9	8
							0
							5

[illegible]

7E11/NOVOTEL

STAVOING, S.F.O.,

696 34 Uhřetice 207

el/fax: 518 631 688 • DIC: C225598805

Datum: 11.1.2014 Razliko:

Wypis z OR-u KS y Bm
odd. C. vložka 3708

O: *Paul N. C. 11/2* Datum:

Razliko:

Jiméno:

ROZPOČET

Stavba: Valtice-záchytné pakoviště

Objekt: Vegetační tvárnice betonové

Část:

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 9.1.2014

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV

229 133,75

209,125

1 Zemní práce

47 300,00

1	122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3	m3	101,000	105,00	10 605,00	✓
2	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	50,500	18,00	909,00	✓
3	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	101,000	70,00	7 070,00	✓
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky vč. skládkovného	t	171,700	100,00	17 170,00	✓
5	180405111	Vyplnění vegetačních tvární drtí v rovině a ve svahu do 1:5	m2	230,000	38,00	8 740,00	✓
6	181101102	Úprava pláně v zářezích v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	m2	230,000	12,20	2 806,00	✓

5 Komunikace

140 420,00

186,634

7	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	230,000	136,00	31 280,00	✓	67,068
8	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	230,000	130,00	29 900,00	✓	64,386
9	596914212	Kladení dlažby pozemních komunikací z vegetačních tvární tl 80 mm do 300 m2	m2	230,000	140,00	32 200,00	✓	22,540
10	592454510	tvárnice zatravnňovací TBM 72-60 60x40x8 cm	kus	960,000	49,00	47 040,00	✓	32,640

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

41 413,75

22,490

11	917862111	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	104,000	165,00	17 160,00	✓	13,480
12	592174600	obrubník betonový silniční ABO 3-15 100x15x25 cm	kus	106,000	154,00	16 324,00	✓	9,010
13	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm	m	46,000	36,00	1 656,00	✓	

99 Přesun hmot

6 273,75

14	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	209,125	30,00	6 273,75	✓	
----	-----------	---	---	---------	-------	----------	---	--

Celkem

229 133,75

209,125

PROTOKOL O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

STAVOING, s.r.o.,

696 34 Uhřetice 207

tel./fax: 518 631 688 • DIČ: CZ25598805

Výpis z OR u KS v Brně

oddíl C, vložka 37069

®

Předávající:

Přejímající:

Předávané dílo:

ZACHYTNE' PAKOVISTE VALTICE

Objednatel tímto prohlašuje, že přejímá dílo dle závazné objednávky č. *25/2014/STAD* ze dne *15.1.2014* (smlouvy o dílo č. ze dne).

Dílo bylo předáno na základě předloženého soupisu prací. Předání těchto prací není vázáno na případné odstraňování vad a nedodělků (jedná se o dílčí předávky) a bude součástí celkové přejímky.

Datum předání díla:

12.2.2014

ZACHYTNE' DOBA 24 MĚSÍCŮ

Soupis vad a nedodělků, termíny jejich odstranění:

Tento protokol se vyhotovuje ve dvou originálech, každá strana obdrží jeden.

Poznámka: příloha k f.č. *1422001*

V: *VALTICICH*

Dne: *12.2.2014*

STAVOING, s.r.o.,

696 34 Uhřetice 207

tel./fax: 518 631 688 • DIČ: CZ25598805

Výpis z OR u KS v Brně

oddíl C, vložka 37069

®

za zhotovitele

podpis

razítko

za objednatele

podpis

razítko