

DODATEK
číslo 1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO číslo 221130743
uzavřené dne 24. 5. 2022

*o dodávce stavebních prací uzavřené ve smyslu § 2586 a násl. Občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění.*

I. Smluvní strany

Objednatel:

Obec Slatina
Slatina 1, 671 53 Jevišovice

Statutární zástupce	Kamil Ludvík, starosta obce
Zástupce ve věcech technických	JUDr. Emil Zvěřina, zmocněnec
IČO :	00637009
DIČ	
Bankovní spojení	19427741/0100
Telefon :	515 231 321
E-mail :	obec.slatina@volny.cz

Zhotovitel

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Korespondenční adresa	Dyje ev.č. 511/286, 669 02 Znojmo
Statutární zástupce	Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava, na základě plné moci
IČO:	26177005
DIČ:	CZ26177005
Bankovní spojení:	ČSOB, s.s., č.ú. 117825233/0300
Zápis v OR:	u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 6556
Zástupce ve věcech technických:	Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí
Tel., e-mail:	733 780 315, zdenek.zak@colas.cz Miroslav Tomašík, stavbyvedoucí 733 780 406, miroslav.tomastik@colas.cz

Preambule:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku a předpisy vztahujícími se k provádění staveb.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je kompletní realizace stavby:

„OBEC SLATINA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ K RD“

dle prováděcí projektové dokumentace, položkového rozpočtu a zadávací dokumentace.

Článek III. Cena prací se mění takto:

III. Cena prací

Původní cena:

4,179.965,62

DPH 21% 877.792,78

Cena celkem 5,057.758,40 Kč

Dodatek číslo 1:

624.156,33

DPH 21% 131.072,83

Cena celkem 755.229,16 Kč

Nová cena:

4,804.121,95

DPH 21% 1,008.865,61

Cena celkem 5,812.987,56 Kč

Podrobné členění ceny v dodatku číslo 1 je uvedeno v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Jiná ustanovení uzavřené smlouvy se nemění.

Schváleno zastupitelstvem obce dne 31. 1. 2023.

Příloha dodatku číslo 1 SoD: 1. Položkový rozpočet

Ve Slatině dne

24. 04. 2023

OBEC SLATINA
IČ 00637009
671 53

za objednatele

Kamil Ludvík
Starosta

Ve Znojmě dne

24. 04. 2023



COLAS CZ, a.s.
Rubežka 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (43)
Tel.: 420 286 003 511
www.colas.cz

za zhotovitele

Ing. Pavel Armutidis
manažer regionu Jižní Morava

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Stavba: 221130743 - Obec Slatina - Inženýrské sítě k RD

Objekt: DOD - Dodatek č.1

Etapa: 1 - 01 - Splašková kanalizace

1 - 1 - Zemní práce

06	128401101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.5	4,545000 M3	2 090,00	9 499,05
07	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6	2,272500 M3	3 145,00	7 147,01
09	132101210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 50 m3, STROJNĚ	-15,150000 M3	448,00	-6 787,20
10	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	-30,300000 M3	48,00	-1 454,40
11	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	-30,300000 M3	518,00	-15 695,40
12	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	-22,725000 M3	48,00	-1 090,80
13	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	-22,725000 M3	715,00	-16 248,37
14	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	45,450000 M3	1 233,00	56 039,85
15	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	22,725000 M3	1 889,00	42 927,53
16	151101102R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m	-252,500000 M2	5,00	-1 262,50
17	151101112R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m	-252,500000 M2	2,00	-505,00
Součet za 1 - 1 - Zemní práce					72 569,76

Celkem	Etapa: 1 - 01 - Splašková kanalizace	72 569,76
---------------	---	------------------

Etapa: 2 - 04 - Přípojka kanalizace

1 - 1 - Zemní práce

01	128401101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.5	1,885725 M3	2 090,00	3 941,17
02	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ	-8,700000 M3	448,00	-3 897,60
03	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	-13,050000 M3	48,00	-626,40
04	132201212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ	-13,050000 M3	518,00	-6 759,90
05	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	-5,796375 M3	715,00	-4 144,41
06	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,, hor.4,STROJNĚ	-5,796375 M3	48,00	-278,23
07	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	18,857250 M3	1 233,00	23 250,99
08	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	-87,000000 M2	5,00	-435,00
09	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	-87,000000 M2	2,00	-174,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	2,623050 M3	106,00	278,04
11	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	0,291450 M3	106,00	30,89
12	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	4,604910 M3	126,00	580,22
13	162401151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1500 m	0,320595 M3	126,00	40,39
14	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	4,604910 M3	44,00	202,62
15	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	0,320595 M3	44,00	14,11
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	3,205950 M3	19,00	60,91
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	2,040150 M3	235,00	479,44

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	1,165800 M3	264,00	307,77
19	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8	1,981860 t	300,00	594,56
NP1	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6	1,160363 M3	3 145,00	3 649,34
NP2	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	11,603625 M3	1 889,00	21 919,25
Součet za		1 - 1 - Zemní práce			39 034,16
4 - 4 - Vodovodné konstrukce					
20	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm	0,290000 M3	856,00	248,24
Součet za		4 - 4 - Vodovodné konstrukce			248,24
8 - 8 - Trubní vedení					
21	871R001	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	1,750000 M	210,00	367,50
22	892585111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 300	1,750000 M	188,00	329,00
24	28614250	Trubka kanalizač. SN 10 DN 150 PP	1,750000 M	428,00	749,00
Součet za		8 - 8 - Trubní vedení			1 445,50
99 - 99 - Staveništní přesun hmot					
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	2,326590 t	188,00	437,40
Součet za		99 - 99 - Staveništní přesun hmot			437,40
Celkem		Etapa: 2 - 04 - Přípojka kanalizace			41 165,30
Etapa: 3 - 01 - Vodovod					
1 - 1 - Zemní práce					
05	128401101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.5	5,719125 M3	2 090,00	11 952,97
06	130001101R00	Příplatek za ztlžené hloubení v blízkosti	-4,070455 M3	301,00	-1 225,21
07	132101211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.2 do 100 m3, STROJNĚ	-39,864000 M3	448,00	-17 859,07
08	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	-59,796000 M3	48,00	-2 870,21
09	132201210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	-59,796000 M3	518,00	-30 974,33
10	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	-41,166375 M3	48,00	-1 975,99
11	132301210R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	-41,166375 M3	715,00	-29 433,96
12	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	57,191250 M3	1 233,00	70 516,81
13	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložené - hl. do 2m	-332,200000 M2	5,00	-1 661,00
14	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložené - hl. do 2 m	-332,200000 M2	2,00	-664,40
15	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	-40,566150 M3	106,00	-4 300,01
16	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	-4,507350 M3	106,00	-477,78
17	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	-73,126530 M3	126,00	-9 213,94
18	162401151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1500 m	-4,958085 M3	126,00	-624,72
19	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	-73,126530 M3	44,00	-3 217,57
20	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	-4,958085 M3	44,00	-218,16
21	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	-49,580850 M3	19,00	-942,04
22	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	-28,503765 M3	235,00	-6 698,38
23	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	-11,641500 M3	264,00	-3 073,36
24	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8	-27,402300 t	300,00	-8 220,69

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč	Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
NP1	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6	3,856163 M3	3 145,00	12 127,63
NP2	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	38,561625 M3	1 889,00	72 842,91
Součet za		1 - 1 - Zemní práce			43 789,52
2 - 2 - Základy a zvláštní zakládání					
25	210220021R00	Vedení uzemňovací v zemi Cu do 6 mm ²	3,500000 M	43,00	150,50
26	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	3,500000 M	116,00	406,00
Součet za		2 - 2 - Základy a zvláštní zakládání			556,50
4 - 4 - Vodorovné konstrukce					
27	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	-4,480000 M3	856,00	-3 834,88
Součet za		4 - 4 - Vodorovné konstrukce			-3 834,88
8 - 8 - Trubní vedení					
28	871241111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 90 mm	3,500000 M	754,00	2 639,00
30	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	3,500000 M	24,00	84,00
31	89227R001	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	3,500000 M	46,00	161,00
52	286R001	DN90-WAVIN SDR11 PE100 RC VODA-110.20	3,500000 M	406,00	1 421,00
Součet za		8 - 8 - Trubní vedení			4 305,00
99 - 99 - Staveništní přesun hmot					
55	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	4,585448 t	125,00	573,18
Součet za		99 - 99 - Staveništní přesun hmot			573,18
M21 - M21 - Elektromontáže					
60	34141357R	vodič ohebný s Cu jádrem	3,500000 M	34,00	119,00
Součet za		M21 - M21 - Elektromontáže			119,00
M46 - M46 - Zemní práce při montážích					
61	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	3,500000 M	16,00	56,00
62	R0012	výstražná folie	3,500000 M	4,00	14,00
Součet za		M46 - M46 - Zemní práce při montážích			70,00
Celkem		Etapa: 3 - 01 - Vodovod			45 578,32
Etapa: 4 - 02 - Přípojka vodovodu					
1 - 1 - Zemní práce					
01	128401101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.5	1,766250 M3	2 090,00	3 691,46
02	132101211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.2 do 100 m3,STROJNĚ	-4,500000 M3	448,00	-2 016,00
03	132201209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3	-6,750000 M3	48,00	-324,00
04	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	-6,750000 M3	518,00	-3 496,50
05	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	0,956250 M3	48,00	45,90
06	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	0,956250 M3	715,00	683,72
07	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	17,662500 M3	1 233,00	21 777,86
08	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	-45,000000 M2	5,00	-225,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
09	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	-45,000000 M2	2,00	-90,00
10	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	15,592500 M3	106,00	1 652,81
11	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	1,732500 M3	106,00	183,65
12	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	28,528500 M3	126,00	3 594,59
13	162401151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1500 m	1,905750 M3	126,00	240,12
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	28,528500 M3	44,00	1 255,25
15	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	1,905750 M3	44,00	83,85
16	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	19,057500 M3	19,00	362,09
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	13,282500 M3	235,00	3 121,39
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	5,775000 M3	264,00	1 524,60
19	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8	9,817500 t	300,00	2 945,25
NP1	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6	0,995625 M3	3 145,00	3 131,24
NP2	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	9,956250 M3	1 889,00	18 807,36
Součet za		1 - 1 - Zemní práce			56 949,64
17 - 17 - Konstrukce ze zemín					
1	185415	LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY	114,350000 t	10,00	1 143,50
Součet za		17 - 17 - Konstrukce ze zemín			1 143,50
4 - 4 - Vodorovné konstrukce					
20	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm	1,730000 M3	856,00	1 480,88
Součet za		4 - 4 - Vodorovné konstrukce			1 480,88
8 - 8 - Trubní vedení					
21	871512101R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky do DN 150	0,000000 KUS	438,00	0,00
22	871R001	Montáž trubek ve výkopu d 32 mm	11,500000 M	533,00	6 129,50
23	892271111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 125	11,500000 M	24,00	276,00
24	89227R001	Desinfekce vodovodního potrubí do DN 125	11,500000 M	46,00	529,00
25	8R002	vodoměrná šachta DN 1000 m+d	0,000000 KPL	12 250,00	0,00
26	PC07	vodoměrná souprava DN32 dodávka a montáž	0,000000 KPL	4 563,00	0,00
27	R002	Navrtávací pas uzavírací s pryžovou vložkou	0,000000 KS	1 775,00	0,00
28	R003	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZAK S ISO SPOJKOU PRO PE POTRUBÍ	0,000000 KS	2 806,00	0,00
29	R004	TELESKOPICKÁ ZEMNÍ SOUPRAVA S PLOVOUCÍM POKLOPEM	0,000000 KS	2 063,00	0,00
30	R005	PŘIPOJENÍ ZE STĚNY - TRUBNÍ FITINKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT	0,000000 KS	600,00	0,00
31	R007	PŘÍMÝ KULOVÝ VENTIL VNITŘNÍ/VNITŘNÍ VNĚJŠÍ ZÁVIT	0,000000 KS	613,00	0,00
32	R008	PŘIPOJENÍ Z PODLAHY - TRUBNÍ FITINKA ISO KOLENO 90 STUPŇŮ	0,000000 KS	688,00	0,00
33	R009	PŘÍMÝ KULOVÝ VENTIL VNITŘNÍ/VNITŘNÍ 1 S MOTÝLKEM	0,000000 KS	1 563,00	0,00
34	2861580R001	PE80 NEBO PE100 DFT11 PN16 32x3MM	11,500000 M	45,00	517,50
Součet za		8 - 8 - Trubní vedení			7 452,00
99 - 99 - Staveništní přesun hmot					
36	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	11,828830 t	125,00	1 478,60
Součet za		99 - 99 - Staveništní přesun hmot			1 478,60

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
D96 - D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot					
2	96	LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH VČ DOPRAVY	3,810000 t	292,00	1 112,52
Součet za		D96 - D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot			1 112,52
M21 - M21 - Elektromontáže					
37	210100002R00	Ukončení vodičů	0,000000 KS	625,00	0,00
38	34141357R	vodič ohebný s Cu jádrem	11,500000 M	34,00	391,00
Součet za		M21 - M21 - Elektromontáže			391,00
M46 - M46 - Zemní práce při montážích					
39	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	11,500000 M	16,00	184,00
40	R0012	výstražná folie	11,500000 M	4,00	46,00
Součet za		M46 - M46 - Zemní práce při montážích			230,00
Celkem		Etapa: 4 - 02 - Přípojka vodovodu			70 238,15
Etapa: 5 - 03 - Komunikace					
2 - 2 - Základy a zvláštní zakládání					
08	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	-19,400000 M3	1 228,00	-23 823,20
09	212792111.R1	Potrubí drenážní plast. flexibilní DN 100 + opláštění geotextilií	-388,000000 M	196,00	-76 048,00
Součet za		2 - 2 - Základy a zvláštní zakládání			-99 871,20
5 - 5 - Komunikace					
13	573111115R00	Postřik živичný infiltr.+ posyp, asphalt 2,5 kg/m2	-101,000000 M2	21,00	-2 121,00
14	573231111R00	Postřik živичný spojovací z emulze 0,5-0,, 7 kg/m2	-101,000000 M2	14,00	-1 414,00
15	577112113RT2	Beton asphalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2	-101,000000 M2	303,00	-30 603,00
16	577152123.R0	Beton asphalt. ACP 16+ ložný, š. nad 3 m,, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	-101,000000 M2	343,00	-34 643,00
17	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	-54,000000 M2	281,00	-15 174,00
18	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	-16,700000 M2	288,00	-4 809,60
22	5924511908	Dlažba 20x20x6 cm přírodní	-54,000000 M2	258,00	-13 932,00
23	5924511910	Dlažba 20x20x8 cm přírodní	-16,700000 M2	306,00	-5 110,20
24	59245267R	Dlažba červená pro nevidomé 20x10x6	-18,705000 M2	474,00	-8 866,17
Součet za		5 - 5 - Komunikace			-116 672,97
91 - 91 - Doplnující práce na komunikaci					
26	917862111.R	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 včetně obrubníku ABO 100/15/15	238,000000 M	438,00	104 244,00
27	9181R001	Silniční přídlažba ABK 50/25/10 včetně lože z betonu C20/25	-240,000000 M	400,00	-96 000,00
29	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	34,000000 KUS	119,00	4 046,00
30	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	3,000000 KUS	358,00	1 074,00
31	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	3,000000 KUS	358,00	1 074,00
NP	89985474	Výšková úprava poklopu šoupěte	8,000000 KS	1 987,00	15 896,00
Součet za		91 - 91 - Doplnující práce na komunikaci			30 334,00
Celkem		Etapa: 5 - 03 - Komunikace			-186 210,17

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Etapa: 6 - VCP - Vícepráce

1 - 1 - Vsak

001	131301111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	57,646080 M3	202,00	11 644,51
002	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	57,646080 M3	48,00	2 767,01
003	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	57,646080 M3	106,00	6 110,48
004	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	57,646080 M3	126,00	7 263,41
005	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	57,646080 M3	19,00	1 095,28
006	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	88,887788 M2	113,00	10 044,32
007	212532111R00	Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	34,583200 M3	1 228,00	42 468,17
008	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	23,057320 M3	44,00	1 014,52
009	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	23,057320 M3	126,00	2 905,22
010	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	23,057320 M3	235,00	5 418,47
Součet za 1 - 1 - Vsak					90 731,39

2 - 2 - Trativod

003	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	23,575000 M3	48,00	1 131,60
004	132301211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 100 m3, STROJNĚ	23,575000 M3	715,00	16 856,13
005	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	47,150000 M3	1 233,00	58 135,95
006	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	23,575000 M3	1 889,00	44 533,18
007	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	23,575000 M3	106,00	2 498,95
008	161101152R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	70,725000 M3	106,00	7 496,85
009	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	23,575000 M3	126,00	2 970,45
010	162401151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1500 m	70,725000 M3	126,00	8 911,35
011	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	94,300000 M3	19,00	1 791,70
012	212753217R00	Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 200,bez lože	169,350000 M	16,00	2 709,60
013	28611226.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 200 mm	169,350000 M	215,00	36 410,25
014	212532111R00	Výplň trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm	94,120000 M3	1 228,00	115 579,36
015	212971110R00	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5	169,350000 M2	37,80	6 401,43
016	69365021	Geotextilie Geomatex NTB10 400 2x50 m	169,350000 M2	37,90	6 418,37
017	874	připojovací šachtičky DN 600 mm m+d	1,000000 KUS	11 130,00	11 130,00
018	894421112RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže rovné, na kroužek, do 1,4 t	1,000000 KUS	873,00	873,00
019	894423111RT1	Osazení betonových dílců šachet šachtová dna, na kroužek, do 2,0 t	1,000000 KUS	2 259,00	2 259,00
020	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	1,000000 KUS	1 063,00	1 063,00
021	8R002	Podbetonování šachty	1,000000 KPL	2 963,00	2 963,00
022	5534R001	Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání	1,000000 KUS	4 250,00	4 250,00
023	59224356.A	Skruže šachetní TBS-Q.1 100/25/12	1,000000 KUS	850,00	850,00
024	59224366.A	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/600	1,000000 KUS	13 850,00	13 850,00
025	59224373.A	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	1,000000 KUS	238,00	238,00
Součet za 2 - 2 - Trativod					349 321,16

3 - 3 - Uliční vpust' a přípojka

001	128401101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.5	0,348000 M3	2 090,00	727,32
001	871R001	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	4,000000 M	210,00	840,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
002	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6	0,174000 M3	3 145,00	547,23
002	28614250	Trubka kanalizač. SN 10 DN 150 PP	4,000000 M	428,00	1 712,00
003	132301212R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	1,740000 M3	715,00	1 244,10
003	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 vč. dodání bet prvků	4,000000 KUS	9 460,00	37 840,00
004	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,, hor.4,STROJNĚ	1,740000 M3	48,00	83,52
004	899104111RT2	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg vč. dodání mříží	4,000000 KUS	4 910,00	19 640,00
005	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	3,480000 M3	1 233,00	4 290,84
006	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	1,740000 M3	1 889,00	3 286,86
007	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	13,920000 M2	5,00	69,60
008	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	13,920000 M2	2,00	27,84
009	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	1,740000 M3	106,00	184,44
010	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	5,220000 M3	106,00	553,32
011	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	10,996800 M3	126,00	1 385,60
012	162401151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1500 m	0,765600 M3	126,00	96,47
013	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	10,996800 M3	44,00	483,86
014	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	0,765600 M3	44,00	33,69
015	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	7,656000 M3	19,00	145,46
016	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	4,872000 M3	235,00	1 144,92
017	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	2,784000 M3	264,00	734,98
018	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8	4,732800 t	300,00	1 419,84
20	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 4 - 8 mm	0,696000 M3	856,00	595,78
25	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	5,556036 t	188,00	1 044,53
Součet za 3 - 3 - Uliční vpust' a přípojka					78 132,19
5 - 5 - Snížení elektropřípojek					
001	1	Snížení elektropřípojek - ruční výkop, zapískování apod.	1,000000 KPL	12 633,00	12 633,00
Součet za 5 - 5 - Snížení elektropřípojek					12 633,00
6 - 6 - Snížení šachty					
001	1	Snížení šachty	1,000000 KPL	8 400,00	8 400,00
Součet za 6 - 6 - Snížení šachty					8 400,00
7 - 7 - Vodovodní přípojka					
001	128401101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.5	0,450000 M3	2 090,00	940,50
002	128501101R00	Dolamování na dně odkopávek v hor.6	0,225000 M3	3 145,00	707,63
003	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	2,250000 M3	715,00	1 608,75
004	132401211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5, STROJNĚ	4,500000 M3	1 233,00	5 548,50
005	132501211R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6, STROJNĚ	2,250000 M3	1 889,00	4 250,25
006	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	18,000000 M2	5,00	90,00
007	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	18,000000 M2	2,00	36,00
008	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	2,250000 M3	106,00	238,50
009	161101151R00	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m	6,750000 M3	106,00	715,50

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
010	162401101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	14,820000 M3	126,00	1 867,32
011	162401151R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 1500 m	0,990000 M3	126,00	124,74
012	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	14,820000 M3	44,00	652,08
013	167101151R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství do 100 m3	0,990000 M3	44,00	43,56
014	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	9,900000 M3	19,00	188,10
015	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	6,900000 M3	235,00	1 621,50
016	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	3,000000 M3	264,00	792,00
017	583414034	Kamenivo drcené frakce 4/8	5,100000 t	300,00	1 530,00
20	451572211R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 4 - 8 mm	0,900000 M3	856,00	770,40
21	871512101R00	Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky do DN 150	2,000000 KUS	438,00	876,00
22	871R001	Montáž trubek ve výkopu d 32 mm	2,000000 M	533,00	1 066,00
27	R002	Navrtávací pas uzavírací s pryžovou vložkou	2,000000 KS	1 775,00	3 550,00
28	R003	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZAK S ISO SPOJKOU PRO PE POTRUBÍ	2,000000 KS	2 806,00	5 612,00
29	R004	TELESKOPICKÁ ZEMNÍCI SOUPRAVA S PLOVOUCÍM POKLOPEM	2,000000 KS	2 063,00	4 126,00
30	R005	PŘÍPOJENÍ ZE STĚNY - TRUBNÍ FITINKA ISO VNĚJŠÍ ZÁVIT	2,000000 KS	600,00	1 200,00
31	R007	PŘÍMÝ KULOVÝ VENTIL VNITŘNÍ/VNITŘNÍ VNĚJŠÍ ZÁVIT	2,000000 KS	613,00	1 226,00
34	2861580R001	PE80 NEBO PE100 DFT11 PN16 32x3MM	2,000000 M	45,00	90,00
36	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	6,143268 t	125,00	767,91
37	210100002R00	Ukončení vodičů	2,000000 KS	625,00	1 250,00
38	34141357R	vodič ohebný s Cu jádrem	2,000000 M	34,00	68,00
39	460490012R00	Zakrytí kabelu výstražnou folií PVC, šířka 33 cm	2,000000 M	16,00	32,00
40	R0012	výstražná folie	2,000000 M	4,00	8,00
Součet za		7 - 7 - Vodovodní přípojka			41 597,23
Celkem		Etapa: 6 - VCP - Vícepráce			580 814,97
CELKEM		Objekt: DOD - Dodatek č.1			624 156,33