

## **Dodatek č. 2 k SOD č. 2024/7 ze dne 05. 04. 2024**

### **I. Smluvní strany**

**1. Objednatel:** **Město Rtyně v Podkrkonoší**  
**Hronovská 431**  
**542 33 Rtyně v Podkrkonoší**

IČO: 00278238

DIČ: CZ00278238

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 245909204/0300

Zastoupení ve věcech smluvních: Bc. Stanislav Řezníček, DiS., starosta města

Zastoupení ve věcech technických: Robert Pižl, vedoucí odboru správy majetku

(dále objednatel)

a

**2. Zhotovitel:** **PF Stavitelství, s.r.o.**  
**Divišova 234**  
**530 03 Pardubice**

IČO: 05406595

DIČ: CZ05406595

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 5922829379/0800

Zastoupení ve věcech smluvních: Bc. Petr Formánek

Zastoupení ve věcech technických: Bc. Petr Formánek

(dále zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č.: 2024/7 ze dne 05. 04. 2024 na akci:

**„Zateplení objektu pro bydlení K Jídelně č.p. 635“**

### **III. Doba splnění:**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo článku III. odst. 1) :

Zhotovitel je povinen provést dílo včetně úklidu a likvidace odpadů v termínu **do 18. 10. 2024.**

### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je důkazem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Dodatek byl schválen radou města Rtně v Podkrkonoší dne 23. 09. 2024 usnesením č. 52/2/2024

Ve Rtyni v Podkrkonoší dne 25. 09. 2024

.....

Bc. Stanislav Řezníček, DiS.

starosta

.....

Bc. Petr Formánek

jednatel společnosti