

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

„Úpravy na veřejném osvětlení v Hrotovicích“

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Město Hrotovice, nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice

se sídlem: nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice
zastoupená: starostkou města Mgr. Hanou Škodovou
IČ: 00289426
DIČ: CZ00189426
číslo účtu: 1524522349/0800
dále jen „objednatel“

a

ZMES, s.r.o.

se sídlem: Sadová 829/1, 674 01 Třebíč
zastoupená: jednatelem Ing. Vlastimilem Bárem
IČ: 43371833
DIČ: CZ43371833
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 356448711/0100
zapsaná/ý v Brně u Krajského soudu C 4034
dále jen „zhotovitel“

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly, že upravují Čl. IV. Čas plnění, odst. 2. Předání díla takto:
Závazný termín ukončení díla uvedeného ve výzvě k podání nabídky: 30.06.2017.

Ke změně termínu ukončení díla dochází z důvodu špatných klimatických podmínek, nevhodných pro práci na kabelových vedeních, a z důvodu souběhu prací s kabelizací sítě nízkého napětí, prováděnou firmou E.ON.

Čl. II.

Účastníci smlouvy a tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že ostatní ujednání smlouvy ze dne 16.11.2016 a Dodatku č. 1, pokud nejsou tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají i nadále v platnosti.

Účinnost a platnost tohoto Dodatku č. 2 nastává podpisem obou smluvních stran. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, s jeho ujednáním souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Hrotovicích dne 23.3.2017

V Třebíči, dne 16.03.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

MĚSTO HROTOVICE

Nám. 8. května č. 1

675 55 Hrotovice

IČ: 002 89 426

①

Hana Škodová

Mgr. Hana Škodová
starostka města

ZMES, s.r.o.
Sadová 829/1, 674 01 Třebíč
IČ: 43371833 DIČ: CZ43371833
tel.: 568 839 011

Vlastimil Bár

Ing. Vlastimil Bár
jednatel