

DODATEK č.2

ke smlouvě na provedení služeb správce stavby při realizaci díla OBNOVA RYBNÍKA JORDÁN V TÁBOŘE

č. objednatele : SD/00874/2010
č. správce stavby : 03-TJ-1876-2262/10

Smluvní strany

Objednatel: Město Tábor
adresa: Žižkovo náměstí č.p.2, 390 15 Tábor
zastoupené : Ing. Jiřím Fišerem, starostou města
smluvní zástupce : Ing. Jiří Fišer, starosta města
IČ: 253014
DIČ: CZ253014
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor
číslo účtu: 60038-701427349/0800

Správce stavby : Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
adresa: Nábřeží 4, 150 56 Praha 5
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném při městském soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
zastoupený Ing. Jiřím Valdhansem, ředitelem společnosti a prokuristou
smluvní zástupce : Ing. František Smrčka, ředitel divize 03
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
bankovní spojení : Komerční banka ,a.s., Praha 5
číslo účtu: 19-1583390227/0100

V souvislosti s žádostí o povolení zkušebního provozu čj. META10994/2005OI352 z 2. 6. 2014 na stavbu „Obnova rybníka Jordán v Táboře -1.etapa-spodní výpusť“ v délce trvání 12 měsíců se smluvní strany dohodly na následujících změnách termínu plnění a fakturaci smluvní ceny služeb správce stavby.

Čl. 3 2. : Termín ukončení

Poslední věta odstavce se nahrazuje zněním :

Ukončení činnosti správce stavby se předpokládá do 3 měsíců po vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání stavby „Obnova rybníka Jordán v Táboře -1.etapa-spodní výpusť“ a po předání Závěrečné zprávy o postupu prací.

Čl. 5. Platební podmínky :

Znění odstavce 5.1. se doplňuje o ujednání , že takto bude hrazena cena služeb před zahájením stavby a v průběhu realizace díla v celkové výši 12 935 000 Kč (odst. 1 a 2 Přílohy č. 3 ke smlouvě - Podrobný rozpočet ceny služeb správce stavby)

Znění odstavce 5.2. se ruší a nahrazuje ujednáním :

Úhrada ceny služeb správce stavby v závěru stavby a po dokončení realizace díla bude provedena následovně :

5.2.1. Do 2 měsíců po ukončení přejímacích řízení všech 3 etap stavby uhradí objednatel správci stavby následující položky z činnosti správce podle Přílohy č.3 k uzavřené smlouvě:

Pol. 4.1. ve výši 100 %, tj.	120 000 Kč
Pol. 4.2. ve výši 50 %, tj.	20 000 Kč
Pol. 4.3. ve výši 100 %, tj.	25 000 Kč
<u>Celkem</u>	<u>165 000 Kč bez DPH</u>

5.2.2. Zbývající položky činnosti správce stavby uhradí objednatel správci stavby po předání kolaudačního souhlasu, kterým bude povolen trvalý provoz stavby „Obnova rybníka Jordán v Táboře -1.etapa-spodní výpust“ a po předání Závěrečné zprávy o postupu prací:

Pol.4.2. ve výši 50 %, tj.	20 000 Kč
Pol.4.4. ve výši 100 %, tj.	60 000 Kč
<u>Celkem</u>	<u>80 000 Kč bez DPH</u>

Ostatní ujednání smlouvy o poskytnutí služeb správce stavby se nemění.


Dodatek je sepsán ve 5-ti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a správce stavby dvě vyhotovení.

V Táboře dne 4. 6. 2014


V Praze dne 3. 6. 2014

Za objednatele :

Za správce stavby :



Ing. Jiří Fišer
starosta města



Ing. František Smrčka
ředitel divize 03

