

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053473.03 (ORG 4193)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 102/2014

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 19.9.2014
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČ : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka
č.ú. 7510006666/5400
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 657 33 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
e-mail: pciganek@bvk.cz
technický dozor, Ing. Lenka Lepilová, tel. 606 676 359,
e-mail: llepilova@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
sídlo společnosti Mlýnská 68, 602 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavel Borek, člen představenstva
IČ: 25317628
DIČ: CZ25317628
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144
Pověření zaměstnanci: Ing. Libor Hökl, vedoucí střediska 01,
stavbyvedoucí, Lukáš Roun, tel. 724 079 505
bankovní spojení : KB Brno- město; UniCredit Bank Czech Republic a.s.,
číslo účtu : 250048-621/0100; 2102043465/2700
(dále jen zhotovitel)

název stavby : „Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu“

V návaznosti na zkrácené dokončení stavebních prací na stavbě „Brno, ÚV Pisárky - protipovodňová ochrana jižní části areálu“, které bylo sjednáno v dodatku č.2 smlouvy o dílo, ze dne 12.10.2016 na 6.11.2015, je nutno upravit termín plnění 4. dílčí fakturace.

Termín dokončení stavebních prací sjednaný dodatkem č.2 smlouvy o dílo bude dodržen.

V. Platební podmínky

čl. V. , v textu dodatku č.1. odst. č.2, termín vystavení 4. dílčí faktury byl stanoven na 4.9.2016, termín je nahrazen a stanoven nově na termín 2.10.2015.

XV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č.3 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.

V Brně dne 25-06-2015
Za objednatele:

V Brně dne 23. 06. 2015
Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, 657 33 Brno
I.



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel


FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317629 ⑮



.....
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
Ing. Pavel Borek, člen představenstva