

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(v souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Zadavatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské nám. 1
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Ing. Jana Jakubů, vedoucí Odboru investičního MMB

Název veřejné zakázky: „Novostavba tělocvičny v MČ Brno-Tuřany“ – dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění.

I.1 Předmět veřejné zakázky

Předmětem změnových prací jsou práce obdobné jako původní předmět díla.

Jedná se o doplnění chybějící hydrantové skříně, protipožárních přepážek, tonáže ocelové konstrukce a změna technického řešení otevírání protipožárních dveří. Součástí předmětu díla jsou i neprovedené práce.

II. Identifikační údaje vybraného uchazeče, odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky, uvedení části veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

II.1 Identifikační údaje vybraného uchazeče

Název uchazeče: KOMFORT, a.s.
Sídlo/místo podnikání: Křenová 478/72, 602 00 Brno
Právní forma uchazeče: akciová společnost
IČ: 25524241
DIČ: CZ 25524241

Nabídková cena bez DPH: 121.987,27 Kč

II.2 Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Zadání veřejné zakázky na provedení výše uvedených prací je v souladu s § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 20 % ceny původní zakázky.

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5615052345 (ORG 5121)
ze dne 4.5.2015 včetně dodatku č. 2 ze dne 15.7.2015 včetně DPH

47.618.244,20 Kč

Nová cena díla dle smlouvy o dílo č. 5615052345 (ORG 5121)
ze dne 4.5.2015 včetně dodatku č. 2 ze dne 15.7.2015 a dodatku č. 3
ze dne 15.12.2015 včetně DPH

47.765.848,80 Kč

V Brně dne

21.12.2015

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


.....
Ing. Jana Jakubů
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna