

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 042025 (zhotovitele)
na provedení stavebních prací
„Oprava chodníků a vjezdů ulice Dr. Nejedlého, Mochov“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

objednatel

Obec Mochov

se sídlem: Sokolovská 92, 250 87 Mochov

IČ: 00240486

č.ú.: 6026201/0100, Komerční banka, a.s.

jednající: František Bouček, starosta obce

a

zhotovitel

KRBF-CZ, s.r.o.

se sídlem: Čelakovická 98, 250 87 Mochov

IČ: 26708027, DIČ: CZ26708027

č.ú.: 43-4537710297/0100, Komerční banka, a.s.

jednající: Ivan Kretsul, jednatel společnosti

uzavřely následující dodatek ke smlouvě o dílo.

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 042025 (zhotovitele), jejímž předmětem je provedení prací na akci „Oprava chodníků a vjezdů ulice Dr. Nejedlého, Mochov“ ze dne 30. 06. 2025.

2.2. Důvodem pro uzavření dodatku je změna rozsahu prováděných prací dle požadavku Objednatele.

2.3. Zhotovitel předložil objednateli vzniklé vícenáklady, které vzešly z požadavku objednatel a které se nedaly předpokládat při podpisu SOD, neboť vznikly při provádění díla.

2.4. Na základě předložené cenové nabídky na provedení prací je cena za vícepráce/méněpráce:

Cena díla bez DPH ve výši: 202 810 Kč

DPH 21%: 42 590 Kč

Cena celkem s DPH: 245 400 Kč

2.5. Objednatel uvádí, že tuto změnu bere na vědomí.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Pokud je tento dodatek ke smlouvě o dílo vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. Pokud je tento dodatek ke smlouvě o dílo podepisován fyzicky, pak je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.

V Mochově dne 18. 12. 2025

za objednatele



František Bouček
starosta obce
Obec Mochov

V Mochově dne 18. 12. 2025

za zhotovitele



Ivan Kretsul
jednatel společnosti
KRBF-CZ, s.r.o.