



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S13-033-0108

uzavřená dle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991., obchodní zákoník, v platném znění

I.

Smluvní strany

Objednatel:**Obec Račice - Pístovice**

adresa: Račice 72, 683 05 Račice
IČ: 00292249
bankovní spojení: KB Vyškov
č. účtu: 2820731/0100
jednající: Lubomír Pospíšil - starosta obce

(dále jen Objednatel)

Zhotovitel:**SWIETELSKY stavební s.r.o.****odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem: Jahodová ulice 60, 620 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických Ing. Tomáš Hájek, stavbyvedoucí,
autorizovaná osoba

IČ: 480 35 599
DIČ: CZ 480 35 599
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení: UniCredit Bank
č. účtu: 0430201005/2700
jednající: Ing. Mirko Zeman, na základě plné moci
Pavel Bohunský, DiS., na základě plné moci

(dále jen Zhotovitel)

Smluvní strany na základě dohody uzavírají tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S13-033-0108, ze dne 8.3.2013, na akci **KANALIZACE RAČICE UL. V CHALOUPKÁCH** v následujícím znění:

II.

Předmět dodatku

2.1 Změna termínu plnění

Smluvní strany se v souvislosti s rozšířením předmětu smlouvy o provedení prací souvisejících s výměnou původního vodovodního řadu, včetně provedení všech vodovodních přípojek provedených jiným dodavatelem objednatel, dále o provedení zatrubnění potoka, dohodly na novém termínu pro ukončení prací:

- **Ukončení prací** **do 31.7.2013**

III.

Ostatní ujednání

3.1 Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve 4 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění.

V Brně, dne: _____ V Račicích – Pístovicích, dne: _____

V Račicích – Pístovicích, dne: 16.07.2013

Za zhotovitele:

Za objednatele:

SWIETELSKY
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jiráskova 30
t: 480 35 599, D1: CZ480 35 599

Obec Račice-Pistovice
683 05 Račice-Pistovice

Ing. Mirko Zeman
na základě plné moci

Pavel Bohunský, DiS.
na základě plné moci

Lubomír Pospíšil
starosta obce Račice - Pístovice

SMLOUVU PŘEZKOUMÁ

31-05-2013

Розробка



2