

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 09 9 500 14 00105

kterou dále uvedené smluvní strany uzavřely dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 9.10.2014

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-Starý Lískovec

Sídlem: Oderská 4, 625 00 BRNO

Zastoupený: Bc. Vladanem KRÁSNÝM, starostou městské části

IČ: 44992785/09

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19022621/0100

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Společnost „Sdružení Starý Lískovec: Ekostavby – TOPSTAV“ s vedoucím společníkem Ekostavby Brno, a.s.

Sídlem: U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zastoupený: Ing. Ivan Beneš, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

IČ: 46974687

DIČ: CZ46974687

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov

číslo účtu: 363 026 41 /0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně oddíl B vložka 911

(dále jen Zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se tohoto dne, měsíce a roku dohodli na znění tohoto dodatku číslo 2 výše uvedené smlouvy tohoto znění:

Článek II. Doba plnění se mění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Odstavec 2.1. se vypouští a nahrazuje se novým odstavcem 2.1. tohoto znění takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.1.1. zahájení provádění díla

25.8.2014;

2.1.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem

nejpozději 10 kalendářních dnů před termínem uvedeným v bodě 2.1.3. tohoto článku

tj. do dne 9.12.2014;

2.1.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání),

nejpozději do 116 kalendářních dnů od termínu uvedeném v bodě 2.1.1.

tj. do dne 19.12.2014;

2.1.4. odstranění veškerých vad a nedodělků

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.3. této smlouvy

tj. do dne 3.1.2015

Schvalovací doložka podle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

Uzavření dodatku k smlouvě bylo schváleno usnesením Rady městské části Brno – Starý Lískovec na její 129. schůzi, konané dne 8.10. 2014.

V Brně dne 9.10.2014

Statutární město Brno
městská část Brno - Starý Lískovec
starosta
Oderská 4, 625 00 Brno

.....
za Objednatele

Bc. Vladan KRÁSNÝ
starosta

Městské části Brno – Starý Lískovec

V Brně dne 10. 10 2014

.....
za Zhotovitele

Odůvodnění:

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo číslo 09 9 500 14 00105 byl uzavřen z důvodu zajištění nového souhlasu k přemístění plastiky „Beran“. Plastika byla původně umístěna na pozemku p.č. 2405/74 a nově bude umístěna na pozemku p.č. 2405/75 (rozhodnutí 128. schůze Rady městské části Brno – Starý Lískovec konané dne 1.10.2014)

.....
Ing. Libor Vajtko
předseda představenstva