

„Zásobování obce Oleško pitnou vodou“

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 10.06.2020

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Oleško
se sídlem: Oleško č.p. 5, 412 01 Litoměřice
Statutární zástupce: Tomáš Novák, starosta obce
IČ: 00526070
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 32822471/0100
Telefonní kontakt: + 420 773 589 146

Zhotovitel: T4 Building s.r.o.
se sídlem: Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín
zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 278555
Statutární zástupce: Radek Němec, jednatel
IČ: 04352530
DIČ: CZ04352530
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 115-968060267/0100

2. Předmět dodatku smlouvy

Mezi smluvními stranami byla dne 10.06.2020 uzavřena smlouva o dílo na veřejnou zakázku na akci s názvem: „Zásobování obce Oleško pitnou vodou“ (dále jen SOD).
Předmětem tohoto dodatku je následující změna SOD:

2.1. Znění v ustanoveních SOD a uzavřením Dodatku č. 1 se mění následovně:

Smluvní strany se dohodly, že:

Na základě požadavku poskytovatele dotace je nutné specifikovat uznatelné a neuznatelné náklady v následovném členění, rozdělení na náklady stavby vodovodu a stavby vodovodních přípojek a komunikace.
Celková cena díla se nemění.

„Zásobování obce Oleško pitnou vodou“

Celková cena - zůstává neměnná	Dle rozpočtu
Cena bez DPH	13 983 047,05 Kč
DPH 21 %	2 936 439,88 Kč
Celková cena včetně DPH	16 919 486,93 Kč

Uznatelné náklady - vodovod	Dle rozpočtu
Cena díla bez DPH	12 779 748,75 Kč
DPH 21 %	2 683 747,24 Kč
Celková cena včetně DPH	15 463 495,99 Kč

Neuznatelné náklady – vodovodní přípojky + komunikace	Dle rozpočtu
Cena díla bez DPH	1 203 298,30 Kč
DPH 21 %	252 692,64 Kč
Celková cena včetně DPH	1 455 990,94 Kč

3. Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Dodatek č. 1 SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

4.2. Dodatek č. 1 SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

4.3. Smluvní strany po přečtení dodatku č. 1 SOD potvrzují, že obsah dodatku č. 1 SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek č. 1 SOD vlastnoručně podepisují.

Tento Dodatek č. 1 byl schválen zastupitelstvem obce Oleško, usnesením č. 3 ze dne 31. 8. 2020

Příloha:

- Upravený položkový rozpočet

V Olešku dne 31. 8. 2020

V Kolíně dne 28. 8. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Obec Oleško
Oleško 5
412 01 Litoměřice
IČ: 00526070
-2-

Tomáš Novák
starosta obce
Obec Oleško

T4 Building s.r.o. ©
Třídvorská 1386, Kolín V
280 02, Kolín
IČ: 04362530

Radek Němec
jednatel
T4 Building s.r.o.