



## DODATEK č. 2

### SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení díla s názvem

**Park „Tři generací“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen občanský zákoník)

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Název/Obchodní jméno: **Obec Janov**  
Se sídlem: **Janov 235, 405 02 Děčín**  
IČ : **00556025**  
DIČ: **neplátce**  
Bankovní spojení : **Komerční banka, a.s., pobočka Děčín**  
Číslo účtu : **15927431/0100**  
Zastoupený: **Ladislavou Kotkovou, starostkou obce**  
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Ladislava Kotková, starostka**  
Zástupce oprávněný jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jaroslav Wiedermann, TDI**

a

**Zhotovitel:** Obchodní jméno: **JKD Dopravní a Železniční stavby s.r.o.**  
Se sídlem: **Biskupský dvůr 2095/8, 110 00 Praha 1**  
IČ : **24724009**  
DIČ : **CZ 24724009**  
Bankovní spojení : **Česká spořitelna**  
Číslo účtu : **2945655339/0800**  
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C vložce 168980  
Zastoupený: **Janem Košíkem, jednatelem společnosti**  
Zástupce oprávněný k podpisu smlouvy o dílo a případných dodatků: **Jan Košík, jednatel**  
Zástupci oprávnění jednat ve věcech týkajících se průběhu stavby: **Jan Košík, jednatel**

Smluvní strany se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.10.2017 a následujícího dodatku č. 1 ze dne 12.11.2018 v následujícím znění:

#### Článek 3. PŘEDMĚT A ROZSAH DÍLA se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se tímto zavazuje, že pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí provede dílo s názvem: **„Park „Tři generací“** způsobem a v rozsahu stanoveným ve smlouvě o dílo, následného dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 a objednatel se tímto zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho zhotovení cenu ve výši a způsobem stanoveným v této smlouvě o dílo, dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2.
- 3.2 Předmět plnění je dán obsahem dokumentace a dokladů, které jsou uvedeny v článku 2.1 smlouvy o dílo a dále obsahem, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3 V průběhu realizace stavby bylo zjištěno, že došlo k administrativní chybě ve změnovém položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí dodatku č. 1, kdy zde byl uveden chybný počet let pro následnou péči, a to v období pouze tři let. Dle původní smlouvy o dílo a požadavků zadavatele by měla být následná péče prováděna po dobu 5ti let tak, jak bylo stanoveno v zadávací dokumentaci a v původní smlouvě o dílo.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo řádně přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčeny a nadále v platnosti.

Přílohy smlouvy:

- cenová nabídka - změna č. 2 (oprava počtu let u následné péče)


V Praze, dne 28.3.2022

V Janově, dne 28.3.2022

za zhotovitele:

za objednatele:

  
Dopravní a inženýrské stavby s.r.o.  
Revoluční 62/13, Praha 1, 110 00  
Jan Košík  
jednatel společnosti

  
OBEC JANOV čp. 235  
405 02 Děčín 2  
IČ: 00556025  
Ladislava Kotková  
starostka obce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - ZMĚNA č. 2

|               |                                         |           |            |     |
|---------------|-----------------------------------------|-----------|------------|-----|
| Název stavby  | Park tří generací                       |           | JKSO       |     |
| Název objektu |                                         |           | EČO        |     |
| Název části   |                                         |           | Misto      |     |
|               |                                         |           | IČO        | DIČ |
| Objednatel    | Obec Janov                              |           |            |     |
| Projektant    | Daniela Bičíšřová                       |           |            |     |
| Zhotovitel    | JDK Dopravní a železniční stavby s.r.o. |           |            |     |
|               | Rozpočet číslo                          | Zpracoval | Dne        |     |
|               |                                         | Jan Košík | 22.03.2022 |     |

| Měrné a účelové jednotky |                  |       |                  |       |                  |
|--------------------------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| Počet                    | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
| 0                        | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

| Rozpočtové náklady v CZK |                        |    |                   |                   |                            |
|--------------------------|------------------------|----|-------------------|-------------------|----------------------------|
| A                        | Základní rozp. náklady | B  | Doplňkové náklady | C                 | Náklady na umístění stavby |
| 1 HSV                    | Dodávky                | 8  | Práce přesčas     | 13                | Zařízení stavenišť         |
| 2                        | Montáž                 | 9  | Bez pevné podl.   | 14                | Mírnostav. doprava         |
| 3 PSV                    | Dodávky                | 10 | Kulturní památka  | 15                | Územní vlivy               |
| 4                        | Montáž                 | 11 |                   | 16                | Provozní vlivy             |
| 5 "M"                    | Dodávky                |    |                   | 17                | Geodetické vytyčení        |
| 6                        | Montáž                 |    |                   | 18                | NUS z rozpočtu             |
| 7 ZRN (ř. 1-6)           |                        | 12 | DN (ř. 8-11)      | 19                | NUS (ř. 13-18)             |
| 20 HZS                   |                        | 21 | Kompl. činnost    | 22                | Ostatní náklady            |
| Projektant               |                        |    |                   | D Celkové náklady |                            |
| Datum a podpis           |                        |    |                   | 23                | Součet 7, 12, 19-22        |
| Objednatel               |                        |    | Razítko           | 24                | DPH 5,00 % z 0,00          |
| Datum a podpis           |                        |    |                   | 25                | DPH 21,00 % z 954 858,00   |
| Zhotovitel               |                        |    | Razítko           | 26                | Cena s DPH (ř. 23-25)      |
| Datum a podpis           |                        |    |                   | E                 | Přípočty a odpočty         |
|                          |                        |    |                   | 27                | Dodávky objednatel         |
|                          |                        |    |                   | 28                | Klouzavá doložka           |
|                          |                        |    |                   | 29                | Zvýhodnění + -             |
|                          |                        |    |                   |                   | 954 858,00                 |
|                          |                        |    |                   |                   | 0,00                       |
|                          |                        |    |                   |                   | 200 520,00                 |
|                          |                        |    |                   |                   | 1 155 378,00               |
|                          |                        |    |                   |                   | 0,00                       |
|                          |                        |    |                   |                   | 0,00                       |
|                          |                        |    |                   |                   | 0,00                       |

## REKAPITULACE ROZPOČTU - ZMĚNA Č. 2

Stavba: Park tří generací Janov

Objekt:

Část:

Objednatel: Obec Janov

Zhotovitel: JDK Dopravní a železniční stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Jan Košík

Datum: 22.03.2022

| Kód                    | Popis                         | Dodávka           | Dodávka           | Montáž            | Montáž            | Cena celkem       | Cena celkem       |
|------------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                      | 2                             | 3                 | Změna č.1         | 4                 | Změna č.1         | 5                 | Změna č.1         |
| <b>Práce a dodávky</b> |                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1                      | Zemní práce                   | 476 481,00        | 380 448,00        | 513 380,00        | 508 204,00        | 989 861,00        | 888 652,00        |
|                        |                               | 0,00              | 0,00              | 24 375,00         | 21 569,00         | 24 375,00         | 21 569,00         |
| 2                      | Komunikace a plochy           | 29 800,00         | 29 800,00         | 176 040,00        | 176 040,00        | 205 840,00        | 205 840,00        |
| 3                      | Svislé a kompletní konstrukce | 24 070,00         | 24 070,00         | 24 163,00         | 24 163,00         | 48 233,00         | 48 233,00         |
| 4                      | Mobiliář                      | 124 019,00        | 102 392,00        | 8 498,00          | 8 217,00          | 132 517,00        | 110 609,00        |
| 5                      | Veřejné osvětlení             | 51 882,00         | 5 390,00          | 5 500,00          | 5 500,00          | 57 382,00         | 10 890,00         |
| 6                      | Trávník                       | 27 964,00         | 27 964,00         | 75 664,00         | 75 526,00         | 103 628,00        | 103 490,00        |
| 7                      | Výsadby rostlin               | 96 695,00         | 86 930,00         | 57 693,00         | 52 818,00         | 154 388,00        | 139 748,00        |
| 8                      | Práce k výsadbám              | 114 335,00        | 96 186,00         | 72 431,00         | 78 689,00         | 186 766,00        | 174 875,00        |
| 9                      | Vybavení parku                | 7 716,00          | 7 716,00          | 3 091,00          | 3 091,00          | 10 807,00         | 10 807,00         |
| 10                     | Rozvojová péče                | 0,00              | 0,00              | 65 925,00         | 62 591,00         | 65 925,00         | 62 591,00         |
| <b>Celkem</b>          |                               | <b>476 481,00</b> | <b>380 448,00</b> | <b>513 380,00</b> | <b>508 204,00</b> | <b>989 861,00</b> | <b>888 652,00</b> |

# ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR - ZMĚNA č. 2

Stavba: Park tří generací Janov

Objekt:

Část:

Objednatel: Obec Janov

Zhotovitel: JKD Dopravní a železniční stavby s.r.o.

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Jan Košík

Datum: 22.03.2022

| P.č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem |
|------|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|
| 1    | 2           | 3     | 4  | 5               | 6               | 7           |

|                                                                                               |             |                                                                             |    |         |        |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|------------------|
| <b>1 Zemní práce</b>                                                                          |             |                                                                             |    |         |        | <b>24 375,00</b> |
| <b>1a Zemní práce - změna č. 1</b>                                                            |             |                                                                             |    |         |        | <b>21 569,00</b> |
| 1                                                                                             | 121 101 102 | Sejmutí vrchní vrstvy ornice tl. 150 mm strojní včetně přesunu 50-100 m     | m3 | 42,480  | 33,50  | 1 423,00         |
| 0,15*(200+7+16+20+4,20+36) - cesta, stol. tenis, altán, ohniště, trampolína, petanque         |             |                                                                             |    |         |        | 42,480           |
| 1a                                                                                            | 121 101 102 | Sejmutí vrchní vrstvy ornice tl. 150 mm strojní včetně přesunu 50-100 m     | m3 | 43,350  | 33,50  | 1 452,00         |
| 0,15*(200+11+16+20+36+3+3) - cesta, stol. tenis, altán, ohniště, petanque, labýrint, kuželník |             |                                                                             |    |         |        | 43,350           |
| 2                                                                                             | 121 112 111 | Sejmutí vrchní vrstvy ornice tl. 150 mm ruční včetně přesunu 50 m           | m3 | 11,100  | 434,00 | 4 817,00         |
| 0,15*74 - cesta                                                                               |             |                                                                             |    |         |        | 11,100           |
| 2a                                                                                            | 121 112 111 | Sejmutí vrchní vrstvy ornice tl. 150 mm ruční včetně přesunu 50 m           | m3 | 9,600   | 434,00 | 4 166,00         |
| 0,15*64 - cesta                                                                               |             |                                                                             |    |         |        | 9,600            |
| 3                                                                                             | 131 203 101 | Houbení jam zapážených i nezapažených ručně                                 | m3 | 7,920   | 631,00 | 4 998,00         |
| 0,15*12*3 - petanque                                                                          |             |                                                                             |    |         |        | 5,400            |
| 0,6*4,2 - trampolína                                                                          |             |                                                                             |    |         |        | 2,520            |
| 3a                                                                                            | 131 203 101 | Houbení jam zapážených i nezapažených ručně                                 | m3 | 5,400   | 631,00 | 3 407,00         |
| 0,15*12*3 - petanque                                                                          |             |                                                                             |    |         |        | 5,400            |
| 4                                                                                             | 162 201 211 | Vodorovné přemístění výkopku do 50 m stavebním kolečkem do 10 m s naložením | m3 | 61,500  | 81,70  | 5 025,00         |
| 42,48+11,1+7,92                                                                               |             |                                                                             |    |         |        | 61,500           |
| 4a                                                                                            | 162 201 211 | Vodorovné přemístění výkopku do 50 m stavebním kolečkem do 10 m s naložením | m3 | 58,350  | 81,70  | 4 767,00         |
| 43,35+9,6+5,4                                                                                 |             |                                                                             |    |         |        | 58,350           |
| 5                                                                                             | 162 201 219 | Příplatek ZKD 10 m                                                          | m3 | 61,500  | 74,50  | 4 582,00         |
| 5a                                                                                            | 162 201 219 | Příplatek ZKD 10 m                                                          | m3 | 58,350  | 74,50  | 4 347,00         |
| 6                                                                                             | 181 951 102 | Úprava pláně se zhutněním                                                   | m2 | 353,000 | 10,00  | 3 530,00         |
| 200+7+16+20+36+74                                                                             |             |                                                                             |    |         |        | 353,000          |
| 6a                                                                                            | 181 951 102 | Úprava pláně se zhutněním                                                   | m2 | 343,000 | 10,00  | 3 430,00         |
| 200+7+16+20+36+64                                                                             |             |                                                                             |    |         |        | 343,000          |

2 Komunikace a plochy

205 840,00

**2a Komunikace a plochy - změna č. 1**

205 840,00

|    |             |                                                                                            |    |         |          |           |                |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 7  | 919 726 121 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci a filtraci, do 200 g/m2                          | m2 | 353,000 | 37,80    | 13 343,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|    |             | 200+7+16+20+36+74 - cesta, stolní tenis, altán, ohniště, petanque                          |    | 353,000 |          |           |                |
| 7a | 919 726 121 | Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci a filtraci, do 200 g/m2                          | m2 | 353,000 | 37,80    | 13 343,00 |                |
|    |             | 200+11+16+20+36+64+3+3 - cesta, stolní tenis, altán, ohniště, petanque, labyrint, kuželník |    | 353,000 |          |           |                |
| 8  | 564 752 111 | Podklad z vibrovaného štěrku 32 -64                                                        | m2 | 314,000 | 182,00   | 57 148,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|    |             | 264+11+16+17+3+3 - cesta, stol. tenis, altán, ohniště                                      |    | 314,000 |          |           |                |
| 9  | 564 831 111 | Podklad ze štěrku dle s rozproštěním a zhutněním 100 mm                                    | m2 | 314,000 | 75,30    | 23 644,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 10 | 571 907 112 | Posyp krytu lomovými výšivkami spotřeba kameniva 40 kg/m2                                  | m2 | 314,000 | 22,80    | 7 159,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 11 | 579 102 111 | Zhutnění krytu nebo podkladu                                                               | m2 | 314,000 | 2,20     | 691,00    | CS ÚRS 2017 01 |
| 12 | 564 851 111 | Kamenivo hrubé drcené tl. 150 mm - petanque                                                | m3 | 36,000  | 106,00   | 3 816,00  | CS ÚRS 2017 01 |
|    |             | 12*3                                                                                       |    | 36,000  |          |           |                |
| 13 | 564 251 111 | Podklad ze štěrku netříděný - petanque                                                     | m2 | 36,000  | 90,80    | 3 269,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 14 | 564 201 111 | Kamenivo hrubé drcené tl. 50 mm - petanque                                                 | m2 | 36,000  | 30,90    | 1 112,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 15 | 998 229 111 | Přesun hmot ruční pro kryty z kameniva naložení + složení                                  | t  | 23,900  | 239,00   | 5 712,00  | CS ÚRS 2017 01 |
|    |             | 10,05+10,93+2,92                                                                           |    | 23,900  |          |           |                |
| 16 | 916 371 214 | Osazení skrytého flexibilního obrubníku plastového včetně hřebíků                          | bm | 270,700 | 89,20    | 24 146,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|    |             | 224,3+16+2+2+1,6+1,6+2+2+1,6+1,6+4*4 - cesta, ohniště, stolní tenis, altán                 |    | 270,700 |          |           |                |
| 17 | 272 451 75  | Plastový neviditelný obrubník v 10 cm                                                      | bm | 298,000 | 100,00   | 29 800,00 | MAT            |
|    |             | 270,7*1,1                                                                                  |    | 297,770 |          |           |                |
| 18 | 467 951 120 | Práh dřevěný 200 - 290 z kulatiny jednoduchý - petanque                                    | bm | 30,000  | 1 200,00 | 36 000,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|    |             | 12+12+3+3                                                                                  |    | 30,000  |          |           |                |
| 3  |             | Svislé a kompletní konstrukce                                                              |    |         |          | 48 233,00 |                |
| 19 | 327 211 113 | Zdivo opěrných zdí z nepravdivých kamenů do 0,02 m3, na maltu - ohniště                    | m3 | 0,950   | 5 800,00 | 5 510,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 20 | 327 211 911 | Příplatek za lícování zdiva, jednostranné                                                  | m3 | 0,950   | 763,00   | 725,00    | CS ÚRS 2017 01 |
| 21 | 001         | dodávka kamene (pískovec)                                                                  | m3 | 1,000   | 2 900,00 | 2 900,00  | MAT            |
| 22 | 327 214 112 | Zdění zdiva z nepravdivých kamenů na sucho objem kamene přes 0,02 m3                       | m3 | 6,640   | 2 700,00 | 17 928,00 | CS ÚRS 2017 01 |
|    |             | 0,5*0,4*33,2                                                                               |    | 6,640   |          |           |                |
| 23 | 001         | dodávka pískovce                                                                           | m3 | 7,300   | 2 900,00 | 21 170,00 | MAT            |

4 Mobilář 132 517,00

4a Mobilář - změna č. 1 110 609,00

|     |             |                                                                                                                      |    |        |           |           |                |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-----------|-----------|----------------|
| 24  | 936 124 111 | Montáž parkové lavičky bez zabetonování noh                                                                          | ks | 10,000 | 527,00    | 5 270,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 25  | 0001        | lavička parková, nohy z vibrovaného betonu, smrková prkna, délka 1900 mm                                             | ks | 10,000 | 3 890,00  | 38 900,00 |                |
| 26  | 936 001 001 | Montáž prvků městské a zahradní architektury do 100 kg                                                               | ks | 4,000  | 281,00    | 1 124,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 26a | 936 001 001 | Montáž prvků městské a zahradní architektury do 100 kg                                                               | ks | 3,000  | 281,00    | 843,00    |                |
| 27  | 0002        | stromová lavička, z tvrdého tropického dřeva eukalyptu, rozměry: vnější průměr 160 x výška 91 x hloubka 72 cm, 41 kg | ks | 1,000  | 8 530,00  | 8 530,00  | MAT            |
| 28  | 0003        | trampolína do země, průměr 2,7 m s ochrannou sítí                                                                    | ks | 1,000  | 21 627,00 | 21 627,00 | MAT            |
| 28a | 0003        | trampolína do země, průměr 2,7 m s ochrannou sítí                                                                    | ks | 0,000  | 0,00      | 0,00      | MAT            |
| 29  | 0004        | ruské kuželky, komplet                                                                                               | ks | 1,000  | 14 900,00 | 14 900,00 | MAT            |
| 30  | 0005        | garden rondo labyrint                                                                                                | ks | 1,000  | 15 300,00 | 15 300,00 | MAT            |
| 31  | 936 001 002 | Montáž prvků městské a zahradní architektury nad 100 kg                                                              | ks | 4,000  | 526,00    | 2 104,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 32  | 0006        | odpadkový koš betonový, kulatý, 70 l, 170 kg                                                                         | ks | 3,000  | 1 590,00  | 4 770,00  | MAT            |
| 33  | 0007        | stůl na stolní tenis, venkovní, s kovovou sítkou                                                                     | ks | 1,000  | 19 992,00 | 19 992,00 | MAT            |

5 Veřejné osvětlení 57 382,00

5a Veřejné osvětlení - změna č. 1 10 890,00

|     |             |                                          |     |        |           |           |                |
|-----|-------------|------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|----------------|
| 34  | 748 719 211 | Montáž stožáru osvětlení                 | ks  | 2,000  | 1 500,00  | 3 000,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 35  | 0008        | parková lampa                            | ks  | 2,000  | 25 941,00 | 51 882,00 | MAT            |
| 35a | 0008        | parková lampa - svítidlo se dvěma rameny | ks  | 2,000  | 2 695,00  | 5 390,00  | MAT            |
| 36  | R           | Napojení na stávající veřejné osvětlení  | hod | 10,000 | 250,00    | 2 500,00  | R              |

6 Trávník 103 628,00

6a Trávník - změna č. 1 103 490,00

|     |             |                                                                                           |    |           |        |           |                |
|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|----------------|
| 37  | 181 111 111 | Plošná úprava terénu bez doplnění ornice při nerovnostech                                 | m2 | 500,000   | 21,70  | 10 850,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 38  | 181 114 711 | Odstranění kamene z ploch o max. hmotnosti jednotlivě do 15 kg                            | m3 | 21,000    | 372,00 | 7 812,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 39  | 181 411 131 | Založení trávníku parkového ručně výsevem na předem připravené půdě                       | m2 | 1 000,000 | 15,40  | 15 400,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 40  | 182 303 111 | Doplnění ornice na travnatých i ostatních plochách v tl. cca 50 mm s urovňáním a hutněním | m2 | 1 000,000 | 12,80  | 12 800,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 41  | 167 101 102 | Nakládka vykládka ornice dle specifikace materiálu                                        | m3 | 50,000    | 54,30  | 2 715,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 42  | 162 201 102 | Vodorovný přesun hmot ornice do 50 m                                                      | m3 | 50,000    | 33,40  | 1 670,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 43  | 111 151 121 | Pokosení stávajícího parkového trávníku                                                   | m2 | 753,000   | 2,30   | 1 732,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 43a | 111 151 121 | Pokosení stávajícího parkového trávníku                                                   | m2 | 703,000   | 2,30   | 1 617,00  |                |
| 44  | 185 811 211 | Vyhrabání trávníku souvislé plochy                                                        | m2 | 600,000   | 3,20   | 1 920,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 45  | 185 811 211 | Prořezání trávníku s přísevem                                                             | m2 | 600,000   | 5,40   | 3 240,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 46  | 185 803 211 | Uválcování založeného i dosetého trávníku                                                 | m2 | 1 741,000 | 0,60   | 1 045,00  | CS ÚRS 2017 01 |

|     |             |                                           |  |    |           |        |           |                |
|-----|-------------|-------------------------------------------|--|----|-----------|--------|-----------|----------------|
| 46a | 185 803 211 | Uválcování založeného i dosetého trávníku |  | m2 | 1 703,000 | 0,60   | 1 022,00  | CS úRS 2017 01 |
| 47  | 185 804 312 | Zalévání trávníku                         |  | m3 | 160,000   | 103,00 | 16 480,00 | MAT            |

|    |             |            |    |        |        |          |           |     |
|----|-------------|------------|----|--------|--------|----------|-----------|-----|
| 48 | 005 724 100 | Osivo směs | kg | 15,000 | 90,90  | 1 364,00 | 26 600,00 | MAT |
| 49 | 0002        | Zemina     | t  | 70,000 | 380,00 |          |           | MAT |

154 388,00

## 7 Výsadby rostlin

|     |             |                                                                                              |    |         |      |          |                |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|------|----------|----------------|
| 7   |             | Výsadby rostlin - změna č. 1                                                                 |    |         |      |          | 139 748,00     |
| 50  | 183 101 111 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1-4 bez výměny půdy o objemu balu do 0,01 m3 | ks | 462,000 | 6,20 | 2 864,00 | CS úRS 2017 01 |
| 50a | 183 101 111 | Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1-4 bez výměny půdy o objemu balu do 0,01 m3 | ks | 459,000 | 6,20 | 2 846,00 |                |

|    |             |                                     |    |         |        |          |                |
|----|-------------|-------------------------------------|----|---------|--------|----------|----------------|
| 51 | 183 211 322 | Výsadba hrnkovaných trvalek         | ks | 210,000 | 14,60  | 3 066,00 | CS úRS 2017 01 |
| 52 | 3           | SEMPERVIVUM                         | ks | 10,000  | 25,00  | 250,00   | MAT            |
| 53 | 3           | JOVIBARBA GLOBIFERUM                | ks | 10,000  | 25,00  | 250,00   | MAT            |
| 54 | 3           | THYMUS SERPYLLUM                    | ks | 10,000  | 25,00  | 250,00   | MAT            |
| 55 | 4           | CAMPANULA POSCHARSKYANA             | ks | 30,000  | 25,00  | 750,00   | MAT            |
| 56 | 4           | CAMPANULA PERSICIFOLIA              | ks | 20,000  | 25,00  | 500,00   | MAT            |
| 57 | 4           | ACHILLEA MILLEFOLIUM                | ks | 10,000  | 25,00  | 250,00   | MAT            |
| 58 | 3           | SATUREJA MONTANA                    | ks | 5,000   | 30,00  | 150,00   | MAT            |
| 59 | 3           | SALVIA OFFICINALIS                  | ks | 5,000   | 30,00  | 150,00   | MAT            |
| 60 | 3           | ALLIUM SCHOENOPRASUM                | ks | 5,000   | 30,00  | 150,00   | MAT            |
| 61 | 3           | ORIGANUM VULGARE                    | ks | 5,000   | 30,00  | 150,00   | MAT            |
| 62 | 3           | THYMUS VULGARIS                     | ks | 5,000   | 30,00  | 150,00   | MAT            |
| 63 | 4           | LIATRIS SPICATA                     | ks | 10,000  | 30,00  | 300,00   | MAT            |
| 64 | 4           | OENOTHERA MISS.                     | ks | 15,000  | 30,00  | 450,00   | MAT            |
| 65 | 4, 5        | SEDUM TELEPHIUM                     | ks | 20,000  | 40,00  | 800,00   | MAT            |
| 66 | 4           | PHLOX PANICULATA                    | ks | 10,000  | 40,00  | 400,00   | MAT            |
| 67 | 3           | LAVANDULA ANG.                      | ks | 10,000  | 40,00  | 400,00   | MAT            |
| 68 | 4           | PAEONIA OFFICINALIS, BOWL OF BEAUTY | ks | 10,000  | 105,00 | 1 050,00 | MAT            |
| 69 | 4           | VINCA MINOR, GERTRUDE JEKYLL, PANTA | ks | 20,000  | 30,00  | 600,00   | MAT            |
| 70 | 183 211 329 | Příplatek za osazení do zdi         | ks | 60,000  | 6,70   | 402,00   | CS úRS 2017 01 |

|    |             |                                      |    |         |       |          |                |
|----|-------------|--------------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 71 | 183 211 313 | Výsadba cibulovin do připravené půdy | ks | 170,000 | 8,50  | 1 445,00 | CS úRS 2017 01 |
| 72 | II          | narcis, bleďule, cibule              | ks | 80,000  | 20,00 | 1 600,00 | MAT            |
| 73 | II          | rokus, ladoníčka, modřeneč           | ks | 90,000  | 10,00 | 900,00   | MAT            |

|           |             |                                                                                  |    |         |        |           |                |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 74        | 184 102 112 | Výsadba dřevin do průměru balu 20 - 30 cm                                        | ks | 82,000  | 66,50  | 5 453,00  | CS úRS 2017 01 |
| 74a       | 184 102 112 | Výsadba dřevin do průměru balu 20 - 30 cm                                        | ks | 79,000  | 66,50  | 5 254,00  |                |
| 75        | 2           | FRANGULA ALNUS                                                                   | ks | 36,000  | 300,00 | 10 800,00 | MAT            |
| 76        | 2           | SAMBUCUS NIGRA BLACK TOWER KULT                                                  | ks | 10,000  | 350,00 | 3 500,00  | MAT            |
| 77        | 2           | SAMBUCUS NIGRA LACINIATA                                                         | ks | 10,000  | 350,00 | 3 500,00  | MAT            |
| 77a       | 2           | SAMBUCUS NIGRA LACINIATA                                                         | ks | 7,000   | 350,00 | 2 450,00  | MAT            |
| 78        | 2           | VIBURNUM OPULUS                                                                  | ks | 10,000  | 180,00 | 1 800,00  | MAT            |
| 79        | 5           | SALIX CAPREA KILMANROCK                                                          | ks | 5,000   | 230,00 | 1 150,00  | MAT            |
| 80        | 8           | CRATAEGUS MONOGYMA COMPAKTA                                                      | ks | 5,000   | 300,00 | 1 500,00  | MAT            |
| 81        | 9           | FRANGULA ALNUS ASPLENIFOLIA                                                      | ks | 3,000   | 120,00 | 360,00    | MAT            |
| 82        | 11          | BETULA PENDULA ZOLD SZAKAL                                                       | ks | 1,000   | 450,00 | 450,00    | MAT            |
| 83        | 11          | PICEA ABIES NIDIFORMIS                                                           | ks | 1,000   | 300,00 | 300,00    | MAT            |
| 84        | 11          | TILIA CORDATA LICO                                                               | ks | 1,000   | 350,00 | 350,00    | MAT            |
| 85        | 183 211 313 | Hloubení rýh pro výsadby rostlin š. do 60 cm, hl. do 50 cm bez výměny půdy       | bm | 60,500  | 288,00 | 17 424,00 | CS úRS 2017 01 |
| 85a       | 183 211 313 | Hloubení rýh pro výsadby rostlin š. do 60 cm, hl. do 50 cm bez výměny půdy - 1   | bm | 51,500  | 288,00 | 14 832,00 |                |
| 20+5+26,5 |             |                                                                                  |    |         |        |           |                |
| 86        | 184 102 111 | Výsadba dřevin do průměru balu 10 - 20 cm                                        | ks | 205,000 | 39,20  | 8 036,00  | CS úRS 2017 01 |
| 86a       | 184 102 111 | Výsadba dřevin do průměru balu 10 - 20 cm                                        | ks | 168,000 | 39,20  | 6 586,00  |                |
| 87        | 8           | PINUS MUGO PUMILIO                                                               | ks | 5,000   | 200,00 | 1 000,00  | MAT            |
| 88        | 8           | PINUS MUGO WINTERGOLD                                                            | ks | 5,000   | 250,00 | 1 250,00  | MAT            |
| 89        | 11          | JUNIPERUS COMMUNIS                                                               | ks | 10,000  | 160,00 | 1 600,00  | MAT            |
| 90        | 1           | CARPINUS BETULUS                                                                 | ks | 185,000 | 45,00  | 8 325,00  | MAT            |
| 90a       | 1           | CARPINUS BETULUS                                                                 | ks | 148,000 | 45,00  | 6 660,00  | MAT            |
| 91        | 183 111 213 | Hloubení jámek pro výsadbu s výměnou půdy 50 % o objemu balu 0,01 m3             | ks | 105,000 | 25,10  | 2 636,00  | CS úRS 2017 01 |
| 92        | 184 102 110 | Výsadba dřevin do průměru balu 10 cm                                             | ks | 105,000 | 25,40  | 2 667,00  | CS úRS 2017 01 |
| 93        | 5           | ERICA CARNEA, ALBA ROSALIE                                                       | ks | 50,000  | 35,00  | 1 750,00  | MAT            |
| 94        | 5, 11       | CALLUNA VULGARIS - ANETTE, JANA, ALCIE                                           | ks | 55,000  | 32,00  | 1 760,00  | MAT            |
| 95        | 183 111 214 | Hloubení jámek pro vysazování rostlin bez výměny půdy o obj. 0,05 - 0,125 m3 bal | ks | 8,000   | 64,70  | 518,00    | CS úRS 2017 01 |
| 95a       | 183 111 214 | Hloubení jámek pro vysazování rostlin bez výměny půdy o obj. 0,05 - 0,125 m3 bal | ks | 9,000   | 64,70  | 582,00    |                |
| 96        | 184 102 113 | Výsadba dřevin do průměru balu 40 cm                                             | ks | 8,000   | 95,80  | 766,00    | CS úRS 2017 01 |

| 96a  | 184 102 113 | Výsadba dřevin do průměru balu 40 cm  | ks | 9,000 | 95,80    | 862,00    |     |
|------|-------------|---------------------------------------|----|-------|----------|-----------|-----|
| 97   | 7           | FAGUS SYLVATICA PURPUREA PENDULA NANA |    | 3,000 | 3 500,00 | 10 500,00 | MAT |
| 98   | 11          | CARPINUS BETULUS COLUMNARIS NANA      |    | 2,000 | 550,00   | 1 100,00  | MAT |
| 98a  | 11          | CARPINUS BETULUS COLUMNARIS NANA      |    | 2,000 | 300,00   | 600,00    | MAT |
| 99   | 11          | FAGUS SYLVATICA MERCEDES              |    | 2,000 | 700,00   | 1 400,00  | MAT |
| 100  | 11          | PINIUS SYLVESTRIS BEUVRONENESIS       |    | 1,000 | 800,00   | 800,00    | MAT |
| 108a | 11          | ABIES ALBA MLADA BOLES LAV 40/60      |    | 1,000 | 350,00   | 350,00    | MAT |

|      |             |                                                                                   |    |        |        |          |                |
|------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|----------------|
| 101  | 183 111 215 | Hloubení jamek pro výsadbu s výměnou půdy 50 % o objemu balu 0,125 - 0,400 m3 bal | ks | 16,000 | 382,00 | 6 112,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 101a | 183 111 215 | Hloubení jamek pro výsadbu s výměnou půdy 50 % o objemu balu 0,125 - 0,400 m3 bal | ks | 15,000 | 382,00 | 5 730,00 |                |

|      |             |                                                                                                  |    |        |          |          |                |
|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|----------------|
| 102  | 184 102 115 | Výsadba dřevin do průměru balu 40 - 60 cm                                                        | ks | 16,000 | 394,00   | 6 304,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 102a | 184 102 115 | Výsadba dřevin do průměru balu 40 - 60 cm                                                        | ks | 15,000 | 394,00   | 5 910,00 |                |
| 103  | 7           | CARPINUS BETULUS COLUMNARIS NANA                                                                 |    | 3,000  | 2 900,00 | 8 700,00 | MAT            |
| 104  | 2           | ACER PLATANOIDES GLOBOSUM - 14/16                                                                |    | 3,000  | 2 700,00 | 8 100,00 | MAT            |
| 104a | 2           | ACER PLATANOIDES GLOBOSUM - 10/12                                                                |    | 3,000  | 1 200,00 | 3 600,00 | MAT            |
| 105  | 6           | ABIES ALBA KULT. PYRAMIDALIS                                                                     |    | 3,000  | 2 200,00 | 6 600,00 | MAT            |
| 106  | 13          | PICEA ABIES CUPRESSINA                                                                           |    | 1,000  | 1 200,00 | 1 200,00 | MAT            |
| 107  | 10          | BETULA PENDULA YOUNGII                                                                           |    | 4,000  | 1 000,00 | 4 000,00 | MAT            |
| 108  | 11          | ABIES ALBA MLADA BOLES LAV                                                                       |    | 1,000  | 2 400,00 | 2 400,00 | MAT            |
| 108a | 11          | ABIES ALBA MLADA BOLES LAV 40/60 - přidáno k hloubení jamek 0,05-0,125 a výsadbě dřevin do 40 cm |    | 0,000  | 350,00   | 0,00     | MAT            |
| 109  | 12          | CRATAEGUS LAEVIGATA PAULS SCARLET                                                                |    | 1,000  | 3 000,00 | 3 000,00 | MAT            |

186 766,00

## 8 Práce k výsadbám

### 8 Práce k výsadbám - změna č. 1

|      |             |                                                                   |    |         |       |           |                |
|------|-------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 110  | 916 371 214 | Osazení skrytého flexibilního obrubníku plastového včetně hřebíků | bm | 300,000 | 89,20 | 26 760,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 110a | 916 371 214 | Osazení skrytého flexibilního obrubníku plastového včetně hřebíků | bm | 283,000 | 89,20 | 25 244,00 |                |
| 111  | 272 451 75  | Plastový neviditelný obrubník v 8 cm                              | bm | 300,000 | 90,00 | 27 000,00 | MAT            |
| 111a | 272 451 75  | Plastový neviditelný obrubník v 8 cm                              | bm | 283,000 | 90,00 | 25 470,00 |                |

|      |             |                                  |    |         |       |          |                |
|------|-------------|----------------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 112  | 183 403 131 | Obdělání půdy rytím hl. do 20 cm | m2 | 442,000 | 19,00 | 8 398,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 112a | 183 403 131 | Obdělání půdy rytím hl. do 20 cm | m2 | 410,250 | 19,00 | 7 795,00 |                |

|      |             |                           |    |         |       |          |                |
|------|-------------|---------------------------|----|---------|-------|----------|----------------|
| 113  | 183 205 112 | Založení záhonů k výsadbě | m2 | 513,000 | 14,40 | 7 387,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 113a | 183 205 112 | Založení záhonů k výsadbě | m2 | 481,250 | 14,40 | 6 930,00 |                |

|      |                |                                                          |    |         |          |           |                |
|------|----------------|----------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|
| 114  | 113 301 111    | Stržení dřvu do 10 cm                                    | m2 | 177,000 | 49,70    | 8 797,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 114a | 113 301 111    | Stržení dřvu do 10 cm                                    | m2 | 145,250 | 49,70    | 7 219,00  |                |
| 115  | 184 911 421    | Mulčování rostlin, výška mulče do 10 cm                  | m2 | 513,000 | 30,00    | 15 390,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 115a | 184 911 421    | Mulčování rostlin, výška mulče do 10 cm                  | m2 | 481,250 | 30,00    | 14 438,00 |                |
| 116  | 184 911 311    | Položení mulčovací textilie                              | m2 | 448,000 | 27,30    | 12 230,00 | CS ÚRS 2017 01 |
| 116a | 184 911 311    | Položení mulčovací textilie                              | m2 | 416,250 | 27,30    | 11 364,00 |                |
| 117  |                | mulčovací textilie biorozložitelná (448+23)              | m2 | 471,000 | 55,00    | 25 905,00 | MAT            |
| 117a |                | mulčovací textilie biorozložitelná 416*1,05              | m2 | 471,000 |          |           |                |
| 118  |                | hřeb k upevnění textilie                                 | ks | 500,000 | 4,50     | 2 250,00  | MAT            |
| 118a |                | hřeb k upevnění textilie                                 | ks | 465,000 | 4,50     | 2 093,00  | MAT            |
| 119  |                | mulčovací kůra                                           | m3 | 44,800  | 750,00   | 33 600,00 | MAT            |
| 119a |                | mulčovací kůra                                           | m3 | 41,650  | 750,00   | 31 238,00 | MAT            |
| 120  | 184 802 111    | Chemické odplevelení před založením kultury              | m2 | 513,000 | 1,74     | 893,00    | CS ÚRS 2017 01 |
| 121  | 184 901 111    | Osazení jednotlivých kůlů do 200 cm, do jam do zeminy    | ks | 28,000  | 65,00    | 1 820,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 122  |                | kůl dřevěný, délka 200 cm                                | ks | 6,000   | 79,00    | 474,00    | MAT            |
| 123  |                | tyč bambusová délka 150 cm                               | ks | 22,000  | 30,00    | 660,00    | MAT            |
| 124  | 184 901 112    | Osazení jednotlivých kůlů 200 - 300 cm, do jam do zeminy | ks | 42,000  | 71,10    | 2 986,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 125  |                | kůl dřevěný délka 250 cm                                 | ks | 42,000  | 90,00    | 3 780,00  | MAT            |
| 126  |                | kačírek prany fr. 4 - 8 mm                               | t  | 8,200   | 480,00   | 3 936,00  | MAT            |
| 127  |                | rašelina, výsadbový substrát k jehličnanům               | m3 | 3,000   | 1 500,00 | 4 500,00  | MAT            |
| 9    | Vybavení parku |                                                          |    |         |          |           | 10 807,00      |
| 128  | 936 001 001    | Montáž prvků městské a zahradní architektury do 100 kg   | ks | 11,000  | 281,00   | 3 091,00  | CS ÚRS 2017 01 |
| 129  |                | keramický čmelín                                         | ks | 1,000   | 559,00   | 559,00    | MAT            |
| 130  |                | domek pro hmyz                                           | ks | 1,000   | 479,00   | 479,00    | MAT            |
| 131  |                | budka pro ptáky                                          | ks | 2,000   | 500,00   | 1 000,00  | MAT            |
| 132  |                | pítka pro ptáky                                          | ks | 2,000   | 789,00   | 1 578,00  | MAT            |

|     |                   |    |       |          |          |     |
|-----|-------------------|----|-------|----------|----------|-----|
| 133 | cedule plechová   | ks | 3,000 | 700,00   | 2 100,00 | MAT |
| 134 | informační cedule | ks | 2,000 | 1 000,00 | 2 000,00 | MAT |

|      |                             |  |  |  |           |   |
|------|-----------------------------|--|--|--|-----------|---|
| 10   | Rozvojová péče              |  |  |  | 65 925,00 | R |
| 10   | Rozvojová péče - změna č. 1 |  |  |  | 62 591,00 | R |
| 135  |                             |  |  |  |           | R |
| 136  |                             |  |  |  |           | R |
| 137  |                             |  |  |  |           | R |
| 137a |                             |  |  |  |           | R |

|      |                                                                                       |    |         |        |           |   |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|---|
| 135  | Rozvojová péče po dobu 5ti let dle nákladů obvyklých opatření - jednotlivé stromy     | ks | 24,000  | 645,00 | 15 480,00 | R |
| 136  | Rozvojová péče po dobu 5ti let dle nákladů obvyklých opatření - solitérní keře        | ks | 5,000   | 345,00 | 1 725,00  | R |
| 137  | Rozvojová péče po dobu 5ti let dle nákladů obvyklých opatření - skupiny keřů v zápoji | m2 | 464,000 | 105,00 | 48 720,00 | R |
| 137a | Rozvojová péče po dobu 5ti let dle nákladů obvyklých opatření - skupiny keřů v zápoji | m2 | 432,250 | 105,00 | 45 386,00 | R |