




Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



ROP
Jihovýchod



Jihomoravský kraj

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.objednatele.....

č.zhotovitele 035 / LDEF / 2014

která je uzavřena dle § 2586 a následujících občanského zákoníku č.89/2012 Sb., (dále jen „OZ“), za předpokladu dodržení především těchto závazných ustanovení:

Článek I - SMLUVNÍ STRANY

Objednatel (specifikovaný § 2586 a následujícími „OZ“): Městys Blížkovice,

Se sídlem:	Blížkovice 130, 671 55 Blížkovice
Zastoupený:	Bc. Šárkou Ježkovou, starostkou
IČ:	00292516
DIČ:	neplátce DPH
Bankovní spojení:	ČS a.s.
Číslo účtu:	107-1582744329/0800
Telefon:	+ 420515259000

(dále jen objednatel)

Zhotovitel (specifikovaný § 2586 a následujícími „OZ“): STRABAG a.s.

Se sídlem :	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ: 150 00
Zastoupen:	Pavlem Vackem, ředitelem oblasti Ing. Ondřejem Volkem, ekonomem oblasti JIH

IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic a.s.
Číslo účtu:	5061885001/2700
Telefon:	545 423 711

Zapsaný v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, vložka 7634

(dále jen zhotovitel)

Článek II - PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

- II.1 Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo je změna ceny díla, která je zvýšena o částku 127 052,14 Kč bez DPH dle skutečných výměr zjištěných v průběhu realizace díla. Položkový rozpočet stavby je přílohou tohoto dodatku.

V Článku IV – Cena díla se bod IV.1 tímto dodatkem mění takto:

Článek IV - CENA DÍLA

- IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s § 2 zákona č.526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je oběma stranami dohodnuta jako cena smluvní ve výši:

CENA CELKEM	9 863 011,33 Kč bez DPH
DPH CELKEM	2 071 232,38 Kč
CENA CELKEM	11 934 243,71 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

Dodatek č.1 prověřila: Ing. Bronislava Palacká, OTÚ

V Blížkovicích, dne 19. 11. 2014

V Brně, dne 14. 11. 2014

Objednatel :
Městys Blížkovice

Zhotovitel :
STRABAG a.s.

Bc. Šárka Ježková - starostka

Pavel Vacek, ředitel oblasti JIH

Ing. Ondřej Volek, ekonom oblasti JIH

MĚSTYS BLÍŽKOVICE
671 55, okr. Znojmo
IČ: 00292516

-1-

Soupis prací

Stavba : 28153

Uprava náměstí městys Blížkovice

Objednatel : Městys Blížkovice
Blížkovice 130
67155

Zhotovitel : STRABAG a.s.

Za zhotovitele :

Rekapitulace stavebních objektů

Objekt	Plánová cena	Skutečná cena	Rozdíl
1. Úprava náměstí	183 012,00	183 012,00	0,0
2. Úprava chodníku	872 008,48	1 013 550,98	141 542,5
3. Úprava zeleně	5 176 306,61	5 015 146,52	-161 160,1
4. Úprava osvětlení	251 806,42	265 437,55	13 631,1
5. Úprava ohradní zdi	847 182,00	911 834,00	64 652,0
6. Úprava železničního přejezdu	452 103,11	451 726,11	-377,0
7. Úprava stromořadí	1 953 540,58	2 022 304,18	68 763,6
Celkem za stavbu	9 735 959,20	9 863 011,33	127 052,14



MĚSTYS BLÍŽKOVICE
671 55, okr. Znojmo
IČ: 00292516

-1-



Soupis prací

Cenová soustava: RTS

Stavba : Objekt :		28163 Úprava náměstí městy Bližkovice 000 Vedlejší a ostatní náklady		Rozpočet: #ODKAZI SoD		skutečnost	
Díl: 000		Vedlejší a ostatní náklady					
1	002100010	Geodetické zaměření stavby	Kč	1,00	17 921,00	1,00	17 921,00
		Geodetické vytyčení prostoru staveniště v terénu před zahájením stavebních prací (směrové a výškové), vytyčení staveniště;	hm	4,00	3 584,00	4,00	3 584,00
2	003100010	Vytyčení stáv. inž. sítí					
		Zajištění vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytyčení), odpovědnost za jejich	Kč	1,00	5 018,00	1,00	5 018,00
3	005121010	Vybudování zařízení staveniště	Kč				
		Náklady spojené s případným zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování měřících odběrných míst a zřízení příp. příprava území pro objekty zařízení	Kč	1,00	14 337,00	1,00	14 337,00
4	005121020	Provoz zařízení staveniště	Kč				
		Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení	Kč	1,00	3 584,00	1,00	3 584,00
5	005121030	Odstranění zařízení staveniště	Kč				
		Náklady na odstranění objektů zařízení staveniště vč. přípojek a jejich odvoz. Náklady na úpravu povrchů po Dočasná dopravní opatření	Kč	1,00	85 162,00	1,00	85 162,00
6	005211030	dopravního značení					
		Zajištění vydání všech potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích dle					
		-Soustavnou péči zhotovíte o kvalitní přechodné značení					
		-Zabezpečení změny dopravního značení	ks	5,00	3 943,00	5,00	3 943,00
7	005231020	Statické zatěžovací zkoušky na rýtičkách po kanalizační čístenosti	Kč	1,00	9 319,00	1,00	9 319,00
8	005241010	Dokumentace skutečného provedení					
		DSPS - Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen "DSPS") bude vypracována v souladu a náležitostech dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, dle	Kč	1,00	8 602,00	1,00	8 602,00
9	005241020	Vypracování geometrického plánu	Kč				
		nemovitosti	Kč	1,00	5 018,00	1,00	5 018,00
10	005241030	Vypracování dokumentace					
		Zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým	Kč				
		000 Vedlejší a ostatní náklady					

JKSO: 822.27.7
Cenná soustava: RTS

Rozpočet: #ODKAZ!

-uzod-

Stavba :	28153 Úprava náměstí městy Blzkovice	#ODKAZI				
Objekt :	100 Úprava silnice III/4117					
SoD		skutečnost	změna			
Díl:	1	230,00	59,00	13 570,00	0,00	
1	113107224R00	Odstranění podkladu nad 200 m2 kam. drcané tl.40 cm	230,00	59,00	13 570,00	0,00
2	113107243R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.15 cm	230,00	38,00	8 740,00	0,00
3	113151214R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.20 cm	200,00	75,00	15 000,00	0,00
4	113202111R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
5	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
6	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
7	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
8	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
9	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
10	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
11	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
12	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
13	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
14	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
15	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
16	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
17	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
18	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
19	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
20	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
21	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
22	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
23	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
24	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
25	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
26	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
27	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
28	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
29	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
30	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
31	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
32	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
33	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
34	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
35	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
36	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
37	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
38	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
39	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
40	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
41	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
42	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
43	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
44	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
45	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
46	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
47	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
48	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
49	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
50	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
51	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
52	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
53	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
54	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
55	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
56	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
57	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
58	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
59	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
60	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
61	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
62	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
63	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
64	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
65	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
66	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
67	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
68	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
69	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
70	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
71	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
72	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
73	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
74	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
75	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
76	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
77	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
78	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
79	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
80	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
81	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
82	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
83	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
84	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
85	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
86	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
87	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
88	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
89	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
90	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
91	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
92	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
93	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
94	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
95	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
96	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
97	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
98	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
99	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
100	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
101	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
102	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
103	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
104	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
105	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
106	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
107	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
108	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
109	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
110	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
111	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
112	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
113	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
114	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
115	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
116	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
117	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
118	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
119	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
120	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
121	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00
122	181101102R00	Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.5 cm	200,00	57,00	12 027,00	0,00

Časová soustava: RTS

Rozpočet: #ODKAZ!

#ONKAZI!

28153 Úprava náměstí
300 Zveřejnění plochy

СЛУЖБА ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ НАСЛЕЂА

0027.

[illegible]

... a m. 1923 v rámci projektu

Soupis prací

JKSO: 822.29.3

Cenová soustava: RTS

Rozpočet: #ODKAZI

#ODKAZI

Stavba : 28163 Úprava náměstí městy Bližkovice

Objekt : 200 Zpevněné plochy

pozn.

Stavba : 28153 Úprava náměstí městyš Blázkovice		Objekt : 200 Zpevněné plochy		SoD		skutečnost		změna					
15	56421111R01	45+62 Podklad z dr. kam B-16mm tloušťky 5 cm (plocha vegetační dlažby)	m2	107,00	34,00	14 654,00	485,00	34,00	15 884,00	85,00	34,00	2 210,00	65m2 více v rámci projektu
				431,00			431,00						
16	56485111R00	22+23+20+17+15+12+10+9+12+23+27+28+36+47+130 Podklad ze stěrky po zhutnění tloušťky 15 cm (plocha mozaiky)	m2	227,00	103,00	23 381,00	228,00	103,00	23 484,00	1,00	103,00	103,00	1m2 více v rámci projektu
				227,00			227,00						
17	56485111R01	85+142 Podklad ze stěrky po zhutnění tloušťky 15 cm (plocha chodníku)	m2	1 056,00	103,00	112 888,00	975,80	103,00	100 507,40	-120,20	103,00	-12 380,60	120,2m2 méně v rámci projektu
				1 096,00			1 096,00						
18	56485111R02	360+12+486+258 Podklad ze stěrky po zhutnění tloušťky 15 cm (plocha dlažební kostky 10/10)	m2	1 014,00	103,00	104 442,00	913,00	103,00	94 039,00	-101,00	103,00	-10 403,00	101m2 méně v rámci projektu
				1 014,00			1 014,00						
19	56485111R00	40+86+32+876 Podklad ze stěrky po zhutnění tloušťky 18 cm	m2	1 002,17	123,00	123 267,28	1 002,17	123,00	123 267,28		123,00	123,00	
				1 002,17			1 002,17						
20	56485111R00	954+51+105 Podklad ze stěrky po zhutnění tloušťky 20 cm (plocha parkoviště před radnicí)	m2	107,00	137,00	14 659,00	103,00	137,00	14 111,00	-4,00	137,00	-548,00	4m2 méně v rámci projektu
				107,00			107,00						
21	56485111R01	45+62 Podklad ze stěrky po zhutnění tloušťky 20 cm (plocha vegetační dlažby)	m2	431,00	137,00	59 047,00	486,00	137,00	67 952,00	85,00	137,00	8 905,00	65m2 více v rámci projektu
				431,00			431,00						
22	56485111R02	22+23+20+17+15+12+10+9+12+23+27+28+36+47+130 Podklad ze stěrky po zhutnění tloušťky 20 cm (plocha dlažební kostky 10/10)	m2	1 014,00	137,00	138 918,00	913,00	137,00	125 081,00	-101,00	137,00	-13 837,00	101m2 méně v rámci projektu
				1 014,00			1 014,00						
23	56485111R00	40+86+32+876 Podklad z MZK tloušťky 20 cm	m2	954,45	179,00	170 846,55	954,45	179,00	170 846,55		179,00	179,00	
				954,45			954,45						
24	56516121R12	909+105 Podklad z obel kam ACP 16+ nad 3 m tl. 8 cm plochy 201-1000 m2	m2	909,00	392,00	356 328,00	909,00	392,00	356 328,00		392,00	392,00	
				909,00			909,00						
25	573111115R00	45+742+122 Podklad živitý infiltr. asfalt 2,5 kg/m2	m2	954,45	21,00	20 043,45	954,45	21,00	20 043,45		21,00	21,00	
				954,45			954,45						
26	573231111R00	909+105 Podklad živitý spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	909,00	14,00	12 726,00	909,00	14,00	12 726,00		14,00	14,00	
				909,00			909,00						
27	577132211R12	45+742+122 Beton asfalt. ACO 11, nad 3 m, 4 cm plochy 201-1000 m2	m2	909,00	224,00	203 616,00	909,00	224,00	203 616,00		224,00	224,00	
				909,00			909,00						
28	591211111R00	45+742+122 Kladení dlažby drobná kostky lože z kamení tl. 5 cm	m2	1 014,00	473,00	479 622,00	913,00	473,00	431 848,00	-101,00	473,00	-47 773,00	101m2 méně v rámci projektu
				1 014,00			1 014,00						
29	596111111R00	40+65+32+876 Kladení dlažby mozaika, lože z kam. do 4 cm	m2	227,00	645,00	146 415,00	228,00	645,00	147 060,00	1,00	645,00	645,00	1m2 více v rámci projektu
				227,00			227,00						
30	596215021R00	85+142 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drát. 4 cm chodníky podél záslavy	m2	1 096,00	210,00	230 180,00	1 042,80	210,00	218 988,00	-53,20	210,00	-11 172,00	114,2m2 méně v rámci projektu
				1 096,00			1 096,00						
31	596215040R00	360+12+486+258 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drát. 4 cm parkoviště před radnicí	m2	107,00	213,00	22 791,00	103,00	213,00	21 939,00	-4,00	213,00	-852,00	4m2 méně v rámci projektu
				107,00			107,00						
32	596921113R00	45+62 Kladení veget. dlaždic lože tl. 30 mm, pl. do 500 m2	m2	431,00	194,00	83 614,00	496,00	194,00	96 224,00	85,00	194,00	12 610,00	65m2 více v rámci projektu
				431,00			496,00						

Strana 2

Soupis prací

JKSO: 822.29.3

Cenová soustava: RTS

Rozpočet: #ODKAZI
#ODKAZI

pozn.

Stavba :	28153 Úprava náměstí městys Blížkovice
Objekt :	200 Zpevněné plochy

	SoD	akutčnost		změna		pozn.
		431.00	13.00	65.00	13.00	
33	22+23+20+17+15+12+10+9+12+23+27+28+36+47+130 Výplň spár dlažby vegetační kam. drceným	431.00	5 603.00	431.00	3 771.00	65m2 více v rámci projektu
34	22+23+20+17+15+12+10+9+12+23+27+28+36+47+130 Mozaika dlažební šipana 4/6 cm 11 = 8 - 8,5 m2	28.66	108 073.08	28.66	2 437.00	25,51t méně v rámci projektu
35	(227+1,01)78 Kosačka dlažební drobná 10/12 šipana 1/1=4,0m2	28.66	623 957.30	28.66	312.00	65,65m2 více v rámci projektu
36	(1014+1,01)74 Dlažba zahradňovací přírodní 17/20x17/20x8cm	435.31	135 816.72	435.31	208.00	840,32 méně v rámci projektu
37	431+1,01 Dlažba vlnitá, barva přírodní 20x10x6	108.07	22 478.56	108.07	153.00	128,27m2 méně v rámci projektu
38	(45+82)1,01 Dlažba vlnitá, barva přírodní 20x10x6	108.07	168 344.86	108.07	153.00	61,61m2 nad rámec hranice projektu
Trubní vedení						
Díl: 8						
39	895941311RT2 Zřízení vpustí užití z dílcí typ UVB - 50 včetně dodávky dílcí pro užití vpustí TSV	1.00	8 093.00	1.00	8 093.00	
40	899204111RT2 Osazení mříží litinových s rámeč nad 150 kg vč. dodávky vrtkové mříže s nálepkou a lože	1.00	4 244.00	1.00	4 244.00	
41	899331111R00 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	6.00	8 496.00	6.00	1 416.00	
42	899431111R00 Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	34.00	33 216.00	34.00	977.00	
43	831350012RAB Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 tloušťka 1,5 m - přípojky UV	13.00	23 946.00	13.00	1 842.00	
Doplňující práce na komunikaci						
Díl: 91						
44	914001111R00 Montáž svislých dopr. značek na sloupky, konzoly	1.00	1 004.00	1.00	1 004.00	
45	915721111R00 Vodorovné značení sřítek barvou symbol vyřazené parkovací stání	4.00	172.00	4.00	172.00	
46	916161111RT1 Osazení obruby z kostek velkých, s boční opěrou včetně kostek velkých 16 cm, lože BP 12,5	141.00	58 656.00	141.00	58 656.00	
47	917161111RT3 Osazení lož. obrub kamen. s opěrou, lože z BP 12,5 včetně kamen. obrubníků Op 3 25 x 20	96.96	185 581.44	96.96	185 581.44	
48	917461111R00 Osazení sloup. obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 snížený podř. MK	351.00	250.00	351.00	250.00	45 250,00 méně v rámci projektu
218+24+81+18						

JKSO: 822.29.3
Cenná soustava: RTS

28153 Uprava náleží
200 Značkové plochy

ceikem

161 160.10

5 015 146,52

256 836,70 způsobilé výdaje (v rámci projektu)
73 440,27 nezp. výdaje (v rámci projektu)
22 236,33 nezp. výdaje (nad rámec hranic pro...

Uprava náměstí městy Blížkovice SO 300 ZASTÁVKOVÝ PRÍSTŘEŠEK

Uprava náměstí městy Bělžkovice SO 300 ZASTÁVKOVY PRISTŘESEK			Cenová soustava: SCI				změna			
Poř. Kód položky	Popis položky	M.J	SoD		skutečnost		Výměra celkem		Jedn. cena	
			Výměra celkem	Jedn. cena	Celková cena	Výměra celkem	Jedn. cena	Celková cena	Výměra celkem	Jedn. cena
1	Zemní práce a základy									
120	Zemní práce									
1. 122 Cc0 030-	Odkopávky a prokopávky nezapeřené - hornlna 3. množství do 100 m3	m3	6,0	645,00	3 870,00	6,0	645,00	3 870,00	-	645,00
	(2,98+5,5)*2*0,44*0,8		6,0			6,0			-	3 111,00
182	Základy monolitické									
1. 182 E4 010-	Beton základových konstrukcí - beton železový (bez výztuže), prostředí běžné, třída B 20 (C 16/20)	m3	6,0	3 111,00	18 666,00	6,0	3 111,00	18 666,00	-	
	(2,98+5,5)*2*0,44*0,8		30,528	250,00	7 632,00	30,528	250,00	7 632,00	-	250,00
2. 182 R14 010-	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - zřízení	m2	30,528	73,00	2 228,54	30,528	73,00	2 228,54	-	73,00
	(2,98+5,5)*2*2*0,9		30,528			30,528			-	
3. 182 R14 010-	Bednění základových konstrukcí, včetně případných vzpěr - odstranění	t	0,105	31 541,00	3 311,81	0,105	31 541,00	3 311,81	-	31 541,00
	(2,98+5,5)*2*2*0,9		0,105			0,105			-	
4. 182 Jh2 010-	Výztuž základových konstrukcí - svařované síť KAPL	kus	10,0	430,00	4 300,00	10,0	430,00	4 300,00	-	430,00
	(14,7+15)*0,8*0,00443		10,0			10,0			-	
5. 189 Xs0 010	Kotvení pro sloupky - kompletní provedení								-	
									-	1 115,40
2	Konstrukce									
266	Prostorové konstrukce									
1. 266 H10 010-	Montáž prostorových vázaných konstrukcí z žezva hranatého nebo polohranatého - průřezová plocha přes 224 do 288 cm2	m	70,6	169,00	11 931,40	77,2	169,00	13 046,80	6,6	169,00
	26*2,1+16		1,807	11 039,00	19 947,47	1,976	11 039,00	21 813,06	0,169	11 039,00
2. 000 H12 134-	Hranol z lehlinatého dřeva , hoblovaný - profil 160x160 mm, dodávka	m3	1,717	7 604,00	13 056,07	1,877	7 604,00	14 272,71	0,16	7 604,00
	(26*2,1+16)*0,16*0,16		1,717			1,877			-	
3. 269 Z16 010-	Spojovací a ochranné prostředky - hřebíky, svory, fixační příkna, impregnace	m2	18,06	2 671,00	48 238,26	18,06	2 671,00	48 238,26	-	2 671,00
	(26*2,1+16)*0,16*0,16*0,95		18,06			18,06			-	
4. 269 Z16 010-	Bezpečnostní sklo tl. 12 mm vč. uchycení	kg	13,5	559,00	7 546,50	-	559,00		-13,5	559,00
	1,2*2,1+4*0,95*2,1*4		13,5			-			-	
5. 269 Z16 010-	Zavěšování - ocelová tyčovina prům. 10 mm žárově zinkované s kotvením 8 ks, délka 2,5 m	ks				18,0	340,00	5 440,00	18,0	340,00
	0,625*2,7*9					4,0	680,00	2 720,00	4,0	680,00
	Zavěšování - vnitř zapuštěné do kce z hranolů	ks							-	
	Zavěšování - hranol 80x120x1450	ks							-	
272	Krovky									
1. 272 H10 040-	Montáž vázaných konstrukcí krovů - střechy pultové, sedlové, valbové, stanové, půdníky čtverec či obdélík, průřez do 120 cm2	m	24,0	381,00	9 144,00	24,0	381,00	9 144,00	-	381,00
	(6,5+2,5+7,5)*2		0,23	10 871,00	2 500,33	0,23	10 871,00	2 500,33	-	10 871,00
2. 000 H12 134-	Hranol z lehlinatého dřeva , hoblovaný - profil 120x80 mm, dodávka	m3	35,6	381,00	13 563,60	35,6	381,00	13 563,60	-	381,00
	16,5+2,5+7,5*2*0,12*0,08		35,6			35,6			-	
3. 272 H10 060-	Montáž latování - sklon střechy do 60°, s vyřezáním otvorů, plocha do 0,25 m2, vzdálenost latí přes 200 do 400 mm	m2							-	
	5,7+12+5,7+12,2		0,314	15 602,00	4 899,03	0,314	15 602,00	4 899,03	-	15 602,00
4. 000 H12 163-	Laf sítěšni hoblovaná - dodávka	m3							-	

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 300 ZASTÁVKOVÝ PRÍSTŘEŠEK

Cenová soustava: SCI

Poř. Kód položky	Popis položky	MJ	SoD			skutečnost			změna		
			Výměra celkem	Jedn. cena	Celková cena	Výměra celkem	Jedn. cena	Celková cena	Výměra celkem	Jedn. cena	Celková cena
1	Zemní práce a základy										
120	Zemní práce										
5.	279 Z16 010-C Spojovací a ochranné prostředky - svory, píkna, hřebíky, pásová ocel, vutry, impregnace	m3	0,518	10 462,00	5 419,32	0,518	10 462,00	5 419,32	-	10 462,00	-
	(6,5+2,5+7,5*2*0,12*0,08)+(131*0,04*0,06)*0,95	mb				28,0	315,00	8 820,00	28,0	315,00	8 820,00
	Dešťové svody pozlkk										
3	Úpravy povrchu										
473	Střešní krytiny tvrdé										
1.	473 Ng2 070- Zastřešení vláknocementovou šablonou 300x600 tl. 4 mm, barva grafitová	m2	35,6	532,00	18 939,20	35,6	532,00	18 939,20	-	532,00	-
	5,7+12+5,7+12,2										
2.	473 Ng2 090- Zastřešení vláknocementovou šablonou - doplňky	m	14,2	737,00	10 465,40	14,2	737,00	10 465,40	-	737,00	-
	5,8*2+2,6										
3.	473 Ng2 090- Zastřešení vláknocementovou šablonou - doplňky - přiležání a uchycení šablon	m	14,2	283,00	4 018,60	14,2	283,00	4 018,60	-	283,00	-
	5,8*2+2,6										
493	Natěry										
1.	400 Vu4 001- Natěry tesákových konstrukcí protihnilobné, protipřístřivé a protipožární - prostředkem CF	m2	54,784	473,00	25 912,83	54,784	473,00	25 912,83	-	473,00	-
	(26*2,1+16)*0,64+(6,5+2,5*7,5*2)*0,4										
2.	390 V46 040- Natěry truhlářských výrobků vodou ředitelné, barvy lazurovacím lakem - 3x lakování	m2	54,784	296,00	16 216,06	54,784	296,00	16 216,06	-	296,00	-
	(26*2,1+16)*0,64+(6,5+2,5*7,5*2)*0,4										
	Cena celkem bez DPH				251 806,42 Kč			255 437,55 Kč			13 831,13 Kč

-7 546,50 způsobila výdaje (v rámci projektu)
21 177,63 nezp. výdaje (v rámci projektu)
nezp. výdaje (nad rámec hranic projektu)

Úprava náměstí městy Blížkovice SO 400 MOBILIÁŘ

Cenová soustava: ÚRS

Číslo položky dle ÚRS	Název pracovní operace	mj.	SoD			skutečnost			změna		
			množství	jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena
93610-4211	Montáž odpadkového koše do betonové patky	ks	8	3 183,0	25 464,00	8	3 183,0	25 464,00	0	3 183,0	-
MAT	Odpadkový koš typový	ks	8	22 852,0	182 816,00	8	22 852,0	182 816,00	0	22 852,0	-
93612-4113	Montáž lavičky parkové přichycené kotvícími šrouby	ks	8	2 488,0	19 904,00	12	2 488,0	29 856,00	4	2 488,0	9 952,00
MAT	Lavička v přístěšku	ks	6	13 781,0	82 686,00	6	13 781,0	82 686,00	0	13 781,0	-
MAT	Lavička	ks	6	22 503,0	135 018,00	2	22 503,0	45 006,00	0	22 503,0	-
MAT	Dvoulavička	ks	2	2 409,0	4 818,00	2	2 409,0	4 818,00	0	2 409,0	-
93617-4311	Montáž stojanu na kola přichyceného kotvícími šrouby vč. betonové patky	ks	11	2 436,0	26 796,00	11	2 436,0	26 796,00	0	2 436,0	-
MAT	Stojan na kola	ks	11	2 436,0	26 796,00	11	2 436,0	26 796,00	0	2 436,0	-
MAT	Informační vtržina vč. montáže	ks	4	85 280,0	341 120,00	4	85 280,0	341 120,00	0	85 280,0	-
MAT	Informační vtržina vč. montáže	ks	4	3 097,0	12 388,00	4	3 097,0	12 388,00	0	3 097,0	-
MAT	Skupky informační vtržiny do patky vč. montáže	ks	6	4 889,0	29 334,00	6	4 889,0	29 334,00	0	4 889,0	-
MAT	Osvětlení informační vtržiny vč. montáže	ks	4	21 104,0	84 416,00	4	21 104,0	84 416,00	0	21 104,0	-
MAT	Vlečkový stojár 8 m, laminát, vnější vedení lanky vč. montáže	ks	2	1 957,0	3 914,00	2	1 957,0	3 914,00	0	1 957,0	-
MAT	Betonová střež prům. 600, dl 1000 (pro vánoční stromek)	ks	1	2 616,0	2 616,00	1	2 616,0	2 616,00	0	2 616,0	-
MAT	Poklop litrový prům 600 (pro vánoční stromek)	ks	1	88,0	88,00	1	88,0	88,00	0	88,0	-
MAT	Odkopávky a prokopávky nezapočítané - norma 3, množství do 100 m3	m3	1,5	1 176,0	1 764,00	1,5	1 176,0	1 764,00	6	1 176,0	7 056,00
MAT	Žulový kvadr. 200x400x100, řezaný, tiskový text na lícové straně	ks	10	1 176,0	11 760,00	10	1 176,0	11 760,00	1	-	-
MAT	Žulový kvadr. 200x400x100, řezaný, tiskový text na lícové straně (darem)	ks	10	-	-	1	-	-	1	-	-
	Celkem				847 182,00			911 834,00			84 652,00

způsobilé výdaje (v rámci projektu)
64 652,00
nezp. výdaje (v rámci projektu)
nezp. výdaje (nad rámec hranic projektu)

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 500 ZELEN

Cenová soustava: ÚRS

Úprava náměstí městyso Blížkovice SO 500 ZELEN

Cenová soustava: ÚRS

Číslo			Název pracovní operace	mj.	SoD			skutečnost				změna		
P.č.	položky dle ÚRS	množství			jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena		
Odstřazení dřevin														
1.	11121-2131	Odstřazení nevýhodných dřevin o průměru kmenů do 100 mm s odklizením vyřezané dřevní hmoty na vzdálenost 50 m, se	m2	50,0	22,00	1 100,00		50,0	22,00	1 100,00		-	-	22,00
2.	11210-1112	Pokácení stromů s rozřezáním a odstraněním větví a kmenů do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 listnatého o průměru kmenů na řezné ploše pařez přes 200 do 300 mm	ks	2,0	430,00	860,00		2,0	430,00	860,00		-	-	430,00
3.	11210-1114	Pokácení stromů s rozřezáním a odstraněním větví a kmenů do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 listnatého o průměru kmenů na řezné ploše pařez přes 400 do 500 mm	ks	2,0	1 434,00	1 434,00		2,0	1 434,00	1 434,00		-	-	1 434,00
4.	11210-1221	Pokácení stromů s rozřezáním a odstraněním větví a kmenů do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 jehličnatého o průměru kmenů na řezné ploše pařezu přes 200 mm	ks	8,0	430,00	3 440,00		8,0	430,00	3 440,00		-	-	430,00
5.	11210-1223	Pokácení stromů s rozřezáním a odstraněním větví a kmenů do vzdálenosti 20 m, se složením na hromady nebo naložením na dopravní prostředek v rovině nebo na svahu do 1:5 jehličnatého o průměru kmenů na řezné ploše pařez přes 300 do 400 mm	ks	1,0	1 004,00	1 004,00		1,0	1 004,00	1 004,00		-	-	1 004,00
6.	11220-1111	Odstřazení pařezů s odklizením získaného dřeva na vzdálenost 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše do 200 mm	ks	8,0	215,00	1 720,00		8,0	215,00	1 720,00		-	-	215,00
7.	11220-1112	Odstřazení pařezů s odklizením získaného dřeva na vzdálenost 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	ks	8,0	358,00	716,00		8,0	358,00	716,00		-	-	358,00
8.	11220-1113	Odstřazení pařezů s odklizením získaného dřeva na vzdálenost 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm	ks	2,0	358,00	358,00		2,0	358,00	358,00		-	-	358,00
9.	11220-1114	Odstřazení pařezů s odklizením získaného dřeva na vzdálenost 20 m, se složením na hromady nebo s naložením na dopravní prostředek, se zasypaním jámy, doplněním zeminy, zhutněním a úpravou terénu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 400 do 500 mm	ks	1,0	717,00	717,00		1,0	717,00	717,00		-	-	717,00
pěstební opatření na stávajících stromech														
1.	R	RU, Řez udržovací, obilnost 1	ks	2,0	1 434,00	2 868,00		2,0	1 434,00	2 868,00		-	-	1 434,00
2.	184 80-7111	Ochrana stromů bedněním před poškozením stavebním provozem – zřízení	m2	9,42	358,00	3 372,36		9,42	358,00	3 372,36		-	-	358,00
		2*3,14*1,5		9,42				9,42				-	-	

Úprava náměstí městyso Blížkovice SO 500 ZELEN

Cenová soustava: ÚRS

Úprava náměstí městyš Blížkovice SO 500 ZELEN												
Cenová soustava: ÚRS												
P.č.	Číslo položky dle ÚRS	Název pracovní operace	mj.	SoD			skutečnost			změna		
				množství	jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena
VÝSADBA VZROSTLÝCH STROMŮ v rovině												
výsadba												
1.	18310-1222	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v hornině 1 až 4 s výměnou půdy na 50%, s přírodním naložením přebytkých výkoptů na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost 20 km a se složením přes 1,00 do 2,00 m3	ks	13,0	215,00	2 795,00	13,0	215,00	2 795,00	-	-	215,00
2.	MAT	Zahradnický substrát	m3	13,0	1 075,00	13 975,00	13,0	1 075,00	13 975,00	-	-	1 075,00
3.	18410-2115	Výsadba dřeviny s balet do předem vyhloubené jamky se zalitím při průměru balu přes 500 do 600 mm	ks	13,0	430,00	5 590,00	13,0	430,00	5 590,00	-	-	430,00
4.	18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením hnojiva umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t	13,0	7 169,00	7,17	0,001	7 169,00	7,17	-	-	7 169,00
5.	MAT	Tabletové hnojivo	kg	0,001	229,00	119,08	0,001	229,00	119,08	-	-	229,00
6.	18420-2112	Ukotvení dřeviny třemi koly s ochranou proti poškození kmene v místě vzepření při délce kůlu přes 2 do 3 m	ks	13,0	72,00	936,00	13,0	72,00	936,00	-	-	72,00
7.	MAT	Kůly	ks	39,0	100,00	3 900,00	39,0	100,00	3 900,00	-	-	100,00
8.	18450-1114	Zholování obalu kmene a spodních částí větví stromu z lůž ve dvou vrstvách	bm	13,0	29,00	377,00	13,0	29,00	377,00	-	-	29,00
9.	MAT	Juta	ks	15,6	29,00	452,40	15,6	29,00	452,40	-	-	29,00
10.	R	Zřízení závlahové sítě	ks	13,0	29,00	377,00	13,0	29,00	377,00	-	-	29,00
11.	18480-5311	Výchovy řez. alejové stromy výšky přes 4 do 6 m	ks	13,0	43,00	559,00	13,0	43,00	559,00	-	-	43,00
12.	18580-4312	Zaliti rostlin vodou, plochy jednotlivě přes 20 m2	m3	9,1	72,00	655,20	9,1	72,00	655,20	-	-	72,00
13.	MAT	Voda	m3	9,1	143,00	1 301,30	9,1	143,00	1 301,30	-	-	143,00
14.	18492-1093	Mulčování vysazených rostlin s přírodním naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při tl. mulče přes 50 do 100 mm	m2	22,961	23,00	528,10	22,961	23,00	528,10	-	-	23,00
15.	MAT	Drcená borka	m3	2,296	932,00	2 139,87	2,296	932,00	2 139,87	-	-	932,00
16.	MAT	13*0,75*0,75*3,14*0,1	m3	2,296	932,00	2 139,87	2,296	932,00	2 139,87	-	-	932,00

Cenová soustava: ÚRS

Sirana 3

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 500 ZELEN

Cenová soustava: ÚRS

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 500 ZELEN				Cenová soustava: ÚRS				změna				
				SoD				skutečnost				
P.č. položky dle ÚRS	Číslo	Název pracovní operace	mj.	množství	jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena
Odstřanění dřevin												
1.	11121-2131	Odstřanění nevhodných dřevin o průměru kmene do 100 mm s odklizením vyřazené dřevní hmoty na vzdálenost 50 m, se	m2	50,0	22,00	1 100,00	50,0	22,00	1 100,00	-	-	22,00
12.	MAT	Voda	m3	6,3	143,00	900,90	6,3	143,00	900,90	-	-	143,00
13.	18492-1083	Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při il.	m2	15,896	23,00	365,61	15,896	23,00	365,61	-	-	23,00
		mulče přes 50 do 100 mm	m3	15,896	932,00	1 481,88	15,896	932,00	1 481,88	-	-	932,00
		9*0,75*0,75*3,14	m3	1,59	27,00	43,00	1,59	27,00	43,00	-	-	43,00
14.	MAT	Dřevná borba	ks	9,0	43,00	387,00	9,0	43,00	387,00	-	-	43,00
15.	18480-1121	Ošetření vysazených dřevin soliterních, tj. odplevelení s nakypěním nebo výpleti, odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5	ks	9,0	26,00	522,00	9,0	26,00	522,00	-	-	26,00
16.	R	Kontrola ukojení dřeviny a obalu kmene	ks	18,0	26,00	522,00	18,0	26,00	522,00	-	-	26,00
17.	18450-3114	Odstřanění obalů kmene	kg	0,9	29,00	26,10	0,9	29,00	26,10	-	-	29,00
18.	18450-1114	Zhořevání obalů kmene a spodních částí větví stromu z lůž ve dvou vrstvách	bm	0,9	29,00	31,32	0,9	29,00	31,32	-	-	29,00
19.	MAT	9*0,7	ks	1,08	29,00	31,32	1,08	29,00	31,32	-	-	29,00
20.	MAT	9*0,7*1,2	ks	1,08	29,00	31,32	1,08	29,00	31,32	-	-	29,00
		PRGS, Prunus gondouinii 'Schnee', třeseň, 14-16, s balem	ks	9,0	3 584,00	32 256,00	9,0	3 584,00	32 256,00	-	-	3 584,00
		9	9	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	-	-	9,0
VÝSADBA SKUPIN KEŘŮ DO JAMEK V ROVINĚ												
příprava stanoviště												
1.	18480-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2	m2	152,0	1,00	152,00	152,0	1,00	152,00	-	-	1,00
		posítkem na šířku 2x	l	152,0	573,00	87,10	152,0	573,00	87,10	-	-	573,00
2.	MAT	Tolální herbicid	m3	0,152	717,00	5 448,20	0,152	717,00	5 448,20	-	-	717,00
3.	18110-1133	Úprava pozemku s rozpojením a přehnutím včetně urovňování, hromy 3, s přemístěním na vzdálenost přes 40 do 60 m	m2	7,6	7,00	53,20	7,6	7,00	53,20	-	-	7,00
4.	18340-2111	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm	m2	7,6	7,00	53,20	7,6	7,00	53,20	-	-	7,00
5.	18580-4211	Výpleti s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	m2	7,6	14,00	106,40	7,6	14,00	106,40	-	-	14,00
		76*0,1	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	-	-	7,6
		76*0,1	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	-	-	7,6
6.	18310-1214	Hloubení jamek s výměnou půdy na 50% v rovině, o objemu 0,05 - 0,125 m3	ks	295,0	14,00	4 130,00	295,0	14,00	4 130,00	-	-	14,00
		143*152	ks	295,0	14,00	4 130,00	295,0	14,00	4 130,00	-	-	14,00
7.	18410-2112	Výsadba keře s balem zalitím (včetně urovňování povrchu půdy)	ks	295,0	14,00	4 130,00	295,0	14,00	4 130,00	-	-	14,00
		143*152	ks	295,0	14,00	4 130,00	295,0	14,00	4 130,00	-	-	14,00

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 500 ZELENÍ

Cenová soustava: ÚRS

Úprava náměstí městys Blížkovice SO 500 ZELEN													Carová soustava: ÚRS		
p.č.	Číslo položky dle ÚRS	Název pracovní operace	mj.	SoD			skutečnost			změna					
				množství	jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena			
Odstranění dřevin															
1.	11121-2131	Odstranění nevýhodných dřevin o průměru kmenů do 100 mm s oddělením vyřezané dřevní hmoty na vzdálenost 50 m, se	m2	50,0	22,00	1 100,00		50,0	22,00	1 100,00		-	-	22,00	
8.	18580-2114	Hnojení půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo rozdělením hnojiva unielym hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	l	0,0030	14 338,67	43,01		0,0030	14 338,67	43,01		-	-	14 338,67	
				0,0030				0,0030				-	-	229,00	
			kg	2,95	229,00	675,55		2,95	229,00	675,55		-	-	229,00	
				2,95				2,95				-	-	1,00	
9.	MAT	295*(17000000)										-	-	1,00	
		Tabletové hnojivo										-	-	1,00	
		143*152*(1/100)										-	-	1,00	
			m2	22,8	1,00	22,80		22,8	1,00	22,80		-	-	1,00	
		dotokovací péče v roce výsadby	m2	22,8				22,8				-	-	578,07	
10.	18480-2613	Chemické odpl. po založení: Totální herbicid (hnozdové v ohniskách výskytu vyř. plevelů - do 15% plochy) - mín. 2x	l	0,0228	578,07	13,18		0,0228	578,07	13,18		-	-	578,07	
				0,0228				0,0228				-	-	13,18	
11.	MAT	76*0,15*2										-	-	23,00	
		Totální herbicid										-	-	23,00	
				0,0228				0,0228				-	-	23,00	
			m2	76,0	23,00	1 748,00		76,0	23,00	1 748,00		-	-	23,00	
12.	18492-1033	Mulčování vysazených rostlin s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením při tl.	m2	76,0	932,00	7 083,20		76,0	932,00	7 083,20		-	-	932,00	
		mulče přes 50 do 100 mm	m3	7,6	7,6	58,16		7,6	7,6	58,16		-	-	72,00	
13.	MAT	76*0,1										-	-	143,00	
		Drobná borika		7,6	932,00	7 083,20		7,6	932,00	7 083,20		-	-	932,00	
			m3	15,2	72,00	1 094,40		15,2	72,00	1 094,40		-	-	72,00	
14.	18580-4312	Zaliti rostlin vodou, plochy jednotlivé přes 20 m2	m3	15,2	143,00	2 173,60		15,2	143,00	2 173,60		-	-	143,00	
			m3	15,2				15,2				-	-	358,00	
15.	MAT	76*0,04*5										-	-	14,00	
		Voda		15,2	358,00	5 441,60		15,2	358,00	5 441,60		-	-	358,00	
			m3	15,2				15,2				-	-	14,00	
16.	18585-1119	Dovoz vody pro závlaku rostlin na vzdálenost do 6000 m	m	380,0	14,00	5 320,00		380,0	14,00	5 320,00		-	-	14,00	
17.	18580-3511	Odstranění přerostlého dřvu u cest nebo záhonů s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	m	380,0				380,0				-	-	86,00	
			ks	143,0	86,00	12 298,00		143,0	86,00	12 298,00		-	-	86,00	
18.	MAT	76*5										-	-	32,00	
		Hya, Hydrangea arborescens, hortenzie stromčekovitá, 30/40, v kontejneru	ks	143,0	32,00	4 604,00		143,0	32,00	4 604,00		-	-	32,00	
			ks	152,0				152,0				-	-		
19.	MAT	143*152										-	-		
		Hyc, Hypanthium calycatum, třezalka kalíškatá, 10/20, v kontejneru		152,0				152,0				-	-		
		152		152,0				152,0				-	-		
ZALOŽENÍ PARKOVÉHO TRÁVNÍKU															
1.	18480-2111	Chemické odplavení půdy před založením kultury nebo trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivé přes 20 m2	m2	1 350,0	1,00	1 350,00		1 350,0	1,00	1 350,00		-	-	1,00	
		posítkám našeho		1 350,0				1 350,0				-	-	573,00	
			l	21,6	573,00	12 376,80		21,6	573,00	12 376,80		-	-	573,00	
2.	MAT	1350										-	-	4,00	
		Totální herbicid		21,6	4,00	86,40		21,6	4,00	86,40		-	-	4,00	
3.	18200-1121	Plošná úprava terénu s urovňnutím povrchu, bez doplnění omítky v horně 1 až 4 přes 100 do 150 mm	m2	1 350,0	1,00	1 350,00		1 350,0	1,00	1 350,00		-	-	1,00	
			m2	1 350,0				1 350,0				-	-	1,00	
4.	18340-3113	Občutávání půdy (návozování)	m2	1 350,0	1,00	1 350,00		1 350,0	1,00	1 350,00		-	-	1,00	
			m2	1 350,0				1 350,0				-	-	1,00	
5.	18340-3153	Občutávání půdy hrabáním	m2	1 350,0	1,00	1 350,00		1 350,0	1,00	1 350,00		-	-	1,00	
			m2	1 350,0				1 350,0				-	-	1,00	

Uprava náměstí městys Blížkovice SO 500 ZELEN

Cenová soustava: ÚRS

Uprava náměstí městyš Blížkovice SO 500 ZELEN										Cenová soustava: ÚRS									
P.č. položky dle ÚRS				Název pracovní operace	mj.	SoD			skutečnost			změna							
						množství	jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena	množství	jedn. cena	celk. cena					
Odstranění dřevin																			
1.	11121-2131	Odstranění nevhodných dřevin o průměru kmenů do 100 mm s odklizením vyřezané dřevní hmoty na vzdálenost 50 m. se	m2	50,0	22,00	1 100,00	50,0	22,00	1 100,00	-	-	22,00	-	-					
6.	18340-3111	Odklizení půdy naokopáním do hl. přes 50 do 100 mm	m2	1 350,0	1,00	1 350,00	1 350,0	1,00	1 350,00	-	-	1,00	-	-					
7.	18340-3153	Odklizení půdy hrabáním	m2	1 350,0	1,00	1 350,00	1 350,0	1,00	1 350,00	-	-	5,00	-	-					
8.	18040-2111	Založení trávníku parkového výševem na půdě předem: přravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením	kg	33,75	129,00	4 353,75	33,75	129,00	4 353,75	-	-	129,00	-	-					
9.	MAT	Travní semeno	kg	33,75	33,75	1 350,00	33,75	33,75	1 350,00	-	-	1,00	-	-					
10.	18340-3261	Odklizení půdy válením	m2	1 350,0	1,00	1 350,00	1 350,0	1,00	1 350,00	-	-	1,00	-	-					
11.	11110-4211	Pokosení trávníku parkového s případným sřezáním a naložením sřezků na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením	m2	6 750,0	1,00	6 750,00	6 750,0	1,00	6 750,00	-	-	-	-	-					
12.	18480-2613	Chemické odplevelení po založení kultury hnízdově	m2	405,0	1,00	405,00	405,0	1,00	405,00	-	-	573,00	-	-					
13.	MAT	Totální herbicid	l	4,05	573,00	2 320,85	4,05	573,00	2 320,85	-	-	-	-	-					
							4,05			451 726,11 Kč				-377,00 Kč					
							4,05			452 103,11 Kč				-377,00 Kč					

Cena celkem bez DPH

-377,00 způsobis výdaje (v rámci projektu)
nezp. výdaje (v rámci projektu)
nezp. výdaje (nad rámec hranic projektu)

Věta		Pořčce	Název	Mj	SoD			skutečnost			změna		
					Počet	Jed. cena	Cena celkem	Počet	Jed. cena	Cena celkem	Počet	Jed. cena	Cena celkem
Elektromontáže													
7004-1			KABEL SILOVÝ IZOLACE PVC S VODIČEM PE	m									
460 491 49			5žil 33cm		351,50	22,00	7 733,00	410,10	22,00	9 022,20	58,60	22,00	1 289,20
			292-59,5=351,5										
460 51			KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY	m									
460 511 50			DVK 50		579,50	149,00	86 345,50	619,10	149,00	92 245,90	39,60	149,00	5 900,40
			35+105+100+8+4+2+2+30+20+105+100+7+4+2+6+1+14+12+13+2										
460 511 51			DVK 110		101,50	730,00	74 095,00	102,50	730,00	74 095,00			
			2+13+2+4+3+2+5+7+2+5+7+5+7+5+10+5										
9999-1			ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	m									
9999-1 52			Zemina třídy 4, šíře 350mm, hloubka 800mm		292,00	132,00	38 544,00	365,60	132,00	48 259,20	73,60	132,00	9 715,20
			7+5+27+55+69+10+66,5+28,5+5+292										
9999-1 53			Zemina třídy 5, šíře 500mm, hloubka 1300mm	m	59,50	143,00	8 508,50	59,50	143,00	8 508,50			
			13+5+5+3+4+7+5+5+59,5										
9999-2			VÝKOP JÁMY PRO STOŽAR BETONOVÝ	m3									
9999-2 54			ZÁKLAD A JINÉ ZARÍZENÍ		32,00	409,00	13 088,00	32,00	409,00	13 088,00			
			Zemina třídy 5, rubně										
			2+2+2+2+32										
460 40			ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ V KABELOVÉ RÝZE	m									
460 401 55			Šíře do 200cm, hloubka do 2m		32,00	112,00	3 584,00	32,00	112,00	3 584,00			
			4+2+2+2+32										
460 40			ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ Z KABELOVÉ RÝHY	m									
460 401 56			Šíře do 200cm, hloubka do 2m		32,00	112,00	3 584,00	32,00	112,00	3 584,00			
			4+2+2+2+32										
460 12			ZÁHOZ JÁMY, UPŘECHOVÁNÍ, ÚPRAVA	m3									
460 121 57			POVRCHU		32,00	100,00	3 200,00	32,00	100,00	3 200,00			
			V zemine třídy 5-7										
			2+2+2+2+32										
460 30			KABELOVÝ PROTĚK POD KOMUNIKACÍ	m									
460 301 58			Trubka A110/UM		37,00	411,00	15 207,00	37,00	411,00	15 207,00			
			9-2+14=37										
460 60			ODVOZ ZEMINY	m3									
460 601 59			Do vzdálenosti 1 km		14,80	271,00	4 010,80	14,80	271,00	4 010,80			
			79+20,35+0,1+59,5+0,5+0,1+2+2+4+0,1=14,795										
460 601 60			Za každý další km	m3	295,90	40,00	11 836,00	295,90	40,00	11 836,00			
			14,795+20=295,9										
61			Proplatek za uskladnění zeminy	t	221,9	172,00	3 816,68	221,9	172,00	3 816,68			
			14,795+1,5=221,925										
460 62			ÚPRAVA POVRCHU	m2									
460 621 62			Pročištění úprava terénu v zemine třídy 4		147,95	110,00	16 274,50	147,95	110,00	16 274,50			
			292+0,35+59,5+0,5+2+2+4=147,95										
			Zemní práce - celkem		415 412,58					447 744,58			32 331,80
Pobud se v projektové dokumentaci vyskytuje odkaz na obchodní názvy, firmy nebo specifická označení zboží, platí ust. § 44 odst.11) zákona o veřejných zakázkách a je možno použít i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení													
Cena celkem bez DPH					1 953 540,58 Kč			2 022 304,18 Kč			68 763,60 Kč		
DPH 21%					410 243,52 Kč			424 683,88 Kč					
Cena celkem vč. DPH					2 363 784,10 Kč			2 446 988,06 Kč					