

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo

na zhotovení stavby „Oprava střešní konstrukce objektu zdravotního střediska, Rohatec-kolonie“

který, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., (občanský zákoník) v platném znění, uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

Smluvní strany

Název: Obec Rohatec
Sídlo: Květná 1, 696 01 Rohatec
zastoupen Ing. Jarmil Adamec, Ph.D., starosta obce
IČ: 00488526
DIČ: CZ00488526
tel:+420 518 359 230, email: info@rohatec.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Název: STŘECHY JAZ, s.r.o.
Sídlo: Sídliště Zahradní 1246/9, 697 01 Kyjov
Zastoupený: Kusák Michal, jednatel
IČ: 04384652
DIČ: CZ04384652
Bankovní spojení: FIO Banka, číslo účtu: 2301918092/2010

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

(dále jen „zhotovitel“)

Po dohodě mezi oběma smluvními stranami dochází ve smlouvě o dílo ze dne 5.10.2023, k doplnění, změnám a úpravám v následujících článcích a u stanoveních:

1. Rozsah předmětu smlouvy

Dle požadavku objednatele zhotovitel provede změnu předmětu díla, a to v rozsahu, vyplývajícím ze soupisu víceprací, včetně ocenění takových víceprací.

Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

2. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

2.1. Výše sjednané ceny dle bodu 3.1 smlouvy o dílo se mění následovně:

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 1. smlouvy a tohoto Dodatku se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena dle smlouvy ze dne 5.10.2023 bez DPH	1 994 644,52 Kč
Cena VCP Dodatku č.1 ze dne 24.11.2023 bez DPH	110 584,-Kč
Cena celkem bez DPH	2 105 228,52 Kč
DPH	... 442 098,98 Kč
Cena včetně DPH	...2 547 326,50 Kč

Termín dodání díla dle bodu č. 2.2. smlouvy o dílo se v důsledku změn rozsahu a obsahu předmětu díla dohodou smluvních stran stanovuje na 10.12.2023, s tím, že v případě nepříznivých klimatických podmínek, v jejichž důsledku nebude, s ohledem na výrobcem stanovený technologický postup prací, možné provést finální vrstvu fasády, prodlouží se termín dodání díla o dobu, po kterou nebude možné provádět finální vrstvu fasády v souladu s technologickým postupem prací požadovaným výrobcem fasády. Nevhodnost klimatických podmínek musí být zaspána do stavebního deníku a musí být odsouhlasena objednatelem.

3. Ostatní ujednání

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každý ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku smlouvy o dílo:

1. Oceněný soupis VCP

V Rohatci 24.11.2023
OBEC ROHATEC
Květná 359/1
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526

Za Objednatele

27. 11. 2023
V Rohatci **STŘECHY JAZ s.r.o.**
Zahradní 1246, 697 01 Kyjov
IČ: 04384652, DIČ: CZ04384652
Provozovna: Žižkova 623, 692 01
Mobil: 777 778 057, www.strechyjaz.cz

Za Zhotovitele

Tento dokument byl schválen na zasedání

Rady obce / Zastupitelstva obce

Dne: 27. 11. 2023

Číslo usnesení: 2/31-R 2023 2

Podpis:

Položkový rozpočet

Zakázka: **Zdravotní středisko-ROHATEC VCP
Rohatec-Kolonie**

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	9 595,50
PSV	79 550,50
MON	21 438,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH: 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH: 21 % 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH: 110 584,00 CZK

STŘECHY JAZ s.r.o.
Zahradní 1246, 697 01 Kyjov
IČ: 04344652, DIČ: CZ04384652
Provozovna: Žižkova 628, Kyjov
Mobil: 777 778 057, www.strechyjaz.cz

Za zhotovitele

Místo

OBEC ROHATEC
Květná 359/1 ①
696 01 ROHATEC
IČ: 00488526, DIČ: CZ00488526

Za objednatele

24.11.2023

Datum

Popis:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
97	Prorážení otvorů	HSV	9 595,50	0,00000
712	Živičné krytiny	PSV	32 262,00	0,00000
721	Vnitřní kanalizace	PSV	7 648,50	0,01112
764	Konstrukce klempířské	PSV	39 640,00	0,04774
M21	Elektromontáže	MON	9 838,00	14,03610
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON	11 600,00	0,00000
Celkem:			110 584,00	14,09496

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 97	Prorážení otvorů				9 595,50
1	979 99-0122.R00 Poplatek za uložení suti - PVC střešní krytina, skupina odpadu 170203	t	2,85000	2 150,00	6 127,50
2	970 03-1130.R00 Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm	m	1,20000	2 890,00	3 468,00
Díl: 712	Živičné krytiny				32 262,00
3	712 30-0832.R00 Odstranění povlakové krytiny střeš do 10° , 2 vrstvy	m2	285,00000	25,20	7 182,00
4	712 22-9114.R00 Příplatek za ztížení práce při demontáži pod vazní	m	285,00000	88,00	25 080,00
Díl: 721	Vnitřní kanalizace				7 648,50
5	721 17-6114.R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 75 x 1,9 mm	m	2,50000	727,00	1 817,50
6	721 17-6115.R00 Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	7,00000	833,00	5 831,00
Díl: 764	Konstrukce klempířské				39 640,00
7	553-515500R Zábрана sněhová zpevněná	m	30,00000	688,00	20 640,00
8	553-508772R Komínek odvětrací d 110 mm neizolovaný i, vrchní díl + spodní díl	kus	2,00000	2 455,00	4 910,00
9	765 31-3170.R00 Vikýř univerzální 45 x 73 cm	kus	1,00000	5 225,00	5 225,00
10	765 31-3169.R00 Střešní lávka, rošt 400 x 250 mm	m	3,00000	2 490,00	7 470,00
11	998 76-4201.R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	%	465,00000	3,00	1 395,00
Díl: M21	Elektromontáže				9 838,00
12	210 50-0010.RA0 Připojení rekuperačních jednotek	kus	2,00000	4 919,00	9 838,00
Díl: M24	Montáže vzduchotechnických zař				11 600,00
13	728 61-2117.R00 Dodávka a montáž rekuperační jednotky,prum100, dálkové ovládání	kus	2,00000	5 800,00	11 600,00