



DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „**občanský zákoník**“)

I.

1.1. Objednatel:

Obec Kosova Hora

Sídlo: č.p. 45, 262 91 Kosova Hora

Zastoupen: Martinem Kramešem, starostou obce

IČ: 00242471

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č. účtu: 3121211/0100

Kontaktní osoba: Martin Krameš, tel.: 734 612 947, e-mail: kosovahora@volny.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: KAZIKO - Středočeská stavební s.r.o.

Sídlo : Pod Turnovskou tratí 182/18, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

Zastoupený: Bc. Martin Zima - jednatel, Jitka Salačová - jednatel

IČ: 453 06 478

DIČ: CZ45306478

Č. účtu: 705602028/5500

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C složka 7838

Kontaktní osoby: Jitka Salačová, tel.: 774 376 895, e-mail: info@kzstredoceska.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

2.1. Smluvní strany prohlašují, že dne 8. 6. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce spočívající v realizaci nového universálního hřiště pro ZŠ Kosova Hora.

2.2. Na základě zjištěných skutečností v rámci provádění stavby se smluvní strany dohodly na změně způsobu technického řešení realizace skladby sportovní plochy, náhradě původně navrhované divácké tribuny dřevěnými lavicemi, nerealizaci opěrné zdi a oplocení hrací plochy.

2.3. Tato změna nemá vliv na cenu díla.

2.4. Smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla. Smlouva o dílo se v odst. 5 čl. 5.1.mění takto:

III.

3.1. Zhotovitel zahájí zhotovení díla (plnění) na vyzvu objednatele a po předání staveniště způsobem uvedeným v odst. 11.3. Pokud neumožní klimatické podmínky realizaci díla dle této smlouvy stanovených technologických postupů, pak bude přiměřeně prodloužena doba zahájení realizace díla dohodou smluvních stran.

Zhotovitel je povinen řádně provést dílo nebo jeho části (včetně protokolárního předání a převzetí) v termínu do 29. 11. 2018.

IV.

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

V.

5.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu osobami oprávněnými jednat za smluvní strany.

5.2. Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

5.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, neboť je projevem jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

OBJEDNATEL:

Jméno a Příjmení: Martin Krameš

Funkce: starosta obce

V Kosově Hoře dne 31.10.2018



ZHOTOVITEL:

Jméno a Příjmení: Jitka Salačová

Funkce: jednatel

V Praze dne : 31.10.2018

KAZIKO-Středočeská stavební s.r.o.
Pod Turnovskou trati 182/18
198 00 PRAHA 9 - Hloubětín
IČO: 45306478
tel./fax: 02/81 86 38 04