

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 123/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

HLOUŠEK, a.s.

sídlo: Šmolíkova 1011, 161 00 Praha 6 - Ruzyně
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4597
zastoupená: Ladislavem Hlouškem, předsedou představenstva

IČ: 25112937
DIČ: CZ25112937

bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 19-5619610227/0100

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 123/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nový odstavec 1a), který zní :

- 1a. Rozsah předmětu díla se doplňuje o práce provedené nad rámec smlouvy o dílo, neobsažené v původním výkazu výměr dle původního zadání, které jsou specifikovány v položkové cenové nabídce, která je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1:

práce provedené nad rámec smlouvy o dílo

A.

- doplnění protipožární armatury na plynovodní přípojku v domech :
Buková 20/2525
Buková 24/2540

B.

- výměna části zkorodovaných vodovodních přípojek pro domy :
Buková 16/2523
Buková 18/2524
Buková 22/2525

III.

Článek č. III. odstavec 4 se mění takto :

Zhotovitel se zavazuje dílo podle čl. II. smlouvy řádně dokončit a předat je objednateli do 19.12.2014.

IV.

Článek č.IV. odstavec 1.1. se mění takto:


Cena díla dle smlouvy dílo bez DPH	563 040,00	Kč
A.		
Buková 20/2525	7 152,00	Kč
Buková 24/2540	7 152,00	Kč
B.		
Buková 16/2523	32 042,00	Kč
Buková 18/2524	32 042,00	Kč
Buková 22/2525	32 257,00	Kč
Celkem dodatek bez DPH	110 645,00	Kč
Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH	673 685,00	Kč
DPH 15%	101 052,75	Kč
Celkem včetně DPH	774 737,75	Kč

V.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 28-11-2014


.....
objednatel

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

28-11-2014
V Praze dne

HLOUSEK, a.s.
ŠMOLÍKOVA 1011
161 00 PRAHA 6 - DĚDINA
FAX: 272 701 748, TEL: 272 701 621
ICO: 25112937, DIČ: CZ25112937 ①
zhotovitel

Sestavení cenové nabídky

Oprava vodovodního potrubí přípojek domů

Buková 16/2523, Buková 18/2524, Buková 20/2525, Buková 22/2526 a Buková 24/2540

Praha 3 – Žižkov

Rekapitulace – opravy na vodovodní přípojce:

Buková 16/2523	32 042,- Kč
Buková 18/2524	32 042,- Kč
Buková 20, 22, 24	32 257,- Kč

<u>Cena celkem</u>	96 341 Kč bez DPH
---------------------------	--------------------------

Rekapitulace – doplnění protipožární armatury:

Buková 20/2525	7 152,-Kč
Buková 24/2540	7 152,-Kč

<u>Cena celkem</u>	14 304 Kč bez DPH
---------------------------	--------------------------

Celková cena

110 645 Kč bez DPH

V Praze dne 18.11.2014

HLOUŠEK, a.s.
ŠMOLÍKOVA 1011
161 00 PRAHA 6 - DĚDINA
FAX: 272 701 748, TEL: 272 701 621
IČO: 25112937, DIČ: CZ25112937

HLOUŠEK,a.s

HLOUŠEK, a.s.
Šmolíkova 1011
Praha 6 - Ruzyně

Městská část Praha 3
Havlíčkovo náměstí 700/9,
130 85 Praha 3
zastoupená společností
Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7
130 00 Praha 3

Věc : Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby

Žádáme Vás o souhlas s prodloužením termínu dokončení stavby „ Výměna ležatých rozvodů domovních plynovodů v domech v Praze 3, Žižkově, Buková 16/2523, Buková 18/2524, Buková 20/2525, Buková 22/2526 a Buková 24/2540“ do 19.12.2014 z důvodů navýšení prací.

Navýšení prací spočívá v opravě domovních vodovodních přípojek v domech Buková 16/2523, Buková 18/2524 a Buková 20/2525, které jsou v havarijním stavu.

V Praze 18.11.2014

HLOUŠEK, a.s.
ŠMOLÍKOVA 1011
161 00 PRAHA 6 - DĚDINA
FAX: 272 701 748, TEL.: 272 701 621
IČO: 25112937, DIČ: CZ25112937 ①

HLOUŠEK, a.s.

JIŘÍ BASAŘ - KONSTRUKČNÍ KANCELÁŘ DRUŽICOVÁ 807/29, PRAHA 6, 161 00

IČO: 112 33 796, DIČ: 006-5606100126 (plátce DPH)

☎ 603/82 74 80, E-mail: j.basar@seznam.cz

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám. 700/9, Praha 3
zast. spol. Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.
Olšanská 2666/7
130 00 Praha 3

v Praze dne 13.11.2014

Věc: HAVARIJNÍ STAV VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK PRO BYTOVÉ DOMY

Buková 16/2523, Buková 18/2524, Buková 20/2525, Buková 22/2526 a Buková 24/2540, Praha 3 - Žižkov

Při provádění autorského dozoru na akci výměna ležatého rozvodu plynu včetně šoupat hlavního uzávěru pro objekty v Praze 3, Žižkově, Buková 16/2523, Buková 18/2524, Buková 20/2525, Buková 22/2526 a Buková 24/2540 byl zjištěn havarijní stav vnitřních částí potrubí vodovodních přípojek.

V příloze je fotodokumentace havarijního stavu, která dokladuje nutnost neodkladné opravy pro zabránění vzniku škod, které by vznikly vyplavením suterénů objektů. Uvedené části přípojek již nyní tečou.

Je nutno provést opravu výměnou zkorodovaných částí potrubí u všech tří přípojek od přírub na vstupu do objektu až k přírubě před vodoměrem. Na paty objektů doporučuji osadit kulové uzávěry.

Před zahájením prací na výměně potrubí je nutno montážní prostory vyčistit od domovního odpadu.

Po realizaci výměny potrubí nutno provést propojení zemnicí sítě objektu.

Před zahájením výměny potrubí je nutno vyzvat dodavatele vody k uzavření hlavního uzávěru vody na odbočce z řadu v chodníku před objektem.

Předpokládané náklady na odstranění havarijního stavu potrubí a ostatní výše uvedené práce činí cca 98.000,-Kč bez DPH.

Jiří Basař

Přílohy: 7x foto přípojek v obj. Buková 16, Buková 18 a Buková 22

