

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1RK1240051

na dodávky a provedení prací v rámci akce

„Intenzifikace veřejné ČOV Ohníč“

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Obec Ohníč**
Zastoupený: Lenka Brandtnerová, starostka
Sídlo: Ohníč 30, 417 65 Ohníč
IČO: 00266540
DIČ: CZ00266540

(dále jen **objednatel**)
- 1.2 Zhotovitel: FORTEX – AGS, a.s.
Zastoupený: Ing. Barbora Polášková, místopředseda představenstva
Sídlo: Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk
IČO: 00150584
DIČ: CZ699000025
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. ú. 8010-0409000153/0300
v obch. rejstříku zapsán u: Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 95
(dále jen **zhotovitel**)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele: Libor Hrdlička
tel. kontakt: 723 288 321
za zhotovitele: Tomáš Redek, vedoucí výroby ČOV
tel. kontakt: 602 549 751
- 1.4 Zástupce pověřený jednáním:
za objednatele: Lenka Brandtnerová
tel. kontakt: 602 106 497
za zhotovitele: Ing. Vlastimil Plaček, ředitel divize ČOV
tel. kontakt: 606 736 746

Dále také obecně jako „smluvní strany“ uzavřely dne 5.8.2024 smlouvu o dílo č. 1RK1240051, název stavby „Intenzifikace veřejné ČOV Ohníč“, v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník).

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě upravuje čl. IV odst. 4.1

Z původního:

IV. Doba plnění

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.:

- Předpokládaný termín předání staveniště je 1.8.2024
- Předpokládaný termín zahájení prací je 1.8.2024
- Termín ukončení prací je 31.12.2024

Nově:

IV. Doba plnění

4.1 Doba plnění v rozsahu článku III.:

- Předpokládaný termín předání staveniště je 1.8.2024
- Předpokládaný termín zahájení prací je 1.8.2024
- Termín ukončení prací je 31.01.2025

Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě upravuje čl. V odst. 5.1

Z původního:

V. Cena

5.1 Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:

5 452 639,46
1 145 054,29 DPH (21 %)
6 597 693,75 Kč vč. DPH

Nově:

V. Cena

5.1 Obě smluvní strany sjednávají na základě § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, maximální cenu včetně DPH za kompletní a řádné Dílo ve výši:

5 452 639,46
Více práce dle přílohy č. 1: 224 118,00
Více práce vyvaření dna a boků včetně materiálu: 191.132,00
Cena po přičtení více prací: 5 867 889,46
1 232 256,79 DPH (21 %)
7 100 146,25 Kč vč. DPH

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými tento dodatek uzavřít. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky ke smlouvě. Dodatek je možné podepsat i elektronicky.

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Ohnič vícepráce a méněpráce

3. Vystupuje – li na straně objednatele více účastníků, jsou všichni účastníci povinni splnit veškeré závazky vyplývající jim z této smlouvy a dodatku společně a nerozdílně.

4. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že jsou plně svéprávní, respektive plně způsobilí k právním jednáním, dodatek si řádně přečetli a k seznámení s jeho obsahem měli dostatek času, s jeho obsahem souhlasí a tomuto rozumí a tento dodatek neuzavírají v tísní, v rozrušení či z lehkomyšlnosti, ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými podpisy. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti a beze změn.

5. Smluvní strany prohlašují, že se při zpracování osobních údajů v souvislosti s tímto dodatkem řídí obecným nařízením EP č. 2016/679, o ochraně osobních údajů (GDPR), a dalšími právními předpisy.

V Ohniči dne

V Šumperku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Lenka Brandtnerová
starostka

Ing. Barbora Polášková
místopředseda představenstva

pol	popís
	méně práce

mj	množství	cena za mj	cena celkem
----	----------	------------	-------------

1	Měření obsahu rozpuštěného kyslíku a teploty - optika, včetně řetězu s vyhodnocovací jednotkou pol 102	1	73 248	73 248
2	Dmychadlový agregát vč. protihlukového krytu (p=45kPa; Q=70m ³ /hod; 400V; 50Hz, 2,2 kW) a 2ks rámu pro umístění nad sebou pol 139	1	109 700	109 700
3	Odtah odsazené vody - 1x přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené vody Q=2,3l/s, H=3,9m, 1x230V, 50Hz, 0,37kW, I _n =3,4A, 2931 ot./min, 13,4kg bimetal, kabel 10m, volný průřehod nečistot 40 mm, plovákový snímač, vymezovací ocelový řetěz 8x28 pol 132	1	14 400	14 400
4	strojně síťrané česle pol 125	1	357 904	357 904
5	ruční česle pol 126	2	56 700	113 400

668 652

Více práce

1	čerpadlo HCP Q= 2,2l/s H= 5m	ks	2	19600	39200
2	čerpadlo HCP , přebýtečný kal+ spouštěcí zařízení 50AFU 40.4	ks	2	35600	71200
3	rozdělovací objekt + potrubí do stávajících nátoků	kpl	1	81000	81000
4	měření hladiny v Čl - tenzometr +vodivostní sonda HAVEP	ks	1	26370	26370
5	rozvod vzduchu navýšení délky potrubí	kpl	1	18000	18000
6	podlaha v dmychárně	kpl	1	77100	77100
7	nová zpěra v aktivaci	ks	4	14400	57600
8	projektové práce	kpl	1	39900	39900
9	nové strojní česle	ks	1	464600	464600
10	ventilátor do dmychárny	ks	1		
11	vrátek k čerpadlům přebýtečného kalu	ks	2		
12	prostory přes stěnu aktivace	ks	2	8900	17800

892770

OBEC OHNÍČ

Ohnič čp. 30
417 65 Ohnič
200240, DIČ: CZ 00266540
tel.: 417 825 311

41 / 65 Ohnič
Sokolova 5
IČ: 00266540, DIČ: CZ 00266540