

Celková částka financována z dotačních prostředků se poníže o neuznatelný náklad na řadu P vodovodu

Radim, tj.

Neuznatelný náklad ve výši

943.813,- Kč

DPH 21%

198.201,- Kč

Částka s DPH

1.142.014,- Kč

Tento neuznatelný náklad bude financován z jiných finančních prostředků.

Celková částka tedy činní bez DPH:

4.756.156,- Kč

998.793,-

5.754.949,- Kč

Částka s DPH

DPH 21%

4.1. A dále v článku - IV. **Dotační podmínky a doba realizace** – vzhledem k nepřidělení dotačních prostředků z MZe, respektive KÚ HK v roce 2019, se termín dokončení díla prodlužuje do **30.12.2020**.

V.

5.1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

5.2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

5.3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1 včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

V Radimí, dne: 29.11.2019

OBEC RADIM

objednatel
Zdeňka Strábrná
starosta obce

V Nové Pace, dne: 29.11.2019

zhotovitel
Pavel Šimůnek
prokurista společnosti

OBIS spol. s r. o.
stavební a obchodní společnost
Přibyslavská 200
509 01 NOVA PAKA
tel. 493 723 067
IČO 609 33 682, DIČ CZ60933682