

Dodatek č. 1

SMLOUVA O DÍLO č. 02/2020

Rozsah a obsah vzájemných práv a povinností smluvních stran z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“), konkrétně ustanoveními § 2586 a následujícími.

Smluvní strany

Objednatel: Městys Chodová Planá

Se sídlem: Pohraniční stráž 129, 348 13 Chodová Planá

IČ: 00259861

DIČ: CZ00259861

Zástupce ve věcech smluvních: Luboš Hlačík, starosta obce, e-mail: starosta@chodovaplana.cz

Zástupce ve věcech technických: Luboš Hlačík, starosta obce,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: Karel Benda

Se sídlem: Slovany 177, Chodová Planá 34813

IČ: 64888207

DIČ: CZ5808291720

Zastoupený ve věcech smluvních: Karlem Bendou, tel. 721822751

e-mail : karel.benda@zemnipracebenda.cz

Zastoupený ve věcech technických: Tomášem Bendou, tel. 602741519,

e-mail: tomas.benda@zemnipracebenda.cz

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: 115-7043870227/0100

(dále jen zhotovitel)

Dodatkem č. 1 SOD č. 02/2020 ze dne 18. 9. 2020

Na akci

„Rekonstrukce MK v ulici Pivovarská, Chodová Planá“

se mění

**oddíl I. II. Doba plnění
odstavec 1**

Nové znění:

1. Termíny plnění:
- | | |
|--------------------------------|-------------|
| Předání a převzetí staveniště: | 1. 3. 2021 |
| Zahájení stavebních prací: | 1. 3. 2021 |
| Dokončení stavebních prací: | 30. 6. 2021 |
| Předání a převzetí díla: | 30. 6. 2021 |

**Veškeré další body a ujednání z výše uvedeného smluvního vztahu zůstávají
v platnosti beze změn**

V Chodové Plané dne: 22 -05- 2021

.....
za městys Chodová Planá
Luboš Hlačík
starosta obce
(objednatel)

V Chodové Plané dne: 22 -05- 2021
Zemní a výkopové práce
Slovany 177, 348 13 Chodová Planá
 GSM: 721 822 751, 602 741 519
zemni.prace.benda@seznam.cz
IČ: 040227, DIČ: CZ040227

.....
za firmu Karel Benda
Karel Benda
majitel
(zhotovitel)