

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku v platném znění na
provedení stavby

Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla – úprava veřejného prostoru před Janáckovým divadlem – Přístup do garáží JD

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5613053793 (ORG 4534)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 205/2013

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Statutární město Brno
se sídlem Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67
zastoupené Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna

K podpisu této smlouvy byl pověřen :

Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, pobočka Brno, Hilleho 6, 602 00 Brno

Číslo účtu: 7510006666/5400

Ve věcech technických je oprávněna jednat na základě mandátní smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno, Štýřice
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Brně oddíl B, vložka 1479

Zastoupená: Ing. Arne Žurkem, CSc., generálním ředitelem

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel, p. Dušan Crha, vedoucí realizačního
střediska

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel: FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno
společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 4081

Zastoupený: Martinem Janoškem, jednatelem společnosti

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat: Martin Janošek, jednatel

Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ondřej Janošek, jednatel

IČ: 44961219

DIČ: CZ 44961219

Bankovní spojení: Komerční banka,a.s., pobočka Brno - město

Číslo účtu: 1554342621/0100

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo (č. 5613053793 u objednatele a č. 205/2013 u zhotovitele) ze dne 3.10.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.12.2013.

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 13.11.2013 a položkových rozpočtech změn ze dne 10.12.2013 zpracovaných zhotovitelem
Jedná se o změnu technologie provedení monolitické výtahové šachty na technologii vyzdění výtahové šachty z bednicích tvárníc s výplní betonem a vložením armatury
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1 ze dne 13.11.2013 a položkových rozpočtech změn ze dne 10.12.2013 zpracovaných zhotovitelem

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1, se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a položkovým rozpočtem a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5613053793 bez DPH ze dne 3.10.2013	7.950.481,34 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	162.496,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-162.496,00 Kč
Cena celkem bez DPH	7.950.481,34 Kč
DPH 21%	1.669.601,08 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH	9.620.082,42 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo (č. 5613053793 u objednatele a č. 205/2013 u zhotovitele) ze dne 3.10.2013 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.12.2013 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo je příloha : „ Rekapitulace změnových listů“

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/126 dne 15.1.2014

V Brně dne 22-01-2014

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
001-

Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB

V Brně dne

Za zhotovitele:

FRAMA
Žižkova 995/17a 602 00 Brno
IČ: 44961219
DIČ: CZ44961219

FRAMA, spol. s r.o.
Martin Janošek
jednatel společnosti


název stavby

Rekapitulace změnových listů

Rekonstrukce a dobudování JD

Přístup do garáží JD

	MPC bez DPH	MPC DPH	MPC vč. DPH	VCP bez DPH	VCP DPH	VCP vč. DPH	Celkem bez DPH	Celkem DPH	Celkem vč. DPH
Z1	162 469	34 119	196 588	162 469	34 119	196 588	0	0	0
Z2									
Z3									
Z4									
Z5									
Z6									
Z7									
Z8									
Z9									
Z10									
Z11									
Z12									
	162 469	34 119	196 588	162 469	34 119	196 588	0	0	0


 Ing. Jaroslav
 Ing. Jaroslav
 Ing. Jaroslav


 Zizkova 105/17A, 602 00 Brno
 IČ: 4461219
 DIČ: CZ4461219