



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Hřiště u ZŠ Lomnice – povrchy hřiště a sedací prvky“

Závazné obchodní podmínky

DODATEK Č. 2 KE SMLouvě O Dílo

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Hřiště u ZŠ Lomnice – povrchy hřiště a sedací prvky“

Objednatel: Městys Lomnice

se sídlem: nám. Palackého 32, 679 23 Lomnice

zastoupená starostkou městyse: Mgr. Marií Brázdovou, Ph.D.

IČ: 00280577, DIČ: CZ00280577

Telefon: + 420 607 013 025 , e-mail: mestys@lomnice.cz

Bankovní spojení: 11329514/0600

Zhotovitel: PRECOL s.r.o.

Sídlo: 294 74 Předměřice nad Jizerou 74

IČ: 26461935

DIČ: CZ26461935

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Bankovní spojení 3885231001/5500

Zastoupený: Ing. Pavel Jůza, jednatel



1 Předmět Dodatku č. 2

- 1.1 Předmětem Dodatku č. 2 je úprava smluvních podmínek na provedení díla „**Hřiště u ZŠ Lomnice – povrchy hřiště a sedací prvky**“ (dále jen „dílo“), dle stejnojmenné veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce.
- 1.2 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo mění rozsah díla v souladu s čl. 3 odst. 3.5 Smlouvy o dílo z důvodu překážek ležících na straně Objednatele.
- 1.3 Úprava smluvních podmínek formou Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo spočívá ve změně následujících ustanovení smlouvy:

3 Termíny plnění

- 1.4 Realizace díla bude probíhat v následujících termínech a za následujících podmínek:

Předání a převzetí staveniště:	Nejdříve od 1.6.2026 a současně nejdříve od rozhodnutí Objednatele z hlediska zajištění dostatečných finančních prostředků k dostání právním závazkům ze smlouvy v případě předání staveniště. Zhotovitel respektuje skutečnost, že Objednatel usiluje o získání finanční podpory z dotačního programu na předmět plnění díla a přiznává Objednateli právo v případě nezajištění dostatečných finančních prostředků (i v případě přiznání podpory ze strany poskytovatele dotace na předmět díla, pokud i tak nebudou finanční prostředky Objednatele dostatečné) k nepředání staveniště bez jakýchkoliv právních důsledků z takového jednání. V případě nepředání staveniště nejpozději do 30.06.2026 je Zhotoviteli přiznáno právo od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv právních důsledků z takového jednání.
---------------------------------------	--

2 Závěrečná ustanovení Dodatku č. 2

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- 2.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.3 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je podepsán ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží



Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce:
„Hřiště u ZŠ Lomnice – povrchy hřiště a sedací prvky“

Objednatel a 2 Zhotovitel.

- 2.4 Tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.5 Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla 91. schůze Rady městyse Lomnice na schůzi dne 01.12.2025 usnesením č. 91/3/2025.

V Lomnici dne *Viz. elektronický podpis*

V Předměřice nad Jizerou dne *Viz. elektronický podpis*

Za Objednatele

Za Zhotovitele