

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.06.2014

(dále jen „dodatek k SoD“)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

na akci: „Rekonstrukce sportovišť na ZŠ T.G. Masaryka Písek - Tělocvična“

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel: **Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Písek,
Čelakovského 24**
IČ: 70943150
DIČ: CZ70943150
Sídlo: Čelakovského 24, Písek 39701
Telefon: 382 271 366
Peněžní ústav: KB a.s., Písek
Č. účtu: 7592500237/0100
Zastoupený: Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy
Zástupce objednatele
ve věcech technických: Ing. Miroslav Máška
mobil: 777171940

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

1.2. Zhotovitel: **PROTON, společnost s ručením omezeným**
IČ: 00512079
DIČ: CZ00512079
Sídlo: Švermova 899, 398 11 Protivín
Telefon: 382 251 543
Peněžní ústav: ČSOB a.s., pobočka Písek
Č. účtu: 1272614/0300
Zastoupený: Jaroslavem Müllerem - jednatelem společnosti

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“

smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

4. Cena plnění:

4.4. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

S ohledem na změny objemu prací se mění cena díla takto:

Celková cena dle smlouvy o dílo bez DPH činí485.256,- Kč bez DPH
Méněpráce bez DPH činí - 3.636,- Kč bez DPH

4.4

Dodatečné práce nad rámec SoD bez DPH činí	32.158,- Kč bez DPH
Nová smluvní cena činí	513.778,00 Kč bez DPH
DPH 21% činí	107.893,38 Kč
<u>DPH odvede objednatel.</u>	
Celková cena za zhotovení díla činí	621.671,38 Kč vč. DPH.

11. Všeobecná ustanovení:

11.18. Nedílnou součástí této smlouvy je tato její příloha:


příloha č. 1: Soupis dodatečných prací a méněprací


V Písku, dne 5.9. 2014

V Písku, dne 5.9. 2014

za zhotovitele:

za objednatele:


.....
Jaroslav Müller, jednatel


.....
Mgr. Jiří Kothánek, ředitel školy

 **proton** ©
společnost s ručením omezeným
VÝROBA - MONTÁŽE OKEN A DVEŘÍ
Svermova 899, 398 11 Protivín
tel./fax: +420 362 251 543 DIČ: CZ0612079

Základní škola T. G. Masaryka
a Mateřská škola Písek, Čelakovského 24
tel: 382 271 366
IČ 709 43 150 ①

34109 - Rekonstrukce sportovišť na ZŠ T.G. Masaryka Písek - Tělocvična Příloha k Dodatku č.1 k SoD

Soupis dodatečných prací a méněprací

Položka	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	Dodatečné práce				32 158 Kč
4	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního - oprava omítek uvnitř	m2	12,3	185,00	2 273
7	Vnější omítka stěn a štítů cementová štuková plstí hlazená složitosti II - oprava fasády	m2	15,2	198,00	3 004
8	Akrylátový nátěr dvojnásobný vnějších omítaných stěn včetně penetrace - oprava fasády	m2	59,2	165,00	9 761
	Oprava okapových svodů východní strana fasády	ks	2,0	395,00	790
	Dodávka a montáž polypropylenové sítě (nové 2 ks) - uvnitř	kpl.	1,0	12 330,00	12 330
	Odřezání trnů, šroubů a kotev na stěnách+ přestukování + malba - uvnitř i zvenku	hod.	16,0	250,00	4 000
	Méněpráce				-3 636 Kč
43	Nátěry syntetické klempířských konstrukcí	m2	-26,3	138,00	-3 636
	Objekt celkem bez DPH				28 522 Kč

Vypracoval: Ing. Miroslav Sekyra

V Protivíně dne 20.8.2014

PROTON, společnost s ručením omezeným

Švermova 899

398 11 Protivín


společnost s ručením omezeným
VÝROBA - MONTÁŽE OKEN A DVEŘÍ
Švermova 899, 398 11 Protivín
tel./fax +420 362 251 543 DIČ: CZ36212079

SK